

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**



„Závěrečné vyhodnocení akcí SFDI“

č. smlouvy objednatele: A/3/17/4220/038

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČO: 03447286

DIČ: CZ 03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva a

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Petr Kalous, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Ing. Lenka Zach, TDI

a

2. Zhotovitel: DOPAS s.r.o.

Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 01443780

DIČ: CZ01443780

Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205934

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 2848170399/0800

zastoupena: Ing. Vilémem Minaříkem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Václav Juppa, technický ředitel

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/17/4220/038 ze dne 16. 10. 2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla), a to z důvodu, že některé z příslušných staveb nejsou ještě ukončeny (nebyly zkolaudovány) a u některých starších staveb (ukončených) probíhá dohledávání potřebných dokladů v archivu objednatele. Z výše uvedených důvodů není tedy možno v příslušném termínu zpracovat Závěrečné vyhodnocení akce.

III. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:
2. Dokončení celého díla, tj. předání závěrečného vyhodnocení a dokončení IČ: do 30. 06. 2019.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží 3 vyhotovení a dodavatel obdrží 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 20. 12. 2018
Objednatel:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

.....
PhDr. Ing. M. Fichtner, MBA
místopředseda představenstva



V Praze dne 17.12.2018
Zhotovitel:
DOPAS, s.r.o.

.....
Ing. Vilém Minařík
jednatel společnosti

.....
Kubelkova 1224/42
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 014 43 780, DIČ: CZ01443780