



TSKRP005LBVF

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Číslo Smlouvy Objednatele: A/3/17/4220/074

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 10/2017

Smluvní strany:

Objednatel:**Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupen:

Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

příčemž při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Petr Kalous vedoucí oddělení 4220

Ing. Lenka Zach, TDI

(dále též jako „**Objednatel**“)**Zhotovitel:****Ing. Jiří Lebeda, spol. s r.o.**

Vyšehradská 320/49, 12800 Praha 2

IČO: 27187349

DIČ: CZ27187349

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102942

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s.

č. ú.: 701 188 077/2700

zastoupena: Ing. Jiří Lebedou, jednatelem

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Lebeda

- ve věcech technických: Ing. Jiří Lebeda

(dále též jako „**Zhotovitel**“)(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“)

I. Předmět dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 23.4.2018, „Vyskočilova – nájezdová rampa, č. akce 999926, Praha 4“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze smlouvy. V průběhu projednávání konceptu DÚR a po schválení investorem bylo rozhodnuto, že na příslušný stavební úřad bude podána žádost o společné povolení (sloučené DÚR + DSP). V rámci provádění díla také dále vyplynula nutnost zajištění aktualizace akustické studie. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy) a čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla), jak dále uvedeno.

II. Změna čl. III. Smlouvy (Předmět smlouvy)

1. Čl. III. odst. 1, část B) Smlouvy, se mění takto:

B) Požadované výstupy po zhotoviteli:

1. Aktualizace projektové dokumentace pro společné povolení DSJ dle připomínek DOSS, včetně zajištění inženýrské činnosti k vydání společného povolení.
2. Vyhotovení vícetisků pro potřeby projednání dokumentace.
3. Vypracování aktualizace akustické studie.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Doba plnění díla)

1. Čl. IV. Smlouvy se v části “Plnění jednotlivých částí dokumentace“ mění takto:

- Úprava aktualizované DÚR na DSJ (DÚR + DSP) do 15. 10. 2018
- Projednání DSJ s příslušným správním úřadem do 120 dní od úpravy dokumentace
- Zpracování čistopisu DSJ a podání žádosti o společné povolení příslušnému správnímu úřadu do 45 dní od projednání DSJ

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 27.12.2018
za Objednatele:

.....
PhDr. Ing. Marek r, MBA
místopředseda nstva
a náměstek ge ředitele pro
investiční výst ciální stavby

V Praze dne 20.12.2018
za Zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Lebeda
jednatel



ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r. o.
Opatství Emauzy, Vyšehradská 49
128 00 Praha 2
IČ: 27187349
DIČ: CZ 27187349

