

„Dl modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek Oplocení
Stavby

- ŘEDITELSTVI OALNIC CR

SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 IČ:
65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupeným
číslo smlouvy: 02PT-004410
(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

ALGON, a.s., se sídlem Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
Kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb IČ: 28420403 DIČ:
CZ28420403
Zapsaný v obchodním rejstříku MS v Praze, oddíl B, vložka 14403
Zastoupeným

číslo smlouvy: -bude vyplněno před podpisem smlouvy(dále jen
"dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba Dl modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice EXIT 34 Ostředek - Oplocení stavby, ISPROFIN 521 155 0018 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 6'269.276,00 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby bez DPH v Kč</u>	DPH	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
	(a)	(b) - DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Dl modernizace úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice EXIT 34 Ostředek - Oplocení stavby	6 269 276,00 Kč	1 316 547,96 Kč	7 585 823,96 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

ŘEDITELSTVI DALMC CR

„Dl modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek Oplocení

Stavby

V této Smlouvě o budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce Dl modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek - Oplocení stavby, číslo veřejné zakázky 02PT-004410.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky příloha k nabídce a Oceněný soupis prací výkaz výměr
- (d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, části 2 zadávací dokumentace)
- (e) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace)
Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 3.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) netýká se
 - .. Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
 - Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 3.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) netýká se
 - Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než IO % (vyplněný formulář 3. IO dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Přehled patentů, užitečných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 3. I I dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) netýká se
 - Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 3.12 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Zhotovitel rozpustí zařízení staveniště do cen ostatních položek. Zhotovitel rozpustí RDS do cen ostatních položek. Geodetická dokumentace skutečného provedení bude zpracována dle předpisu B2 RSD. Změny během výstavby budou administrovány dle Směrnice GR č. 18/2015 nebo jiné platné a účinné směrnice GR pro Změny staveb nahrazující Směrnicí GR č. 18/2015.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

„Dl modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek Oplocení

Stavby

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

2


ŘEO"ELSTVI DALtac en

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 2 (dva) obdrží objednatel a 2 (dva) obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 26-08-2016 Datum:

3





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

1 5 2016 V

Praze dne•.....

č.j.: 10015121/16-21300-Krejč

Dle rozdělovníku

číslo zakázky: 02PT-004410

Vyřizuje:

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„DI modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostřčdek - Oplocení stavby“

zadávací řízení zahájeno dne 20. 4. 2016, ev. č. 02PT-004410 / výzva o zahájení zadávacího řízení č.j. 4363/21/16-21300-OHU / ISPROFIN / ISPROFOND: 521 155 0018 (dále jen „Zakázka“), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující:

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 4 níže uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé pořadí jednotlivých nabídek,
2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 6, která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala nejnižší nabídkovou cenu, podaná uchazečem

ALGON, a.s. IČ: 28420403 se sídlem Ringhofferova 115/1,
155 21 Praha - Třebonice

Celková nabídková cena uchazeče: 6 269 276,- Kč (bez DPH)

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem

ORDALIUM s.r.o. IČ: 03188566 se sídlem
Netlucká 635, 107 00 Praha - Dubeč

Celková nabídková cena uchazeče: 6 986 595,- Kč (bez DPH)

Čerčanská 12
140 00 Praha 4

tel. 241 024 111
fax 241 024 975

ICO: 65993390
DIČ: CZ66993390

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem

Metrostav a.s. IČ: 00014915 se sídlem Koželužská
2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

Celková nabídková cena uchazeče: 9 372 863,48 Kč (bez DPH)

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem

GRIV s ro IČ: 28083580 se sídlem U Výstaviště 486/15,
370 05 České Budějovice

Celková nabídková cena uchazeče: 9 979 945,- Kč (bez DPH)

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem č. 6 jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou,

Poučení:

Námítky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle 81 úkona nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 zákona.

15-06-2016

V Praze dne.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

„D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek –

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice- EXIT 34 Ostředek
Oplocení stavby

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D1 modernizace úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek - Oplocení stavby”, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č. 1.

Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby bez DPH	DPH	Celková nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek - Oplocení stavby	(a)	(b) — DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
	6 269 276,00 Kč	1 316 547,96 Kč	7 585 823,96 Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon”), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky. Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva o dílo
- (b) Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejuhodnější nabídky)
- (c) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- (d) Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu (díl 3, části 2 zadávací dokumentace)
- (f) Technická specifikace (díl 4 zadávací dokumentace) (f)
Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a

(g)

Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují:

- Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 3.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) netýká se
- Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než IO % (vyplněný formulář 3.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 3.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) netýká se
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněny formulář 3.I I dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) netýká se
- Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 3.12 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou bankovní záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odsít od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neo ví jí skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis funkce
ALGON, a.s.

Adresa Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

ICO: 28420403, DIČ: CZ.28420403
provozovna: Trávnícká 3, 350 02 Cheb

ov

10.5.2016

Datum



PŘÍLOHA K NABÍDCE

Následující tabulka odkazuje na Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu.

Název stavby: Dl modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek
Oplocení stavby

Název Pod-článku	číslo Podčlánku	Údaje
Termín dokončení	1.1.9	cca 05/2017 - 07/2017
Právo Smlouvy o dílo		Právo České republiky
Jazyk	1.5	čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací
Oprávněná osoba objednatele	3.1	
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován)	3.2	
Výše bankovní záruky za provedení díla (je-li)	4.4	10% Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.6.	3% z Ceny díla bez DPH
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou-li)	5.1	Technické podmínky článku
Doba pro předání programu prací	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení	7.4	0,5 0/0* za den až do maxima 10 0/0* ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba		60 měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2

Oplocení stavby

Denní sazby (jsou-li)	10.2	viz Seznam prací za denní sazby
Měna platby	I I.7	koruna česká*
Výše úroků z prodlení	11.8	6%* ročně
Pojištění:	14.1 a 14.2	
T o • ištění	Hranice o'istného lnění*	Jméno a o'ištěného

-Z ŘEDITELSTVÍ SCU'C oAuoc

Název Pod-článku	Číslo Podčlánku	Údaje
		o Isten ^e ch)
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 ⁰ /0.	ALGON, a.s.
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	ALGON, a.s.
Odpovědnost - zranění osob a škod na ma•etku	50 '000.000,00 Kč	ALGON, a.s.
Pracovníci	Do výše škody	ALGON, a.s.
Jiná o'istná smlouva *	-ne 'ká se-	-ne 'ká se-
Části stavby (jsou-li)	7.1	-netýká se-

Zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce

„Dl modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek –

A CR

Oplocení stavby

Popis	Doba pro dokončení	Smluvní pokuta
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Datum: 10.5.2016

155 21
, DIČ: cz28420403

Obchodní podmínky staveb PK menšího rozsahu

OBCHODNÍ PODMÍNKY
STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
MENŠÍHO ROZSAHU

SMLOUVA O DÍLO
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY
VZOROVÉ FORMULÁŘE

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR INFRASTRUKTURY

Schváleno: MD-OI, č.j. 321108-910-IPWI ze dne 9.4.2008, s
účinností od 1. května 2008, se současným zrušením Obchodních podmínek staveb PK
menšího rozsahu, schválených MDSOPK Č.J. 475102-120-Rsn ze dne 22.10.2002

Praha, duben 2008

OBSAH

PŘEDMLUVA SMLOUVA O DÍLO

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1 Definice
- 1.2 Výklad pojmů
- 1.3 Priorita dokumentů
- 1.4
- 1.5 Komunikace
- 1.6 Statutární povinnosti

2 OBJEDNATEL

- 2.1 Poskytnutí staveniště
- 2.2 Povolení
- 2.3 Pokyny objednatele
- 2.4 Schválení

3 ZÁSTUPCI OBJEDNATELE

- 3.1 Oprávněná osoba

3.2 Zástupce objednatele

4 ZHOTOVITEL

4.1 Všeobecné povinnosti

4.2 Zástupce zhotovitele

4.3 Zhotovení jinou osobou

4.4 Záruka za provedení díla

5 DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

5.1 Dokumentace zhotovitele

5.2 Odpovědnost za dokumentaci

6 RIZIKA OBJEDNATELE

6.1 Rizika objednatele

7 LHŮTA PRO DOKONČENÍ

7.1 Zhotovení stavby

7.2 Program prací

7.3 Prodloužení lhůty

7.4 Pozdní dokončení

8 PŘEVZETÍ PRACÍ

8.1 Dokončení

8.2 Oznámení o převzetí

8.3. Inventura majetku

9 ODSTRANĚNÍ VAD

9.1 Odstranění vad

9.2 Odkmí a zkoušky

10 ZMĚNY A ÚPRAVY

10.1 Právo na změnu

10.2 Oceňování změn

10.3 Včasně varování

10.4 Právo na úpravu

10.5 Postup při změně a úpravě

11 CENA DÍLA A PLATBY

11.1 Oceňování stavby

11.2 Měsíční prohlášení

11.3 Díličí platby

11.4 Platba první poloviny zádržného

11.5 Platba druhé poloviny zádržného

11.6 Konečná platba

11.7 Měna

11.8 Opožděné platby

12 NEPLNĚNÍ

12.1 Neplnění ze strany zhotovitele

12.2 Neplnění ze strany objednatele

12.3 Platební neschopnost

12.4 Platba při odstoupení

13 RIZIKO A ODPOVĚDNOST

13.1 Péče zhotovitele o stavbu

13.2 Vyšší moc

14 POJIŠTĚNÍ

14.1 Rozsah krvtf

14.2 Opatření

14.3 Neplnění

15 ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Rozhování sporů

15.2 Oznámení o nespokojenosti

15.3 Rozhodčí řízení

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PŘEDMLUVA

Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací menšího rozsahu byly vypracovány na základě publikace FIDIC "Short Form of Contract - 1. vydání 1999" (the Green Book). Jsou doporučeny pro inženýrské a stavební práce o relativně malé investiční hodnotě (doporučují se do výše stavebních nákladů 25 milionů Kč) anebo s krátkou dobou realizace (obvykle nepřesahující jednu stavební sezónu).

V závislosti na typu stavby a okolnostech však mohou být tyto Obchodní podmínky vhodné i pro zakázky o hodnotě značně vyšší (nejvýše však do částky, která nedosáhne finančního limitu předpokládané hodnoty pro nadlimitní veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách), zejména pokud se bude jednat o poměrně jednoduché nebo opakované práce nebo pro práce, kde není potřeba zvláštních podzhotovitelských smluv.

Hlavním cílem bylo sestavit jednoduchý flexibilní dokument, který lze použít pro všechny typy inženýrských a stavebních prací a který obsahuje všechna základní obchodní ustanovení, vhodná a postačující pro tento typ zakázek. Podle obvyklých zvyklostí staví většinou zhotovitel dílo v souladu s dokumentací, kterou poskytuje objednatel. Tato forma smlouvy však může být vhodná i pro zakázky, které zahrnují, nebo se celé skládají ze stavebních prací i technologických zařízení, projektovaných zhotovitelem.

Cílem je, aby všechny základní údaje byly uvedeny v Příloze nabídky. Zadavatel ji vyplní tam, kde to považuje za nutné a uchazeč vyplní všechny zbývající volné a nevyplněné rubriky a předloží ji spolu s nabídkou.

Předpokládá se, že Všeobecné obchodní podmínky tvoří standardní část obchodních podmínek, která je změněna nebo doplněna prostřednictvím Zvláštních obchodních podmínek. Ty ve své přiložené vzorové části zohledňují českou legislativu a zvyklosti a musí být dále upraveny objednatelům takt aby vyhovovaly podmínkám konkrétní zakázky. Všeobecné obchodní podmínky a Zvláštní obchodní podmínky budou dohromady tvořit Obchodní podmínky, jimiž se budou řídit práva a povinnosti stran. Při úpravách Všeobecných obchodních podmínek nesmí být dotčena kogentní ustanovení Obchodního zákoníku.

Po formální stránce u tohoto typu smlouvy není žádný správce stavby, tak jak se užívá v jiných obchodních podmínkách. Veškeré nutné kroky podniká objednatel. Avšak objednatel může, pokud si to přeje, jmenovat právnickou nebo fyzickou osobu pro plnění určitých povinností. V tom případě ji jmenuje spolu s delegováním specifických povinností a pravomocí.

Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Objednatel si však může vybrat jinou metodu stanovení ceny tím, že změní příslušná ustanovení.

Pokud bude část dokumentace vypracována zhotovitelem, je zásadní, aby požadavky objednatele na její vypracování byly stanoveny jasně a přesně. V tom případě se bude odpovědnost za dokumentaci stavby dělit, neboť zhotovitel je odpovědný pouze za dokumentaci, kterou vypracoval. Obchodní podmínky se vyhýbají nejasnému pojmu schválení dokumentace. Dokumentace se předkládá a může být vrácena s připomínkami nebo odmítnuta. Objednatel dokonce nemusí vůbec reagovat v případě, že s dokumentací zhotovitele souhlasí.

V případě konfliktu mezi Technickými podmínkami a Dokumentací stavby a dokumentací zhotovitele, která je předmětem nabídky, poradí priorit v Příloze k nabídce jasně říkat že dokumenty objednatele mají přednost. To znamená, že pokud dává objednatel přednost řešení, které v nabídce navrhuje zhotovitel, mají být Technické podmínky a Dokumentace stavby doplněny, dříve než strany podepíší Smlouvu o dílo.

Zhotovitel bude mít absolutní povinnost zajistit, aby byly jím projektované části stavby vhodné pro svůj účel, za předpokladu, že je zamýšlený účel definován ve Smlouvě o dílo. Objednatel proto musí řádně objasnit zamýšlený účel té části stavby, která má být projektována zhotovitelem.

Pokud se objednatel rozhodne použít tyto Obchodní podmínky i na zakázky s delší dobou realizace než jedna stavební sezóna, může být za článek 11.1 vložen nový článek o úpravě cen v důsledku změn nákladů. Tento článek se převezme z Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací.

Tyto vzorové Obchodní podmínky neobsahují žádná ustanovení pro platbu záloh a pro poskytnutí záruky za zálohu. Má-li k takové platbě přesto dojít, musí ve Zvláštních obchodních podmínkách existovat odpovídající ustanovení a formuláře. Ty lze převzít např. z Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací.

Předpokládá se, že veškeré platby proběhnou v jediné měně. Jestliže tomu tak není, musí být poměr jednotlivých měn uveden v Příloze k nabídce. Zvláštní obchodní podmínky potom musí obsahovat ustanovení, jak mají být platby provedeny.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Ve Smlouvě o dílo, tak jak je definována níže, budou mít definovaná slova a výrazy následující významy, které jim náležejí, pokud kontext nevyžaduje něco jiného.

Smlouva o dílo

1.1.1 „Smlouva o dílo“ znamená Souhrn smluvních dohod a další dokumenty uvedené v Příloze k nabídce.

1.1.2 „Technické podmínky“ znamenají dokument, který je uveden v Příloze k nabídce, včetně požadavků objednatele týkajících se projektové dokumentace, jež má být zajištěna zhotovitelem a veškeré změny tohoto dokumentu, uvedené ve Zvláštních technických podmínkách.

Osoby

1.1.3 „Dokumentace stavby“ znamená dokumentaci stavby objednatele, tak jak je uvedena v Příloze k nabídce k nabídce, a veškeré změny této dokumentace.

1.1.4 „Objednatel“ znamená osobu označenou ve Smlouvě o dílo a právní nástupce této osoby.

1.1.5 „Zhotovitel“ znamená osobu označenou ve Smlouvě o dílo a právní nástupce této osoby.

1.1.6 „Strana“ znamená buď objednatele, nebo zhotovitele.

Data, časy a lhůty

1.1.7 „Datum zahájení prací“ znamená datum 14 dnů po datu, kdy Smlouva o dílo nabývá účinnosti, nebo jakékoli datum, na němž se strany dohodly.

1.1.8 „Den“ znamená kalendářní den.

1.1.9 „Lhůta pro dokončení“ znamená lhůtu pro dokončení stavby uvedenou v Příloze k nabídce (nebo prodlouženou v souladu s článkem 7.3, počítáno od data zahájení prací.

Peníze a platby

1.1.10 „Náklady“ znamenají veškeré účelně vynaložené výdaje (nebo výdaje, které mají být účelně vynaloženy) zhotovitelem na staveništi nebo mimo ně, včetně režie a podobných plateb, nezahrnují však zisk.

Jiné definice

1.1.11 „Vybavení zhotovitele“ znamená veškeré stroje, zařízení, dopravní prostředky, pomůcky a další věci nutné pro realizaci stavby, nezahrnuje však materiály nebo technologická zařízení.

1.1.12 „Země“ znamená stát, v němž se nachází staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele“ znamenají záležitosti, jejichž seznam je uveden v článku 6.1

1.1.14 „Vyšší moc“ znamená výjimečnou událost nebo okolnost, která je mimo vliv strany, kterou tato strana nemohla předvídat před uzavřením Smlouvy o dílo nebo kterou tato strana nemohla, když vznikla, vyloučit či překonat, a která nemůže být podstatně přisouzena druhé straně.

1.1.15 „Materiály“ znamenají věci všeho druhu (jiné než technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří součást stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení“ znamená stroje a zařízení, které mají tvořit nebo tvoří součást stavby.

1.1.17 „Staveniště“ znamená místa poskytnutá objednatelem, kde má být provedena stavba, a veškerá další místa, o nichž je ve Smlouvě o dílo uvedeno, že tvoří součást staveniště.

1.1.18 „Změna“ znamená změnu v Technických podmínkách a/nebo v Dokumentaci stavby (je-li jaká), k níž vydá objednatel pokyn podle článku 10.1.

1.1.19 „Stavba“ znamená veškeré práce a dokumentaci, které má provést zhotovitel, včetně pomocných prací a veškerých změn.

Výklad pojmů

1.2 Slova označující osoby nebo strany budou zahrnovat obchodní společnosti a organizace. Slova označující jednotné číslo nebo jeden mluvnický rod budou zahrnovat i množné číslo a jiný rod tam, kde to vyžaduje kontext.
Priorita dokumentů

1.3 Dokumenty tvořící obsah Smlouvy o dílo se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují. Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá objednatel zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle pořadí uvedeného v Příloze k nabídce.

Právo

1.4 Právo Smlouvy o dílo je uvedeno v Příloze nabídky.

Komunikace

1.5 U veškerých ustanovení týkajících se předání nebo vydání jakéhokoli oznámení, pokynu nebo jiného sdělení některou osobou, bude toto sdělení, není-li stanoveno jinak, písemné v jazyce uvedeném v Příloze k nabídce a nebude bezdůvodně odmítáno nebo zdržováno.

Statutární povinnosti

1.6 Zhotovitel bude dodržovat právo země, kde uskutečňuje činnost. Zhotovitel vydá veškerá nutná oznámení a zaplatí všechny poplatky a další finanční povinnosti týkající se stavby.

2 OBJEDNATEL

Poskytnutí staveniště

2.1 Objednatel poskytne staveniště a právo vstupu na toto staveniště ve lhůtách stanovených v Příloze k nabídce.

Povolení

2.2 Objednatel, pokud o to bude požádán, pomůže zhotoviteli se žádostmi o povolení, oprávnění nebo schválení nutnými ke stavbě.

Pokyny objednatele

2.3 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně přerušení všech prací nebo jejich části.

Schválení

2.4 Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, že se objednatel nevyjádřil.

3 ZÁSTUPCI OBJEDNATELE

Oprávněná osoba

3.1 Jmenovaný zaměstnanec objednatele bude mít oprávnění za něj jednat. Touto oprávněnou osobou bude ta, která je uvedena v Příloze k nabídce nebo jinak oznámena objednatelem zhotoviteli.

Zástupce objednatele

3.2 Objednatel může rovněž jmenovat právnickou nebo fyzickou osobu pro plnění určitých povinností. Jmenovaný může být jmenovitě uveden v Příloze k nabídce, nebo dle potřeby oznámen objednatelem zhotoviteli. Objednatel oznámí zhotoviteli povinnosti a pravomoc, které tomuto zástupci objednatele udělil.

4 ZHOTOVITEL

Všeobecné povinnosti

4.1 Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné. Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou majetkem objednatele.

Zástupce zhotovitele

4.2 Zhotovitel předá objednateli ke schválení jméno a údaje o osobě, která je oprávněna přijímat pokyny jménem zhotovitele.

Zhotovení jinou osobou

4.3 Zhotovitel nezádá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezádá žádnou část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele.

Záruka za provedení díla

4.4 Je-li to uvedeno v Příloze nabídky, vydá zhotovitel objednateli do 14 dnů od data zahájení prací záruku za provedení díla ve formě schválené objednatelem a od jím schválené třetí strany.

5 DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

Dokumentace zhotovitele

5.1 Zhotovitel zajistí dokumentaci ve stanoveném rozsahu, uvedeném v Příloze nabídky. Zhotovitel neprodleně předá objednateli veškerou dokumentaci, kterou připraví. Do 14 dnů po obdržení sdělí objednatel veškeré své připomínky, a pokud není předaná dokumentace v souladu se Smlouvou o dílo, odmítne ji s uvedením důvodů. Zhotovitel nebude provádět žádné zhotovovací práce, které vyprojektoval, během 14 dnů poté, co byla dokumentace předána objednateli, anebo pokud tato dokumentace byla odmítnuta. Dokumentace, která byla odmítnuta, bude neprodleně opravena a předložena znovu. Zhotovitel znovu předloží veškerou dokumentaci, k níž měl objednatel připomínky, přičemž tyto připomínky vezme v úvahu tak, jak to bude nutné.

Odpovědnost za dokumentaci

5.2 Na zhotoviteli zůstává odpovědnost za dokumentaci, která je předmětem nabídky, a za dokumentaci podle této kapitoly, přičemž obě budou odpovídat zamýšleným účelům, definovaným ve Smlouvě o dílo. Zhotovitel rovněž odpovídá za jakékoli porušení patentu nebo autorských práv, které s tím souvisí.

Objednatel odpovídá za Technické podmínky a Dokumentaci stavby.

6 RIZIKA OBJEDNATELE

Rizika objednatele

6.1 Rizika objednatele jsou:

- a) válka, nepokoje (ať byta válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí i uvnitř země,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo převzetí moci, nebo občanská válka v zemi.
- c) demonstrace, vzpoury nebo výtržnosti vyvolané jinými lidmi než personálem zhotovitele a jinými zaměstnanci, které by zasáhly staveniště a/nebo stavbu,

- d) ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou jakéhokoli jaderného paliva, nebo jaderným odpadem vzniklým spalováním jaderného paliva, radioaktivní toxickou výbušnou látkou nebo jiným nebezpečným vlastnostmi jakéhokoli jaderného výbušného celku nebo jaderného komponentu tohoto celku, kromě případu, že by zhotovitel odpovídal za použití nějakého radioaktivního materiálu, a pouze do té míry,
- e) tlakové vlny způsobené letadly nebo jinými letáckými zařízeními pohybujícími se rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
- f) užívání nebo obsazení některé části stavby objednatelem, s výjimkami, které mohou být stanoveny ve Smlouvě o dílo,
- g) dokumentace kterékoli části stavby, připravená personálem objednatele nebo jinými osobami, za něž nese odpovědnost objednatel.
- h) jakékoli působení přírodních sil zasahujících staveniště a/nebo stavbu, které bylo nepředvídatelné nebo u něhož se nedalo očekávat, že proti němu zkušený zhotovitel podnikne opatření, ššf moc,
- i) přerušeni prací podle šlánEu Z3, nelze-li je přčíst neplnění povinností zhotovitele, jakékoli neplnění povinností objednatele,
- j) fyzické překážky nebo fyzikální podmínky jiné než klimatické, které se nalézají na staveništi během realizace stavby, přičemž překážky nebo podmínky nemohl zkušený zhotovitel odůvodněně předvídat a okamžitě je oznámit objednateli,
- k) jakékoli zpoždění nebo přerušeni způsobené některou změnou,
- l) jakákoli změna práva, jimž se řídí Smlouva o dílo po datu nabídky zhotovitele, které je uvedeno ve Smlouvě o dílo.
- m) ztráty, vznikající prováděním zhotovovacích prací na, nad, pod, v anebo přes jakýkoliv pozemek (včetně jeho obsazení), k němuž nemá objednatel právo a
- n) škody, které jsou nevyhnutelným výsledkem povinností zhotovitele provést práce a odstranit případné vady.

7 LHŮTA PRO DOKONČENÍ

Zhotovení stavby

7.1 Zhotovitel započne se stavbou v den zahájení prací a bude postupovat efektivně a bez zdržování a stavbu dokončí ve lhůtě pro dokončení.

Program prací

7.2 Ve lhůtě stanovené v Příloze k nabídce předá zhotovitel objednateli program prací stavby ve formě uvedené v Příloze k nabídce.

Prodloužení lhůty

7.3 Podle článku 10.3 bude mít zhotovitel nárok na prodloužení lhůty pro dokončení, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení v důsledku některého z rizik objednatele. Po obdrženi žádosti zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží lhůtu pro dokončení.

Pozdní dokončení

7.4 Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení, je jediným závazkem zhotovitele vůči objednateli za toto nesplnění smluvní pokuta uvedená v Příloze k nabídce za každý den, o který se opozdilo dokončení stavby.

8 PŘEVZETÍ PRACÍ

Dokončení

8.1 Když zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli.

Oznámení o převzetí

8.2 Jestliže objednatel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to zhotoviteli spolu se stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že objednatel oznámí zhotoviteli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je připravena k převzetí, a podle toho stanoví datum převzetí.

Objednatel převezme stavbu vydáním Oznámení o převzetí. Zhotovitel neprodleně dokončí veškeré zbývající práce a podle kapitoly 9 vyklidí staveniště.

Inventura majetku

8.3 Je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své náklady v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je předán formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo plně dofinancováno a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nacenění se majetek až po úplném dofinancování stavby / díla. Do financování majetku a jeho nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je rozdělena na cenu základ, valorizace (či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku je prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

9 ODSTRANĚNÍ VAD

Odstranění vad

9.1 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby uvedené v Příloze k nabídce. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou p dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady.

Náklady na odstranění vad vzniklých z jakékoli jiné příčiny budou ohodnoceny jako změna. Neodstranění jakýchkoliv vad nebo nedokončení zbývajících prací v přiměřené době stanovené v oznámení objednatele, bude opravňovat objednatele k tomu, aby všechny nezbytné práce provedl na účet zhotovitele.

Odkrytí a zkoušky

9.2 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zapláceno zhotoviteli jako změna v souladu s článkem 10.2.

10 ZMĚNY A ÚPRAVY

Právo na změnu

10.1 Objednatel může vydat pokyn ke změně.

Oceňování změn

10.2 Změny budou oceňovány následujícím způsobem:

- a) pevnou cenou dohodnutou mezi stranami, nebo
- b) příslušnými sazbami uvedenými ve Smlouvě o dílo nebo
- c) neexistují-li příslušné sazby, budou existující sazby ve Smlouvě o dílo použity jako základ pro odvození odpovídajících sazeb, nebo chybě-li
- d) vhodnými novými sazbami podle dohody, nebo takovými, jaké objednatel pokládá za vhodné, nebo
- e) vydá-li objednatel takový pokyn, za denní sazby stanovené v Příloze k nabídce, přičemž zhotovitel provede záznamy o odpracovaných hodinách a o použitém vybavení zhotovitele a materiálech.

Včasné varování

10.3 Strana uvědomí druhou stranu, jakmile zjistí okolnosti, které by mohly vést ke zdržení nebo přerušení prací, nebo které by se mohly stát důvodem pro nárok na dodatečnou platbu. Zhotovitel podnikne veškeré nutné kroky k minimalizaci takových vlivů.

Nárok zhotovitele na prodloužení lhůty pro dokončení nebo dodatečnou platbu bude omezen na dobu a cenu, na něž má nárok na základě svého okamžitého upozornění a toho, že podnikl všechny nezbytné kroky.

Právo na úpravu

10.4 Vzniknou-li zhotoviteli náklady v důsledku některého rizika objednatele, bude mít zhotovitel nárok na částku ve výši těchto nákladů. Je-li v důsledku některého rizika objednatele nezbytné stavbu změnit, bude se s tím zacházet jako se změnou.

Postup při změně a úpravách

10.5 Zhotovitel předá objednateli oceněný soupis změn a nároků, rozčleněný do položek do 28 dnů od pokynu nebo události, které vedly ke vzniku nároku. Objednatel soupis prověří a je-li to možné, cenu odsouhlasí. Pokud nedojde k dohodě, stanoví cenu objednatel.

11 CENA DÍLA A PLATBY

Oceňování stavby

11.1 Stavba bude oceňována tak, jak se uvádí v Příloze k nabídce a s použitím kapitoly IQ.

Měsíční prohlášení

11.2 Zhotovitel bude mít nárok na zaplacení v měsíčních intervalech:

- a) ceny provedených prací,
- b) procenta ceny materiálů a technologických zařízení dodaných v potřebném čase na staveništi, jak je uvedeno v Příloze k nabídce, s uvažováním všech navýšení nebo redukcí, které přichází v Wahu.

Zhotovitel předá každý měsíc objednateli prohlášení, v němž uvede částky, o nichž se domnívá, že na ně má nárok.

Dílčí platby

11.3 Do 28 dnů po doručení každého prohlášení objednatel zhotoviteli zaplatí částku, uvedenou v prohlášení zhotovitele mínus zádržné ve výši uvedené v Příloze k nabídce a mínus jakoukoliv částku, pro niž objednatel uvedl důvody svého nesouhlasu. Objednatel nebude vázán žádnou částkou, kterou dříve pokládal za splatnou zhotoviteli.

Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží záruku za provedení díla podle článku 4.4 (je-li)

Platba první poloviny zádržného

11.4 Jedna polovina zádržného bude zaplácena objednatelem zhotoviteli do 14 dnů po vydání oznámení o převzetí podle článku 8.2.

Platba druhé poloviny zádržného

11.5 Zbytek zádržného bude vyplacen objednatelem zhotoviteli do 14 dnů buď od vypršení lhůty uvedené v Příloze k nabídce, nebo od odstranění oznámených vad, nebo od dokončení zbývajících prací, jak je uvedeno v článku 9.2, podle toho, co nastane později.

Konečná platba

11.6 Do 42 dnů od poslední události, stanovené v článku 11.5 výše uvedeném, předá zhotovitel objednateli závěrečnou fakturu spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla.

Do 28 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí závěrečné faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

Měna

11.7 Platba bude provedena v měně uvedené v Příloze k nabídce.

Opožděné platby

11.8 Zhotovitel bude mít nárok na úroky z prodlení ve výši, uvedené v Příloze k nabídce za každý den, kdy se objednatel opozdí s platbou přes stanovenou lhůtu.

12 NEPLNĚNÍ

Neplnění ze strany zhotovitele

121 Jestliže zhotovitel opustí stavbu, odmítne splnit nebo nesplní platný pokyn objednatele nebo nepostupuje efektivně a bez zdržování, nebo jestliže přes písemnou stížnost nadále porušuje Smlouvu o dílo, může objednatel vydat oznámení s odvoláním na tento článek a s konstatováním neplnění.

Jestliže zhotovitel nepodnikl veškeré možné kroky pro nápravu neplnění do 14 dnů poté, co obdržel oznámení objednatele, může objednatel prostřednictvím druhého oznámení vydaného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy o dílo. Zhotovitel poté opustí staveniště a ponechá tam veškeré materiály a technologické zařízení včetně vybavení zhotovitele, které má být podle pokynu objednatele ve druhém oznámení použito pro dokončení stavby.

Neplnění ze strany objednatele

122 Jestliže objednatel neplatí v souladu se Smlouvou o dílo, nebo přes písemnou stížnost nadále porušuje Smlouvu o dílo, může zhotovitel vydat oznámení s odvoláním na tento článek a s konstatováním neplnění. Není-li neplnění odstraněno do 7 dnů poté, co objednatel toto oznámení obdržel, může zhotovitel přerušit provádění celé stavby nebo části prací.

Není-li neplnění napraveno do 28 dnů poté, co objednatel obdržel oznámení zhotovitele, může zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení vydaného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy o dílo. Zhotovitel poté opustí staveniště.

Platební neschopnost

12.3 Jestliže je některá ze stran podle použitého práva prohlášena za nesolventní, může druhá strana prostřednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy o dílo. Zhotovitel poté opustí staveniště a ponechá tam, v případě platební neschopnosti zhotovitele, veškeré vybavení zhotovitele, které má být podle pokynu objednatele použito pro dokončení stavby.

Platba při odstoupení

12.4 Po odstoupení od Smlouvy o dílo bude mít zhotovitel nárok na platbu dosud nesplacené ceny provedených prací a materiálů a technologických zařízení, důvodně dodaných na staveniště, upravenou podle následujících zásad:

- a) o všechny částky, na něž má zhotovitel nárok podle článku 10.4,
- b) o všechny částky, na něž má nárok objednatel,
- c) jestliže objednatel odstoupil podle článku 12.1 nebo 12.3, bude mít objednatel nárok na částku rovnající se 20% ceny nerealizované části stavby k datu odstoupení,
- d) jestliže zhotovitel odstoupil podle článku 12.2 nebo 12*3, bude mít zhotovitel nárok na uhrazení nákladů na ukončení a opuštění staveniště spolu s částkou rovnající se 10% ceny nerealizované části stavby k datu odstoupení.

Čistě splatné vyrovnání bude zaplaceno nebo vráceno do 28 dnů od oznámení o odstoupení.

13 RIZIKO A ODPOVĚDNOST

Péče zhotovitele o stavbu

13.1 Zhotovitel přejímá veškerou odpovědnost za péči o stavbu ode dne zahájení prací do dne, kdy objednatel vydá oznámení podle článku 8.2. Poté přejde odpovědnost na objednatele. Dojde-li během výše zmíněného období ke ztrátám nebo poškození stavby, napraví zhotovitel tuto ztrátu nebo poškození tak, aby stavba odpovídala Smlouvě o dílo.

Pokud ztráta nebo poškození není důsledkem některého z rizik objednatele, odškodní zhotovitel objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance za veškeré ztráty a škody vzniklé na stavbě a za všechny nároky nebo výdaje v souvislosti se stavbou, vzniklé v důsledku porušení Smlouvy o dílo, nedbalostí nebo jiným neplněním zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

Vyšší moc

13.2 Jestliže straně je nebo bude bráněno v provedení jejích povinností v důsledku vyšší moci, dotčená strana to bezodkladně oznámí straně druhé. Je-li to nutné, zhotovitel přeruší provádění stavby a odstraní vybavení zhotovitele v míře dohodnuté s objednatelem. Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, může kterákoli strana vydat oznámení o odstoupení, které nabude účinnosti 28 dnů poté, co bylo vydáno.

Po odstoupení od Smlouvy o dílo bude mít zhotovitel nárok na platbu dosud nezaplacené ceny provedené části stavby a materiálů a technologických zařízení důvodně dodaných na staveniště, upravenou podle následujících zásad:

- a) o všechny částky, na něž má zhotovitel nárok podle článku 10.4,

- b) o náklady na opuštění staveniště,
- c) minus veškeré částky, na něž má nárok objednatel.

Čisté splatné vyrovnání bude zapláceno nebo vráceno do 28 dnů od oznámení o odstoupení.

14 POJIŠTĚNÍ

Rozsah krytí

14.1 Před zahájením prací zhotovitel uzavře a nadále bude udržovat v platnosti pojištění na jména obou stran:

- a) na ztrátu a zničení prací, materiálů, technologických zařízení a vybavení zhotovitele,
- b) na odpovědnost obou stran za ztrátu, zničení, smrt nebo zranění třetích osob nebo jejich majetku v důsledku provádění stavby zhotovitelem, včetně odpovědnosti zhotovitele za zničení majetku objednatele jiného než stavba, a
- c) na odpovědnost obou stran a zástupce objednatele za smrt nebo zranění personálu zhotovitele, pokud nepůjde o odpovědnost v důsledku nedbalosti objednatele, jeho zástupce nebo jejich zaměstnanců.

Opatření

14.2 Veškerá pojištění budou odpovídat požadavkům, uvedeným v Příloze nabídky. Pojistné smlouvy budou vydány pojistiteli schválenými objednatelem a za jím schválených podmínek. Zhotovitel poskytne objednateli důkaz, že všechny požadované pojistné smlouvy jsou platné a pojistné bylo zapláceno.

Veškeré platby obdržené od pojistitelů, vztahující se ke ztrátám nebo škodám na stavbě, budou drženy oběma stranami společně a budou použity pro likvidaci ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemůže být napravena.

Neplnění

14.3 Jestliže zhotovitel neuzavře nebo nebude udržovat v platnosti některé pojištění zmíněné v předchozích článcích, nebo neposkytne uspokojivý důkaz, pojistné smlouvy nebo stvrzenky, může objednatel, aniž by to mělo vliv na jiná práva nebo nápravné prostředky, uzavřít pojištění na krytí odpovídající tomuto neplnění a zaplatit splatné pojistné, a rovněž vybrat pojistné ve formě odpočtu z kterýchkoli jiných částek splatných zhotoviteli.

15 ŘEŠENÍ SPORŮ

Rozhodování sporů

15.1 Pokud nebude stranami smírně urovnán, každý spor nebo rozpor, který vznikne mezi zhotovitelem a objednatelem mimo Smlouvu o dílo nebo v souvislosti s ní, včetně veškerého oceňování nebo jiného rozhodování objednatele, bude kteroukoli stranou postoupen k rozhodnutí v souladu s příloženými Pravidly pro řešení sporů ("Pravidla"). Rozhodčím bude kterákoli osoba, na níž se strany dohodnou. V případě neshody bude rozhodčí jmenován v souladu s Pravidly.

Oznámení o nespokojenosti

152 Je-li některá ze stran nespokojena s rozhodnutím rozhodčího nebo nedojde-li k rozhodnutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může strana vydat oznámení o nespokojenosti s odvoláním na tento článek do 28 dnů poté, co obdržela rozhodnutí nebo co vypršela lhůta pro rozhodnutí. Není-li v uvedené lhůtě vydáno žádné oznámení o nespokojenosti, bude rozhodnutí konečné a pro strany závazné. Je-li v uvedené lhůtě vydáno oznámení o nespokojenosti, bude rozhodnutí pro strany závazné a strany je začnou neprodleně uskutečňovat, pokud a dokud není rozhodnutí rozhodčího revidováno rozhodcem.

Rozhodčí řízení

15.3 Spor, který je předmětem oznámení o nespokojenosti, bude s konečnou platností vyřešen jediným rozhodcem podle pravidel stanovených v Příloze k nabídce. V případě nedohody bude rozhodce určen jmenovací autoritou stanovenou v Příloze k nabídce. Veškerá slyšení se budou konat na místě stanoveném v Příloze k nabídce a v jazyce uvedeném v článku 1,5.

VI..ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto Zvláštní obchodní podmínky tvoří spolu se Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodní podmínky Smlouvy o dílo na zhotovení stavby.

Tyto Zvláštní obchodní podmínky mění uvedené Všeobecné obchodní podmínky takto:

V části OBSAH bod 7, článku 1.7., 1.1.9., 2.1., 7., 10.3., 11.8. se pojem "lhůta" nahrazuje pojmem "doba"^h v příslušné gramatické podobě.

V části PŘEDMLUVA odst. 4 se poslední věta ruší a nahrazuje se tímto zněním: Při úpravách Všeobecných obchodních podmínek nesmí být dotčena kogentní ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů (§ 1 odst. 1

1.1.1 se nahrazuje:

"Smlouva o dílo" je dvoustranný právní úkon a tvoří ji Souhrn smluvních dohod, Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky), Dopis nabídky, tyto Obchodní podmínky, Technické podmínky, Dokumentace stavby, Související dokumenty a další dokumenty (pokud existují), jejichž seznam je uveden v Souhrnu smluvních dohod.

Související dokumenty znamenají dokumenty sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují zejména oceněný soupis prací a harmonogramy."

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.2 se doplňuje:

"Součástí Technických podmínek jsou zejména Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy v platném znění (TKP), Zvláštní technické kvalitativní podmínky vypracované pro konkrétní stavbu (ZTKP) a další dokumenty, uvedené v Příloze k nabídkce. Technické podmínky ve smyslu těchto obchodních podmínek nejsou totožné s Technickými podmínkami, vydávanými v číslované řadě Ministerstvem dopravy." MA se nahrazuje:

"Dokumentace stavby" v rámci Zadávací dokumentace stavby (ZDS) je Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a veškeré změny této dokumentace.

1.1.5mí:

Zhotovitel" je totožný termín, jako "Dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách či "Poddodavatel" ve smyslu občanského zákoníku ve všech smluvních formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou (é) jako zhotovitel v Dopise nabídky přijaté objednatel a v Souhrnu smluvních dohod podepsaném stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.

Zhotovitel musí mít jako stavební podnikatel příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů. Zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (který zajistí plnění všech povinností uložených mu stavebním zákonem) a výkon prací, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, osobami, která jsou držiteli takovýchto oprávněnf."

1.1.9 se doplňuje:

"Někdy může být vhodnější místo slova lhůta použít slovo -termín", což znamená poslední den příslušné lhůty. Lhůta znamená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, časový

úsek stanovený k uplatnění práva u druhé strany, popř. u jiné osoby, anebo u soudu nebo jiného příslušného orgánu.

Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující. Dobou se rozumí časový úsek, jehož uplynutím zaniká právo nebo povinnost bez dalšího, aniž je potřeba pro vvolání tohoto právního následku zvláště projevit vůli. Případně-li poslední den doby na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem doby tento den."

1.1.14 se doplňuje:

"Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

- a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
- b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
- c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál zhotovitele a jiní zaměstnanci zhotovitele a podzhotovitelů,
- d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto municí, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil zhotovitel,
- e) přírodní katastrofy jako je zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita."

1.1.19 se doplňuje:

"...a odstranění vad."

Za 1.1.19 se vkládají nové články:

"1.1.20 "Soupis prací" je totožný termín jako "výkaz výměr" ve všech mluvnických formách a podobách znamená kompletní seznam prací nutných ke zhotovení díla, sestavený podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP) schváleného Ministerstvem dopravy, s uvedením jejich množství objednatel a oceněný zhotovitelem; je zahrnut v Souvisejících dokumentech."

"1.1.21 "Dopis o přijetí nabídky" znamená oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž Smlouva o dílo vznikne až podepsáním Souhrnu smluvních dohod oběma stranami."

"1.1.22 "Dopis nabídky" znamená dokument nadepsaný Dopis nabídky, který byt sestaven zhotovitelem a obsahuje podepsanou nabídku objednateli na zhotovení stavby včetně příslušných dokumentů podle zákona o veřejných zakázkách."

"1.1.23 "Související dokumenty" znamenají dokument(y) nadepsaný(é) Související dokumenty, sestavené zhotovitelem a předané spolu s Dopisem nabídky, tak jak jsou obsaženy ve Smlouvě o dílo:

"1.1.24 "Nabídka" znamená Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty, jak jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo, které uchazeč v souladu se zákonem o veřejných zakázkách předal spolu s Dopisem nabídky."

"1.1.25 "Příloha k nabídce" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha k nabídce, které jsou připojeny k Dopisu nabídky a tvoří jeho součást."

1.1.26 "Vady díla- je vše to, čím se liší skutečné provedení díla od výsledku, který je určen Smlouvou o dílo.

V článku se první věta ruší a nahrazuje se tímto zněním: " Slova označující osoby nebo strany budou zahrnovat obchodní korporace a organizace."

1.4 se doplňuje:

"Řídí-li se Smlouva o dílo právem České republiky, řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch jeho ustanovení, která jsou v těchto Obchodních podmínkách upravena odchylně."

1.5 se doplňuje:

"i Okolnosti týkající se průběhu výstavby se zapisují do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny zvláštním předpisem. Písemnost zasílaná poštou se posílá doporučeně."

2 OBJEDNATEL

V 2.2 se:

slovo "pomůžte" nahrazuje slovy "bude nápomocen" a na konci věty se doplňuje text: "…v zemi místa stavby, ale nikoli jinde."

Za 2.4 se vkládá nový článek:

"2:5 Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny stavby za účelem přijetí opatření pro další práce. Zaznamenaná věci projednávané na kontrolním dnu stavby a poskytne kopie účastníkům jednání. V záznamu bude uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou o dílo." 3 ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

V 3.2 poslední věta mí:

Zástupce objednatele bude spravedlivě a nestranně vykonávat pravomoci objednatele v rozsahu podle oznámení objednatele zhotoviteli."

4 ZHOTOVITEL

Ve 4.1 třetí věta zní:

"Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím objednatele, jakmile nastane dřívější z následujících možností:

- a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplacený objednatelem,
- b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení objednatelem podle článků 12.4 a 13.2."

4.1 se doplňuje:

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na staveniště osadit stavbu informační tabulí k označení stavby dle pokynu objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zpracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., ato podle podkladů předaných mu k tomuto účelu objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule upravena podle pokynů objednatele tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen zajistit informovanost o stavu prováděných prací, zejména o délce pracovní doby, o trvání technologických přestávek a o nevhodných podmínkách pro provádění prací pomocí proměnných informačních tabulí v Ev. knížkovém provedení. Zhotovitel je povinen zajistit umístění omluvných tabulí pn uzavírkách na novostavbách a při opravách nebo rekonstrukcích, trvajících déle než 3 dny na začátek a konec pracoviště.

Vzory jsou umístěny na <http://www.rsd.cz/doc/Technicke-predpisy/PPK-a-dopravni-znaceni/dopravni-znaceniruzne>

Zhotovitel je povinen informační i omluvné tabule udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění. stavby až do jejího dokončení, resp. do vydání kolaudačního souhlasu

4.3 se doplňuje:

Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel budou součinní, aby práce prováděné jmenovaným podzhotovitelem byly provedeny řádně a včas.

Zhotovitel zaplatí jmenovanému podzhotoviteli částky, o nichž správce stavby potvrdí, že provedené práce jmenovaným podzhotovitelem na stavebních objektech uvedených v Příloze k nabídce jsou v souladu se smlouvou O dílo..»

4.4 se doplňuje:

'Vzor záruky je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel zajistí, že záruka za provedení díla bude platná, dokud neprovede a nedokončí stavbu a nepředá objednateli záruku za odstranění vad podle článku 4.6. Objednatel vrátí záruku za provedení díla zhotoviteli do 21 dnů poté, co vydal oznámení o převzetí prací na celou stavbu podle článku 8.2 a obdržel od zhotovitele záruku za odstranění vad."

Za 4.4 se vktádá šest nových článků:

Zajištění jakosti

"4.5 Zhotovitel předloží doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy o dílo. Systém bude odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě o dílo. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému.Záruka za odstranění vad

"4.6 Je-li to uvedeno v Příloze k nabídce, vydá zhotovitel objednateli záruku za odstranění vad podle čl. 4.4. současně s oznámením o dokončení stavby podle článku 8.1. Záruka za odstranění vad bude mít formu schválenou objednatel a od jím schválené třetí strany. Vzor záruky je součástí zadávací dokumentace. Zhotovitel zajistí, že záruka za odstranění vad bude platná, dokud neodstraní veškeré vady oznámené v záruční době. Objednatel vrátí záruku za odstranění vad zhotoviteli do 42 dnů poté, co byly vady, oznámené v záruční době, odstraněny:

Kontrolní prohlídky stavby

"4.7 Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit objednateli provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s objednatel k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit:

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

"4.8 Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů, včetně:

- plnění zákonných požadavků, týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, a zavedení systému požární ochrany podle příslušných právních předpisů, ■ plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí),
- plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích v platném znění,
- plnění povinnosti původce odpadů v souvislosti s prováděním prací dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen zajistit

plnění povinnosti dle tohoto podbodu i ze strany případných podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené podzhotoviteli.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni se vzájemně písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (byl-li objednatelem určen).

Dále je zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím na stavbě:

- a) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technická zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- b) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Neplnění výše uvedených povinností se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle Smlouvy o dílo." Zhotovitel zajistí dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb. - zákoníku práce (dále jen ZP) v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění a souvisejících prováděcích předpisů

- a) Zajištění organizace, řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a plnění požadavků ustanovení části páté zákoníku práce „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- b) Plnění úkolů v prevenci rizik podle 5102 zákoníku práce v platném znění osobou odborně způsobilou v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stanovení opatření vyplývajících z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- c) Provedení kategorizace prací podle působení škodlivých faktorů v práci v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a vyhláškou MZd č. 432/2003 Sb. a plnění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci v platném znění.
- d) Zajištění závodní lékařské péče v souladu s 103 zákoníku práce a zákonem č. 258/2000 Sb. v platném znění, zajištění zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce a výškolení potřebného počtu zaměstnanců k poskytnutí první pomoci.
- e) Vydání vnitřního předpisu k poskytování a používání osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v souladu s nařízením vlády č. 495/2001 Sb.
- f) Zajištění odborné způsobilosti k výkonu práce podle nařízení vlády č. 592/2006 Sb., provádění pravidelných školení zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci podle § 103 zákoníku práce včetně zpracování a aktualizace osnov školení a projednávání otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zaměstnanci.
- g) Plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení (elektro zařízení, zdvihací, tlaková a plynová zařízení).
- h) Plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a plnění požadavků nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

- i) Zavedení systému požární ochrany podle požadavků zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně v platném znění (úplné znění zákon č. 67/2001 Sb.) a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.
- j) Zavedení systému nakládání s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- k) Plnění požadavků zákona č.350/2011 Sb., zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), v platném znění.
- l) Plnění požadavků v dopravě podle nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, je zhotovitel dále povinen:

- a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací doložit správci stavby ŘSD ČR, že informoval o rizicích určeného koordinátora
- b) poskytovat určenému koordinátorovi stavby součinnost po celou dobu realizace stavby
- c) zpracovateli plánu zajištění BOZP staveniště (dále jen „plán“) předávat potřebné aktuální podklady týkající se změn oproti původní organizaci stavby použitým technologiím tak, aby „plán“ odpovídal skutečnosti
- d) „plán“ po celou dobu realizace stavby dodržovat a vyžadovat jeho plnění i všech svých podzhotovitelů a jiných osob
- e) brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora a plnit jim navržená opatření
- f) v rámci kontrolních dnů stavby projednávat plnění opatření týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v těsné spolupráci s koordinátorem stavby
- g) zavázat jiné fyzické osoby ► k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a povinnost používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, ► k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.

Smluvní pokuty za nedodržení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli stavby smluvní pokuty za níže uvedené porušení zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, za nedostatečná opatření vůči střetu stavební činnosti s veřejností a za jednání zaměstnanců v rozporu s bezpečnostními, požárními, hygienickými a jinými předpisy a nařízeními. Uplatnění postihu bude prováděno především na základě zjištění a doporučení koordinátorů, dále správců staveb, pracovníků TDI a zaměstnanců ÚBŘ Objednatele.

- a) Pokud Zhotovitel jednotlivě i opakovaně nesplní své povinnosti vyplývající z těchto obchodních podmínek, ze Smlouvy a neplní pokyny Objednatele nebo Zástupce Objednatele týkající se BOZP a uvedené ve stavebním deníku anebo v zápisu z kontrolního dne v stanovených termínech, Objednatel uplatní nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ takového neplnění.
- b) Smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč uplatní Objednatel za každý jednotlivý případ, kdy z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) bylo nutné zastavit práce, nebo pokud Zhotovitel poškozuje respekt a

neudrhuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti práce (např. zajištění prací ve výšce a nad volnou hloubkou, nezajištění otvorů, nepažení výkopů, špatné přístupy na pracoviště apod.). Obdobně Objednatel bude postupovat v případě nedostatečného zajištění stavby ve vztahu k zabránění ohrožení veřejnosti (zajištění proti vstupu nepovolaným osobám, zabezpečení stavby tak, aby nebyl ohrožen bezpečný provoz, důsledné zajištění prací nad komunikacemi proti pádu materiálu apod.).

- c) Pokud závada podle bodu 2) bude odstraněna ihned bez nutnosti zastavení prací Objednatel uplatní postih za každý jednotlivý případ ve výši 3000,- Kč.
- d) Objednatel uplatní pokutu 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění.
- e) Postih Zhotovitele bude uplatněn za každý Jednotlivý případ porušení předpisů BOZP ze strany zaměstnance Zhotovitele, resp. zaměstnance podzhotovitele jako je:
- | | | |
|---|--|--|
| ➤ | | |
| ➤ | nepoužívání ochranné přilby | 2 000,- Kč |
| ➤ | nepoužívání osobního zajištění pro práce ve výškách | 5 000,- Kč |
| ➤ | nepoužívání jiných předepsaných OOPP na pracovišti | 1 000,- Kč |
| | nepoužívání řádné pracovní obuvi na pracovišti | 1000,- Kč |
| ➤ | nepoužívání určených cest na pracovišti ➤ poškození bezpečnostních prvků, oplocení, tabulek apod. ➤ pálení odpadu a jiné znečišťování životního prostředí ➤ přechovávání alkoholu na staveništi ➤ pozitivní dechová zkouška na alkohol ➤ porušení zákazu kouření na zakázaných místech | 5000,- Kč
5 000 - Kč
5 000,- Kč
15 000,- Kč
5000,- Kč min. 1000,- Kč |
| | 2 000,- Kč | za každý případ |
- f) Postih ve výši 1 000,-Kč, za každý jednotlivý případ týkající se nezjištění pořádku na pracovišti (např. pohozené odřezky s vyčnívajícími hřebíky, špatné skladování materiálu apod.)

Vytyčení stavby

4.9 Zhotovitel vytyčí stavbu a staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě o dílo nebo oznámených objednatel.

Archeologické nálezy

4.10 Všechny fosilie, kulturně cenné nebo starožitné předměty, detaily stavby a chráněné části přírody nebo předměty geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče a pravomoci objednatel. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se personálu zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v odnesení, poškození nebo zničení těchto nálezů.

Objevení takového nálezu zhotovitel neprodleně oznámí objednateli a v nezbytném rozsahu práce v místě nálezu přeruší. Objednatel v souladu s podmínkami stavebního úřadu resp. orgánu státní památkové péče či orgánu ochrany přírody a krajiny vydá pokyn k dalšímu postupu." 7 DOBA PRO DOKONČENÍ

7.1 se doplňuje:

^bJsou-li v Příloze k nabídce uvedeny části stavby s kratší dobou pro jejich dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto části.^h

7.2 text se ruší a nahrazuje tímto textem:

"Ve době stanovené v Příloze k nabídce předá zhotovitel objednateli program prací stavby, který bude obsahovat:

- a) časový plán zpracování dokumentace zhotovitele (je-li jaká), zadávání subdodávek, výroby technologického zařízení, dodávek na staveniště a provádění prací s vyznačením podzhotovitelů,
- b) odhad plateb, o nichž zhotovitel očekává, že budou splatné v každém čtvrtletí až do doby vydání oznámení o převzetí stavby,
- c) sled a časování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě o dílo,
- d) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis metod, podle nichž zhotovitel hodlá postupovat, a

(ii) odhad počtu personálu a vybavení zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap.

Zhotovitel rovněž předá revidovaný program, kdykoli předchozí program nesouhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi zhotovitele." 9 ODSTRANĚNÍ VAD

V 9.1 se v prvním odstavci druhá věta doplňuje takto:

'ta předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci)."

10 MĚNY A ÚPRAVY

V 10.2 se vypouští bod a).

Doplňuje se nový článek "Rezerva"

10.6 Cena uvedená ve Smlouvě o dílo zahrnuje rezervu. Výše částky určené pro tuto položku je stanovena v Celkové rekapitulaci Výkazu výměr. „Rezerva“ znamená zvláštní rozpočtovou položku objednatele, kterou lze v případě potřeby využít k úhradě případných nároků zhotovitele podle Smlouvy o dílo jdoucích nad rámec přijaté ceny stavby. Jedná se o práce, které se provedou pouze v případě, kdy je objednatel k provedení určí, a to v jím stanoveném rozsahu. Tyto práce budou oceňovány sazbami a cenami uvedenými ve Smlouvě o dílo. Jestliže Smlouva o dílo tyto sazby a ceny neobsahuje, bude se postupovat dle čl. 10.2. písm. c) a d) Obchodních podmínek."

11 CENA DÍLA A PLATBY

11.1 mí:

Vráce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací a podle kapitoly 10. Měňt se bude netto skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby apod.)."

V 11:2 v prvním odstavci se vypouští bod b) a ve druhém odstavci se

doplňuje: -Součástí prohlášení je faktura." Článek

11.3 zní:

"Do 60 dnů po doručení každého prohlášení objednatel zhotoviteli zaplatí částku, uvedenou v prohlášení zhotovitele mínus jakoukoliv částku, pro niž objednatel uvedl důvody svého nesouhlasu. Objednatel nebude vázán žádnou částkou, kterou dříve pokládal za splatnou zhotoviteli.

Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží záruku za provedení díla podle článku 4.4 (je-li).

„Zhotovitel bere na vědomí a uznává, že doba splatnosti v délce 60 dnů dle těchto obchodních podmínek je odůvodněna povahou závazku, když (i) předmětem Smlouvy o dílo je provedení komplexní a rozsáhlé stavby, (ii) platby za provedené práce jsou čerpány z veřejných prostředků, u nichž existuje zvýšená míra požadavku na prověření správnosti a oprávněnosti jejich vynaložení, s čímž je spojen delší a složitější administrativní proces jejich schvalování, (iii) před úhradou je nutné ověřit, že všechny fakturované práce byly provedeny řádně a kvalitně a v rozsahu odpovídajícím Smlouvě o dílo (včetně projektové dokumentace) a příslušné faktuře, a (iv) součástí faktury (resp. prohlášení) je obvykle velké množství položek.“

11.4 se ruší.

11.5 se ruší.

V 11.6 se v prvním odstavci slova "v článku 11.5" nahrazují slovy v článku 8.?' a druhém odstavci se slova "Do 28 dnů" nahrazují slovy "Do 60 dnů".

Článek 11.8 zní:

'Zhotovitel bude mít nárok na úroky z prodlení ve výši uvedené v Příloze k nabídce za každý kalendářní den následující po dni, kdy se objednatel opozdí s platbou přes stanovenou dobu, až do zaplacení.“

12 NEPLNĚNÍ

V 12.4 se v posledním odstavci slova "do 28 dnů- nahrazují slovy "do 60 dnů" a doplňuje se věta „Ustanovení S 2004 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije“.

13 RIZIKO A ODPOVĚDNOST

V 13.2 se v posledním odstavci slova 28 dnůⁿ nahrazují slovy "do 60 dnů". 14

POJIŠTĚNÍ

14,1 zní:

Zhotovitel uzavře a nadále bude udržovat v platnosti soukromoprávní pojištění v rozsahu kryjícím:

- a) ztrátu a zničení prací, materiálů, technologických zařízení a vybavení zhotovitele,
- b) odpovědnost každé ze stran škodu způsobenou ztrátou, poškozením, zničením, smrtí či zraněním třetích osob nebo jejich majetku, vzniknuvších v souvislosti s prováděním stavby zhotovitelem, včetně odpovědnosti zhotovitele za škodu způsobenou poškozením nebo zničením majetku objednatele jiného než stavba, a
- c) odpovědnost každé ze stran za škodu plynoucí z úmrtí nebo zranění zaměstnanců a jiného personálu zhotovitele, pokud nepůjde o odpovědnost v důsledku nedbalosti objednatele, jeho zástupce nebo jejich zaměstnanců.

Přitom platí, že

- a) shora uvedená pojištění dle tohoto čl. 14 musí být udržována v platnosti alespoň po pojistnou dobu, která počíná nejpozději (i) do 90 dnů po uzavření Smlouvy o dílo, nebo (ii) okamžikem předložením důkazů o platném pojištění a zahájení prací, podle toho, co nastane dříve, a končí nejdříve okamžikem, kdy zhotovitel po převzetí Oznamení o převzetí dle článku 8.2 odstavec 2 vyklidí staveniště,
- b) osobou oprávněnou ze shora uvedených pojištění dle tohoto čl. 14 bude jak zhotovitel, tak objednatel, a v případě pojištění dle tohoto čl. 14 písm. c) rovněž zástupce objednatele, a

V případě stálého pojištění zhotovitel poskytne důkaz, že jeho pojistné smlouvy kryjí rovněž jeho závazky vyplývající z jim uzavřených smluv o dílo."

V 14.2 se prvním odstavci se za slova „pojistné bylo zapláceno^g doplňuje:
(např. pojistky, kopie pojistných smluv apod.)"

Druhý odstavec zní:

"Veškerá pojistná plnění obdržena od pojistitelů vztahující se ke ztrátám nebo škodám na stavbě budou přijímána oběma stranami pouze za účelem náhrady ztráty nebo škody, nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemůže být napravena: 15 ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 zní:

"Jestliže mezi stranami vznikne spor jakéhokoli druhu v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo realizací stavby nebo z nich vyplývající, včetně jakéhokoli sporu týkajícího se potvrzení, rozhodnutí, pokynu, názoru nebo posouzení správce stavby, pokusí se obě strany vyřešit spor smírně. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky."

15.2 se

15.3 se ruší.

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 3.2
(@ředkládá uchazce v nabídce)
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4

Od: ALGON, a.s., Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

V souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „Dl modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice EXIT 34 Ostředek - Oplocení stavby“, číslo veřejné zakázky 02PT-004410 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících našim jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu účinnosti zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let. bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatel o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

V Praze dne 10.5.2016

ALGON, a.s.

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 3.6
(eředkládá uchazeč v nabídce)
PROGRAM PRACÍ, CASOVÝ PLÁN, SCHÉMA STAVENIŠTĚ A
ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost ALGON, a.s., se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5,
28420403, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka 14403,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek - Oplocení stavby, číslo veřejné zakázky 02PT-004410 (dále jen „uchazeč“), tímto uvádí,

že při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živíc), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu — viz příloha Schéma umístění
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: viz schéma postupu při realizaci stavby
3. maximálním možným způsobem dodržovat časový plán realizace stavby představovaný harmonogramem s Icitickými body průběhu výstavby, jež konkretizuje příslušné činnosti, tełmíny, zdroje pracovních sil atd., a jehož součástí je plán finančního objemu prací odstupňovaný po jednotlivých měsících. Návrh časového plánu realizace stavby je přílohou tohoto dokumentu.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obelwdnf Jméno u sídlo subdodavatele	% hodnoty poddodávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
Geodetické práce	GS —geodetické služby s.r.o. Sokolovská 37, 360 05 Karlovy Vary — Rybáře Ič: 46882821		Velmi dobré, včasné a kvalim.í dodávky
CELKEM ⁰ /0			

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací.


Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 10.5.2016

ALGON, a.s.

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, betonáže, apod.).

Schéma staveništního zařízení:



V Praze dne 10.5.2016

Laboratoř (Chebská
obalovna,
s.r.o., Cheb)

Obalovna — bude vybrána
dle interního výběrového
řízení v dojezdové
vzdálenosti od stavby dle TKP

Betonárna, výrobní ocelový
konstrukcí — bude vybrána
dle interního výběrového
řízení v dojezdové vzdálenosti
od stavby dle TKP

**Technologický
postup oplocení
komunikací**

1.1. Název stavby

Stavba : Modernizace DI. úsek 03. Exit 29 Hvězdovice • Exit 34 Ostředek - oplocení stavby

1.2. Název stavebního objektu

Název objektu : Dálnice DI km 29,500 — 34,140 — Oplocení stavby

1.3. Smluvní účastníci výstavby

Investor stavby: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Zhotovitel :

LGON

a.s.

**1.4. Předání a schválení TP Datum
vypracování TP :**

Provoz: Joštova I, 350 02 Cheb

Vypracoval zhotovitel objektu:

květen

Vypracoval :

2016

Schválil :

ALGON,

Počet stran TP celkem :

a.s.

Modernizace

OBSAH:**1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ A STAVEBNÍM OBJEKTU**

1.1.	Název stavby	titulní strana
1.2.	Název stavebního objektu	titulní strana
1.3.	Smluvní účastníci výstavby	titulní strana
1.4.	Předání a schválení TP	titulní strana
1.5.	Charakteristika objektu	
1.6.	Stručný popis a návrhové parametry objektu	
1.7.	Vytýčení stavby	

2. TECnOLOGIE MONTÁŽE OPLOCENÍ

2.1. Postup výstavby

2.4. Montáž oplocení

3. BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

4. JMENNÝ SEZNAM PRACOVNÍKŮ STAVBY- bude předán při zahájení prací

Viz. str. IO

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVBĚ A STAVEBNÍM OBJEKTU

1.5. Charakteristika objektu

Účelem zřízení oplocení podél dálnice DI je zabránění průchodu zvířete a osob. Oplocení je vedeno po terénu a s navazujícími prvky tvoří souvislý a odolný celek.

1.6. Stručný popis a návrhové parametry stav. objektu

Pletivo bude vysokopevnostní z ocelového drátu průměru 2t5 mm a s pevností v tahu min. 1200 MPa. Povrchová úprava zinek - 230 g/m². Odolnost pletiva proti organickým a neorganickým vlivům. Spojení drátů nekouzavým uzlem. Do výšky cca 60 mm nad terén má pletivo hustá oka s roztečí drátů max. 100 mm. Nad touto výškou bude rozteč vodorovných drátů max. 200 mm. Svislé dráty mají rozteč 200 mm.

Umístění pletiva je na vnější straně plotu g. od komunikace. Upevněno bude na třech napínacích drátech, též vysokopevnostních. Spodní napínací drát bude buď těsně nad úrovní terénu (kamenitý terén), anebo v rýze pro zapuštění pletiva hluboké 100, druhý drát v polovině výšky a třetí drát je umístěn ve vrcholové části pletiva. Sloupky jsou navrženy ocelové - zinkované, hladké o rozměru 60 x 2,9 mm (nejvýše 70 x 2,9 mm). Vzpěry se šroubují ocelovým třmenem.

Sloupky a vzpěry jsou uloženy v betonovém základu hloubky 800.. K zabetonování sloupků a vzpěr se použije beton C16/20 XF2.

Pod pletivem je navržen průběžný pás textilie šířky 600 mm proti prorůstání plevelem. Jedná se o textilií min. 50 g/m² v barvě hnědé nebo černé s co nejvyšší odolností proti UV záření. Textilie je zasypána kamenivem frakcí 16/32, tak aby uprostřed měl zásyp výšku 100 mm, snižuje se směrem ke krajům.

1.7. Vytýčení stavby

Vytýčení stavby provede na základě PD odpovědný geodet stavby. Vytyčovací práce se řídí ustanoveními ČSN 70 0420-1 a ČSN 73 04020-2 a přílohy č. 9 kap. 1 TKP — Všeobecně — přesnost vytyčování a geometrická přesnost.

Provede se vytýčení sloupků v lomových bodech. Mezi těmito body se provede rozpočítání sloupků max. rozteč 6 m a 4 m dle technické zprávy.

Vytyčení lomových bodů se provede dle RDS, a to tak, že ideální střed sloupku bude zajištěn ocelovým hřebem.

2. TECHNOLOGIE MONTÁŽE OPLOCENÍ

2.1. Postup výstavby

Vzhledem k rozsáhlosti objektu lze práce provádět na více částech najednou

a) provede se vytýčení lomových bodů zvoleného úseku a průběh sítí.

- b) vyznačí se trasa oplocení
- c) provede se rýha hl. 100 mm v šířce 600 mm. Bagr.
- d) rozpočítání sloupků v trase (max. rozteč 6 m), (4 m) označení středů hřeby.
- e) vrtání základů sloupků hl. 800 mm, průměr 300 mm, zemní vrták, drobná mechanizace. Vrtání otvorů pro sloupky s patní deskou.
- f) osazení sloupků oplocení, bran a branek do betonu, vystředění.
- g) položení textilie
- h) montáž napínacích drátů a pletiva
- i) zásyp Úhy - textilie - frakcí kameniva 16/32
- j) dokončení, vyklizení, předání stavby

2.2 Montáž oplocení

Přejímku sloupků bude provádět odpovědný pracovník stavby s hlavním důrazem na povrch sloupku, otluky, délkové rozměry. Uložení nezabudovaných sloupků bude provedeno na preklady, bez možnosti znečištění zeminou nebo mechanickým poškozením. Poškozený sloupek musí být ihned vyřazen.

Osazení sloupků se provede do betonové patky. Je nutno kontrolovat dodržení rozteči. Sloupky musí být osazeny v ose.

Sloupky a pletivo jsou s dokumentací (certifikace, prohlášení o shodě) prejímaný na stavbě odpovědnou osobou zhotovitele od výrobce. Musí být ihned prováděna kontrola úplnosti dokumentace, vizuální kontrola jednotlivých prvků.

Použité stroje, nástroje, přípravky — mechanismus na rozvoz po trase, vodováha, pásmo.

Každý počáteční sloupek musí být opřen o podpěru. Úhel, pod nímž se podpěra upevní, souhlasí se směrem průběhu plotu. Opěra se namontuje volně a na straně, na níž dosahuje na zem se vykope základ, zalije betonem, zapustí se opěra a pevně se našroubuje na sloupek plotu. Napínák se na napínací drát se upevní u paty, vprostřed a nahoře sloupku. Na druhé straně se drát omotá a zauzluje. Napnutí se provede klíčem. Provede se roztažení a vypnutí pletiva. Fixace pomocí vázacího drátu. Po montáži oplocení se provede zásyp kamenivem frakcí 16/32 mm. na sloupky se zasunou krytky.

3. BEZPEČNOST PRÁCE

Při realizaci objektu je nutné dodržovat veškeré související normy, vyhlášky a předpisy a to především:

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích :v rozsahu S 1 až 59 a přílohou č. 1 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a to v rozsahu požadavků:

1. Požadavky na zajištění staveniště

■ Zařízení pro rozvod energie

■ Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi přílohou č. 2 k

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a to v rozsahu požadavků:

2. Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví Pfi provozu a používání strojů a náradí na staveništi

Obecné požadavky na obsluhu strojů

Stroje pro zemní práce

Společná ustanovení o zabezpečení strojů pn přerušení a ukončení práce

Přeprava strojů přílohou č. 3 k nařízení vlády č.

591/2006 Sb. a to v rozsahu požadavků:

3. Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy

■ Skladování a manipulace s materiálem

■ Příprava před zahájením zemních prací

■ Zajištění výkopových prací

■ Provádění výkopových prací

■ Zajištění stability stěn a výkopů

■ Svahování výkopů

■ Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou

■ Ruční přeprava zemin

■ Montážní práce

Další obecné požadavky k zajištění BOZP:

Zhotovitel odpovídá za to, že realizaci prací budou provádět zaměstnanci, kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně a odborně způsobilí a jsou seznámeni s příslušnými bezpečnostními předpisy.

V případě, že na stavbě je určen koordinátor BOZP jsou všichni vedoucí zaměstnanci povinni úzce spolupracovat s koordinátorem po celou dobu vřtavby.

■ Zajištění výkopů, pažení

Nejsou nutná žádná zvláštní opatření, výkopové práce budou prováděny dle příslušných TKP

Povinnosti vedoucích zaměstnanců:

Vedoucí zaměstnanci (stavbyvedoucí) jsou zejména povinni:

- Řídit a kontrolovat práci

■ Zabezpečit dodržování právních a jiných předpisů, zabezpečit aby nedošlo k porušování pracovní kázně a k neplnění povinnosti

■ Vzájemně se písemně informovat o rizicích a spolupracovat při zajištění BOZP

■ Nepřipustit, aby zaměstnanec nevykonával práci, pro kterou nemá příslušnou kvalifikaci, zdravotní způsobilost a neodpovídala by jeho schopnostem

■ Zajistit zaměstnancům poskytnutí první pomoci

■ Vést dokumentaci o školeních, informacích a pokynech

■ Seznámit všechny zaměstnance na pracovišti a zástupce subdodavatelů se zásadami bezpečnosti práce na pracovišti.

■ Vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až do opuštění pracoviště

- Vybavit pracovníky na stavbě potřebnými osobními ochrannými pracovními prostředky

- Seznámit pracovníky s technologickými postupy a podle náročnosti a rizikovosti prací s dokumentací v rozsahu, který se jich týká
- Koordinovat požadavky bezpečnosti práce s ostatními účastníky výstavby
- Přerušit práce při nebezpečí vzniku havárie nebo poruchy technického zařízení a při zhoršení pracovních podmínek, které by mohly vést k ohrožení zdraví zaměstnanců.
- Ohlásit provozovateli inženýrských sítí jejich případné poškození

Strana 4

POŠTVP

- Zajistit přístupové cesty, vstupy, ohrazení
- Před nasazením stroje seznámit obsluhu s místními provozními podmínkami
- Seznámit pracovníky se všemi zakázanými činnostmi
- Při nepřítomnosti na stavbě vždy určit zástupce

Povinnosti zaměstnanců:

- Dodržovat právní předpisy vztahující se k vykonávané práci
- Dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost
- Účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem, podrobit se lékařským prohlídkám
- Dodržovat stanovené pracovní postupy, používat stanovené pracovní prostředky, dopravní prostředky, osobní ochranné prostředky a ochranná zařízení a tyto nepoškozovat.
- Provádět práce na určeném pracovišti, nevzdalovat se bez souhlasu odpovědné osoby a používat je ty komunikace, které jsou stavbou určené.
- Nepoužívat alkoholické a jiné omamné látky, ihned hlásit pracovní úraz nebo poranění, případně i úraz jiné osoby, oznamovat svému nadřízenému závady a nedostatky, které by mohly ohrozit bezpečnost osob
- Nesmí uvádět do chodu stroj je-li odmontováno ochranné zařízení, nesmí ohrozit svým jednáním jiné pracovníky i sebe, nesmí pracovat se strojem není-li seznámen s návodem na obsluhu

Ochrana životního prostředí

Zvýšenou pozornost dbát při provozu bagru a nákladního vozidla a to především na úkapy provozních kapalin. Tyto ihned likvidovat např. (vapex). Při montážních pracích nevznikají žádné nebezpečné odpady, které by ohrožovaly životní prostředí. Ostatní odpady tj. ostatní odpad bude tříděn a ukládán do nádob, které se následně zlikvidují odvozem na skládku.

Zpracoval:

květen 2016
POSTUP

4. JMENNÝ SEZNAM PRACOVNÍKŮ STAVBY

Stavba:		HARMONOGRAM PRACÍ											
Modernizace D1		úsek 03, Exit 29 - Hvězdovice - Exit 34 Ostředek - oplocení											
Číslo a název SO:		Dálnice D1 km 29,500 - 34,140 - Oplocení stavby											
Poř. č.	Popis hlavních činností	měsíc 1.			měsíc 2.			měsíc 3.					
		I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.	I.	II.	III.	IV.
1	Vytýčení stavby, zaměření sítí												
2	Hloubení rýh, vrtání patek, odkop patek												
3	Osazení sloupků, betonáž												
4	Pokládka textilie (folie)												
5	Montáž oplocení, vrat a vrátek												
7	Zásyp plotu ŠD 16/32, konečné úpravy												
8	Předání stavby												

V Praze dne 10.5.2016

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 3.9
(předkládá uchazeč v nabídce)
SEZNAM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ / ČLENŮ STATUTÁRNÍCH
ORGÁNŮ

Společnost ALGON, a.s., se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5, lč: 284 20 403, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14403,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce D1 modernizace úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Osďedek - Oplocení stavby, číslo veřejné zakázky 02PT-004410 (dále jen uchazeč"), v souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,

čestně prohlašuje, že žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.

V Praze dne 10.5.2016

ALGON, a.s.

..

Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než 10%

LGON
a.s.

Obchodní firma uchazeče

ALGON, a.s.
284 20 403

Jméno oprávněného zástupce uchazeče

Funkce oprávněného zástupce / plná moc

(oprávněn jednat za firmu dle výpisu z obchodního rejstříku)

Jako oprávněný zástupce společnosti ALGON, a.s. čestně prohlašuji, že aktuálními vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu jsou:

▲

V Praze dne 10.5.2016

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4 - TECHNICKÉ PODMÍNKY

DÍL 4, ČÁST 1 TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Název zakázky: Díl modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek
Oplocení stavby

Číslo: 02PT-004410

Nedílnou součástí tohoto Dílu 4, části 1 zadávací dokumentace jsou následující Technické kvalitativní podmínky („TKP“):

Přehled jednotlivých kapitol **TKP**

Kapitola 1 'TIQ Všeobecně

MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor

infrás

Schváleno: MD-OI, č.j. **653/07-9**

ze dne 6.8.2007 s účinností od 1. září 2007, se současným zrušením druhého znění této kapitoly TK.P schváleného MDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30. 6. 1998 a její přílohy č. 9 schválené MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000. Praha květen 2007

Kapitola 2 TKP

Příprava staveniště

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20.4.2007, s účinností od 1. května 2007 se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleného NDS-OPK, č.j. 23299/98-120 ze dne 30.6.1998 Praha 2006

Kapitola 3 TKP
Odvodnění a chráničky pro inženýrské sítě

MNISTERSTVO DOPRAVY

Odbor **infr**as

Schváleno: č.j. 221/09-910-n)K/1 ze dne 23.3.2009 s účinností od 1.4.2009 se současným mušením znění této kapitoly TKP schválené MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003.
Praha, prosinec 2008

Kapitola 4 TKP
Zemní práce

MNISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: ND-OSI č.j. **1001/09-910-IPK/1** ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TK.P schválené MDS-OPK č. j. **474/053-120-RS/1** Praha, prosinec 2009

Kapitola 5 TKP
Podkladní vrstvy

MNISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací

Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/2, ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015 se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TK.P schváleného MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, leden 2015

Kapitola 6 TKP
Cementobetonový kryt

MNISTERSTVO DOPRAVY

Odbor pozemních komunikací Schváleno: MD-OPK č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 21.1.2015 s účinností od 1.2.2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení

se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OPK č.j. 440/06-120-RS/1 ze dne 3.8.2006
Praha, leden 2015

Kapitola 7 TKP Hutněné asfaltové vrstvy

MNISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ
Odbor infrasfruktury
Schváleno: ND-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze dne
8.4.2008 s účinností od 1.5.2008 se současným
zrušením třetího znění této kapitoly TKP schválené
NDS-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999 Praha,
duben 2008

Kapitola 8 **TKP** Litý asfalt

MNISTERSTVO DOPRAVY
Odbor infrasfruktury
Schváleno: ND-OI č.j. 318/08-910-IPK/I ze
dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se
současným mušením třetího znění této
kapitoly TKP schválené MD-OPK, č.j.
619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha,
duben 2008

Kapitola 9 TkQ Kryty z dlažeb a dílců

MNISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-91 **0-IPK/1** ze
dne 13.8.2010, s účinností od 1.9.2010 se
současným zrušením znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze
dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 10 TKP Obrubníky, krajníky, chodníky a dopravní plochy

MNISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 692/10-910-IPK/I ze
dne 13.8.2010 s účinností od 1.9.2010 se
současným zrušením znění této kapitoly TK.P

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení

schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I
ze dne 20.12.2002 Praha, srpen 2010

Kapitola 11

Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu

MNISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-1PK/l ze dne
8.3.2010 s účinností od 1.4.2010 se současným
zrušením původního znění této kapitoly TKP
schváleno 10-OPK č.j. 474/05-120-RS/I ze dne
29.8.2005 Praha, leden 2010

Kapitola 12 TKP

Trvalé oplocení

MNISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I

ze dne 12.3.2008, s účinností od 1.4.2008 se současným
znižením druhého znění této kapitoly TKP schválené
MDS-OPK č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000 Praha,
březen 2008

Kapitola 13TKP Vegetační úpravy

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK, č.j. 440/06-120-R/I ze dne
3.8.2006 s účinností od 1.9.2006 se současným zrušením
druhého znění této kapitoly TK.P schválené MDS-OPK
č.j. 24610/97-120 ze dne 27.10.1997 Praha, srpen 2006

Kapitola 14TKP Dopravní značky a dopravní zařízení

MINISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/6, ze dne 27.3.2015, s účinností od
1.4.2015 se současným zrušením pátého znění této kapitoly TKP schváleného
MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/2 ze dne 2.2.2015 Praha, březen 2015

Kapitola 15 TKP Osvětlení pozemních komunikací

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015, s účinností od
15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného
IVD-01 č.j. 341/07-910-IPK/1 ze dne 20.4.2007 a Dodatku č. I schváleného MD-
OPK č.j. 49/2013-120-TN/I ze dne 30.5.2013 Praha, únor 2015

Kapitola 16 TKP Piloty a podzemní stěny

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I ze
dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se
současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení
ze dne 20.12.2002
Praha, prosinec 2010

Kapitola 18 **TKP** Beton pro konstrukce

MNISTERSTVO DOPR A W
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Schváleno: MD-OPK č. j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 12.1.2016 s
účinností od 15.1.2016, se současným zrušením třetího znění této
kapitoly TKP schváleného MDS-OPK č. j. 474/05-120-RS/I ze
dne 29.8.2005 Praha, leden 2016

Kapitola 19 TKP ČÁST A - Ocelové mosty a konstrukce ČÁST B - Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí

MNISTERSTVO DOPRAVY
ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

ČÁST A
Schváleno ND-OPK č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 13.dubna
2015 s účinností od 23.4.2015, se současným zrušením znění
této kapitoly TK.P, část A schválené MDS-OI, č.j. 230/08-
910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, duben 2015

ČÁST B
Schváleno: MD-OPK, č. j. 107/2013-120-TN/I ze dne 23. 12.2013, s účinností od 1. 1.2014,
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP schválené MD-OI, č. j. 230/08-
910IPK/I ze dne 12. 3. 2008
Praha, prosinec 2013

Kapitola 20 TKP Pylony a mostní závěsy

MNISTERSTVO DOPRAVY Odbor
infrastuktury
Schváleno: č.j.318/08-910-IPK/1
Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008 se současným
m•ušením druhého znění této kapitoly TKP schválené
NDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2.2000
Praha, duben 2008

21 **TKP**

Kapitola

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení
Izolace proti vodě

MNISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 205/10-910-IPK/I ze dne 8.3.2010, s účinností od 1.4.2010 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TK.P schváleného OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze dne 15.12.2003 Praha, leden 2010

Kapitola 22 TKP

Mostní ložiska

MDIISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrasüuktury

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno:

MD - 01, č.j. 653/07-910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007 s účinností od 1. září 2007 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného ~~MDS-OPK~~, č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2. 2000. Praha, duben 2007

Kapitola 23 TKP

Mostní závěry

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrasüuktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 653/ 07/910-IPK/I ze dne 6. 8. 2007, s účinností od 1. září 2007. se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MDS-OPK, č.j. 17236/00-120 ze dne 21.2. 2000 Praha, květen 2007

Kapitola 24 **TKP**

Tunely

MNISTERSTVO DOPRAVY

Odbor infrasfruktury

Schváleno: MD-OI, č.j. 341/07-910-IPK/I ze dne 20. 4.2007 s účinností od 1. května 2007. se současným zrušením druhého znění této kapitoly TKP schváleno MD-OPK, č.j. 19811/99-120 ze dne 19.3.1999
Praha, prosinec 2006

25 TKP

Protihlukové clony

MNISTERSTVO DOPRAVY

Kapitola

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení
Odbor infrastruktury
Schváleno: MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/I ze dne
23.3.2009, s účinností od 1.4.2009 se současným
zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného
MDS-OPK č.j. 584/02-120-RS/I ze dne 20.12.2002
Praha, únor 2009

Kapitola 26 TKP

Postřiky, pružné membrány a nátěry vozovek

MINISTERSTVO DOPRAVY

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/4, ze dne 2.2.2015, s účinností od
15.2.2015 se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného
MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, únor 2015

Kapitola 27TKP

Emulzní kalové vrstvy

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/5, ze dne 2.2.2015, s účinností od 15.2.2015
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP schváleného MD-OI č.j. 230/08-
910-IPK/I ze dne 12.3.2008 a zrušením čtvrtého znění kapitoly 28 TKP schváleného
MD-OI č.j. 230/08-910-IPK/I ze dne 12.3.2008 Praha, únor 2015

Kapitola 29 TKP

Zvláštní zakládání

MINISTERSTVO DOPRAVY

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1126/10-910-IPK/I ze
dne 16.12.2010 s účinností od 1.1.2011 se
současným zrušením znění této kapitoly TKP
schváleného MDS-OPK č.j. 619/03-120-RS/I ze
dne 15.12.2003 Praha, prosinec 2010

30 TKP

Kapitola

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení

Speciální zemní konstrukce

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ

Odbor silniční infrastruktury

Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009, s účinností od 1.1.2010 se současným mušením druhého znění této kapitoly TK.P schváleného MDS-OPK č.j. 24610/97-120 Praha, prosinec 2009

Kapitola 31 TKP

Opravy betonových konstrukcí

MINISTERSTVO DOPRAVY A SPOJŮ Odbor
infrastruktury

Schváleno: MD-OI č.j. 318/08-910-IPWI

Ze dne 8.4.2008, s účinností od 1.5.2008

Se současným zrušením prvního znění této kapitoly TKP

Schváleného MDS-OPK, č.j. 198/11/99-120

Ze dne 19.3.1999

Praha, květen 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v kličovně zadavatele.

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 4, ČÁST 2 ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMĚRY

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení

Název zakázky: D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek
Oplocení stavby

Číslo: 02PT-004410

10

Zvláštní technické kvalitativní podmínky („ZTKP”)

Netýká se

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení

1 1

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 5 - SOUPIS PRACÍ

DÍL 5, ČÁST 1

SOUPIS PRACÍ V TIŠTĚNÉ FORMĚ

Název zakázky: D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek
Oplocení stavby

Číslo: 02PT-004410

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍL 6 - DOKUMENTACE STAVBY

Název zakázky: D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek
Oplocení stavby

Číslo: 02PT-004410

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení

Je přiložena.

