

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	31.XII 18							07.I 19							14.I 19				
					N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	
1		Rámcový harmonogram plnění DS1	212 dny	01.01. 19																			
2		Účinnost RD od	0 dny	01.01. 19																			
3		Účinnost DS1 od	0 dny	01.01. 19																			
4		Předání výstupů Zhotoviteli dle ZD, kap 4.14 (zdrojové kódy, exporty databází, exporty EA, instalační skripty, existující	0 dny	08.01. 19																			
5		Příprava infrastruktury u Zhotovitele z pohledu DS1	27 dny	02.01. 19																			
6		AIX: Příprava HW a AIX OS, včetně napojení diskových polí	24 dny	02.01. 19																			
7		VMWare: Příprava VM a RHEL OS pro aplikační a prezentační servery ISKN	6 dny	02.01. 19																			
8		VMWare: Příprava základních pomocných VM (ActiveDirectory, Sdílené úložiště ČÚZK)	4 dny	02.01. 19																			
9		Vytvoření a zaslání účtů ČÚZK do TI Zhotovitele	2 dny	04.01. 19																			
10		VMWare: Příprava VM pro podporu ISKN vývoje (build servery, NAS - Sdílené úložiště pro prostředí Zhotovitele)	6 dny	02.01. 19																			
11		VMWare: Příprava ostatních VM a SW (SharePoint, grafické servery, EA repository, monitoring, ..)	25 dny	02.01. 19																			
12		Konfigurace sítě a LBR	10 dny	02.01. 19																			
13		Další případné kroky v oblasti TI Zhotovitele pro účely DS1	60 dny	02.01. 19																			
14		Dočasné užití existující DB infrastruktury Zhotovitele pro účely rychlého zahájení DS1	2 dny	08.01. 19																			

Projekt: CUZK_ISKN_2019_DS1_P Datum: 18.12. 18	Úkol		Ruční úkol	
	Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
	Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
	Souhrnný		Ruční souhrn	
	Souhrn projektu		Pouze zahájení	
	Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
	Vnější milník		Konečný termín	
	Neaktivní úkol		Průběh	
	Neaktivní milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
	Neaktivní souhrn			

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	31.XII 18							07.I 19							14.I 19								
					N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S					
29		Příprava ISKN testovacího prostředí pro testy migrace (s původními verzemi produktů)	19 dny	14.01. 19																							
30		Příprava prostředí (obdobně jako pro vývojové prostředí)	15 dny	14.01. 19																							
31		Smoke-test prostředí a oprava zjištěných vad	2 dny	04.02. 19																							
32		Záloha výchozího stavu prostředí	2 dny	06.02. 19																							
33		Částečné plnění č.1	104 dny	08.01. 19																							
34		Úvodní realizační práce bez existence vývojového prostředí	9 dny	08.01. 19																							
35		Zahájení návrhu změn DB modelu dle poskytných zdrojových kódů ISKN	0 dny	08.01. 19																							
36		Zahájení návrhu změn DB modelu na reálné ISKN DB	0 dny	10.01. 19																							
37		Hrubý návrh změny DB modelu ISKN, včetně partitioning, indexů, virtuálních sloupců, constraints	5 dny	11.01. 19																							
38		Úprava ISKN instalátorů a konfigurací pro nová prostředí	4 dny	09.01. 19																							
39		Zahájení přípravy migračních skriptů	1 den	21.01. 19																							
40		Příprava prostředí pro automatizované testy, konfigurace úkolů s Jenkins, příprava vybraných automatizovaných testů	7 dny	09.01. 19																							
41		Identifikace oblastí pro dodatečné úpravy ISKN	7 dny	09.01. 19																							
42		Realizační práce PoC	66 dny	22.01. 19																							
43		Vývoj - úpravy dle zvolených způsobů řešení a cílových verzí produktů	66 dny	22.01. 19																							

Projekt: CUZK_ISKN_2019_DS1_P
Datum: 18.12. 18

Úkol		Ruční úkol	
Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrnný		Ruční souhrn	
Souhrn projektu		Pouze zahájení	
Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
Vnější milník		Konečný termín	
Neaktivní úkol		Průběh	
Neaktivní milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
Neaktivní souhrn			

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	31.XII 18							07.I 19							14.I 19																			
					N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S																
44		→	Vývoj - realizace vynucených technologických změn, řešení problémů zjištěných v průběhu PoC	66 dny	22.01. 19																																	
45		→	Průběžné interní testování	53 dny	08.02. 19																																	
46		→	Automatizované interní testování	53 dny	08.02. 19																																	
47		→	Testování migrace na migračním testovacím prostředí	40 dny	19.02. 19																																	
48		→	Příprava dokumentace (instalační, migrační, ..)	66 dny	22.01. 19																																	
49		→	Kompletace dodávky 9.0.0.00	4 dny	25.04. 19																																	
50		→	Předání PoC (dodávky 9.0.0.00) včetně dokumentace	0 dny	30.04. 19																																	
51		→	Úprava TI Objednatele pro možnost instalace PoC na referenční prostředí (na základě cílových verzí produktů a zvolené strategie upgrade)	30 dny	19.03. 19																																	
52		→	Konzultace potřebných úprav TI	40 dny	05.03. 19																																	
53			→	Instalace PoC na REF prostředí	10 dny	02.05. 19																																
54		→	Ověření PoC	15 dny	17.05. 19																																	
55			→	Akceptační řízení	2 dny	05.06. 19																																
56		→	Částečné plnění č.2	239 dny	02.01. 19																																	
57		→	Dokončení realizace úprav a předání kompletního provedení upgrade Oracle	48 dny	07.06. 19																																	
58		→	Dokončení realizace úprav dle DS1	44 dny	07.06. 19																																	

Projekt: CUZK_ISKN_2019_DS1_P
Datum: 18.12. 18

Úkol		Ruční úkol	
Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrnný		Ruční souhrn	
Souhrn projektu		Pouze zahájení	
Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
Vnější milník		Konečný termín	
Neaktivní úkol		Průběh	
Neaktivní milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
Neaktivní souhrn			

ID	i	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	31.XII 18							07.I 19							14.I 19									
						N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S						
74			Realizace a testování potřebných úprav v dotčených okolních systémech	200 dny	26.02. 19																								
75			Realizace a testování migračních postupů v dotčených okolních systémech	150 dny	11.01. 19																								
76			Integrační testování ISKN a dotčených okolních systémů	30 dny	05.09. 19																								
77			Ověření instalace (ověření postupu migrace) v prostředí Objednatele	75 dny	03.07. 19																								
78			Příprava referenčního prostředí určeného pro ověření postupu migrace	30 dny	03.07. 19																								
79			Ověření upgrade - Opakované ověření postupu upgrade, ladění postupu	29 dny	15.08. 19																								
80			Ověření upgrade - Uživateléské ověření	1 den	25.09. 19																								
81			Ověření upgrade - Průběžné testy	15 dny	26.09. 19																								
82			Přípravné úpravy TI Objednatele produkčního prostředí v primární lokalitě	50 dny	02.01. 19																								
83			Rozhodnutí o implementaci do produkčního prostředí	1 den	17.10. 19																								
84			Uživateléské ověření výkonnosti "před"	1 den	24.10. 19																								
85			Rezerva	5 dny	18.10. 19																								
86			Nasazení do produkce	31 dny	25.10. 19																								
87			Nasazení do produkce v primární lokalitě	12 dny	25.10. 19																								
88			Záloha a předběžné úpravy okolních systémů	5 dny	29.11. 19																								

Projekt: CUZK_ISKN_2019_DS1_P
Datum: 18.12. 18

Úkol		Ruční úkol	
Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrnný		Ruční souhrn	
Souhrn projektu		Pouze zahájení	
Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
Vnější milník		Konečný termín	
Neaktivní úkol		Průběh	
Neaktivní milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
Neaktivní souhrn			

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	31.XII 18							07.I 19							14.I 19																			
					N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S																
89		Nasazení do produkce v okolních systémech	12 dny	05.12. 19																																		
90		Uživatelské ověření výkonnosti "po"	1 den	01.11. 19																																		
91		Zrušení původního produkčního prostředí	5 dny	12.11. 19																																		
92		Záložní lokalita	70 dny	02.09. 19																																		
93		Přípravné úpravy TI Objednatele produkčního prostředí v záložní lokalitě	50 dny	02.09. 19																																		
94		Instalace v záložní lokalitě	20 dny	12.11. 19																																		
95		Úprava dalších prostředí Objednatele	70 dny	02.09. 19																																		
96		Příprava TI Objednatele pro úpravy referenčních prostředí	50 dny	02.09. 19																																		
97		Upgrade dalších referenčních prostředí	20 dny	12.11. 19																																		
98		Prostředí na zkoušku	87 dny	05.06. 19																																		
99		Příprava TI Objednatele pro úpravy prostředí na zkoušku (REF1ISKNZ a PRODISKNZ)	50 dny	05.06. 19																																		
100		Vytvoření nového prostředí na zkoušku REF1ISKNZ	15 dny	15.08. 19																																		
101		Vytvoření nového prostředí na zkoušku PRODISKNZ	15 dny	15.08. 19																																		
102		Instalace ISKN 9.0.0.xx na nové prostředí REF1ISKNZ	5 dny	05.09. 19																																		
103		Instalace aplikací na zkoušku na nové prostředí REF1ISKNZ	1 den	12.09. 19																																		
104		Smoke test na novém prostředí REF1ISKNZ	1 den	13.09. 19																																		
105		Předání XSD a WSDL (dokumentace)	1 den	16.09. 19																																		
106		Funkční testy WS na zkoušku v novém prostředí REF1ISKNZ	10 dny	17.09. 19																																		

Projekt: CUZK_ISKN_2019_DS1_P
Datum: 18.12. 18

Úkol		Ruční úkol	
Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrnný		Ruční souhrn	
Souhrn projektu		Pouze zahájení	
Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
Vnější milník		Konečný termín	
Neaktivní úkol		Průběh	
Neaktivní milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
Neaktivní souhrn			

ID	Režim úkolu	Název	Doba trvání	Zahájení	31.XII 18							07.I 19							14.I 19											
					N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S	Č	P	S	N	P	Ú	S								
107			Kopie z nového prostředí REF1ISKNZ na nové prostředí PRODISKNZ	1 den	01.10. 19																									
108			Instalace ISKN 9.0.0.xx na nové prostředí PRODISKNZ	1 den	02.10. 19																									
109			Test nového prostředí PRODISKNZ	1 den	03.10. 19																									
110			Publikace nové verze externím uživatelům	1 den	04.10. 19																									

Projekt: CUZK_ISKN_2019_DS1_P
Datum: 18.12. 18

Úkol		Ruční úkol	
Rozdělení		Pouze s dobou trvání	
Milník		Ruční úkoly zahrnuté v souhrnném úkolu	
Souhrnný		Ruční souhrn	
Souhrn projektu		Pouze zahájení	
Vnější úkoly		Pouze s datem dokončení	
Vnější milník		Konečný termín	
Neaktivní úkol		Průběh	
Neaktivní milník		Průběh ručně zadaného úkolu	
Neaktivní souhrn			