

OK 21/2018



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 232/2017
číslo dodatku č. 1 objednatele: 1321/2018

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
Fax 321 720 911
e-mail
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800



a

Zhotovitel RE, s.r.o.
Spisová značka 18493 C, Městský soud v Praze
Sídlo Mánesova 1643/92 120 00 Praha 2
Zastoupený
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČ 48591441
DIČ CZ 48591441
Telefon
ID datové schránky e8u32d
Bankovní spojení KB a.s. Praha
Číslo účtu 195443390207/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 232/2017
(dále jen „dodatek“)

I.

Z důvodu realizace díla byly zjištěny dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci a tím také v zadávacích podmínkách. Vznikly v důsledku okolností, které dodavatel nemohl předvídat a nemá je zahrnutý v předmětu díla.

1. Po odstranění nesoudržné omítky byly zjištěny trhliny ve zdivu, které je nutné zajistit.

2. Při stavebně historickém průzkumu byly objeveny pozůstatky původní městské vstupní brány. Bude provedeno očištění a restaurátorské ošetření kamenných prvků
3. Pro zajištění správné konzervace historických kamenných prvků budou provedeny testy salinity.
4. Dle požadavků zástupců NPÚ bude jednovrstvá omítka na nároží budovy natřena vápenným nátěrem z důvodu vyšší životnosti.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění články smlouvy následovně:

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo dle SOD 232/2017 v celkové výši:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cena bez DPH | 4.475.031,24 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 939.756,56 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 5.414.787,80 Kč |

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce.

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Vícepráce bez DPH | 177 854,68 Kč |
| Cena díla dle SOD bez DPH | 4.475.031,24 Kč |
| Cena díla celkem bez DPH | 4.652.885,92 Kč |
| DPH stanovena dle aktuální výše 21 % | 977.106,04 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 5.629.991,96 Kč |

XII. Závěrečná ustanovení

10. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
11. Tento dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo 232/2017 nedílný celek.
12. Na realizaci tohoto dodatku není zajištěné dostatečné finanční krytí z rozpočtu města. Finanční rozpočet bude navýšen VI. Rozpočtovým opatřením. Pokud toto rozpočtové opatření nebude schváleno Zastupitelstvem města Kolína nejpozději do 18.12.2018, pozbývá tento dodatek platnosti.


Příloha č. 1 – rozpočet

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 12.11.2018, usnesení č. 6/1/RM/2018

V Kolíně dne 23. 11. 2018



za objednatele
Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

V Praze dne 16. 11. 2018



za zhotovitele
Marek Brož, ak. mal.
jednatel

A

Mánesova 1643/92,
120 00 Praha 2,
IČ: 48591441 DIČ:
CZ48591441

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rekonstrukce západního křídla zámku v Kolině - restaurování fasády
doplňující práce

RE s. r. o.

| P.č. | Název položky | mj | výměra | j.cena | Cena celkem |
|---|--|-----|--------|----------|---------------------|
| Díl: Lešení a pomocné konstrukce | | | | | 23 670,40 Kč |
| 1 | zajištění bezpečnosti podchozího lešení nad podchodem | kpl | 1,00 | 2 372,50 | 2 372,50 |
| 2 | M+D trubkového podchozího lešení - průjezd | bm | 129,00 | 77,35 | 9 978,15 |
| 3 | MTŽ OSB desek a geotextilie - zajištění bezpečnosti průchodu pod lešením | bm | 129,00 | 87,75 | 11 319,75 |

| | | | | | |
|---------------------------|--|----|-------|----------|---------------------|
| Díl: Pomocné práce | | | | | 30 697,55 Kč |
| 4 | očištění arkád | ks | 3,00 | 3 705,00 | 11 115,00 |
| 5 | nátěr železných konzolí vč.očištění | ks | 15,00 | 474,50 | 7 117,50 |
| 6 | očištění a vysekání nalezeného kamenného ostění dveří | m2 | 2,50 | 2 151,50 | 5 378,75 |
| 7 | vysekání a začištění ploch mezi kamenným ostěním dveří | m2 | 2,20 | 1 891,50 | 4 161,30 |
| 8 | osazení prahu kamenných stupňů | ks | 1,00 | 2 925,00 | 2 925,00 |

| | | | | | |
|--|--|----|-------|--------|----------------------|
| Díl: Úpravy povrchů a pomocné práce - průjezd | | | | | 123 486,73 Kč |
| 9 | opravy spárování zdiva | m2 | 98,50 | 230,75 | 22 728,88 |
| 10 | výztuž helikální | bm | 29,00 | 487,50 | 14 137,50 |
| 11 | oprava vnějších omítek štuková | m2 | 98,50 | 450,00 | 44 325,00 |
| 12 | zednické obnažení kamenného ostění | m2 | 12,50 | 487,50 | 6 093,75 |
| 13 | nátěr omítek vápenným nátěrem Keim dle požadavku NPÚ | m2 | 98,50 | 367,53 | 36 201,61 |

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Celkem bez DPH | 177 854,68 Kč |
| DPH 21% | 37 349,48 Kč |
| Celkem s DPH | 215 204,16 Kč |

