

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PT-000899, evidenční číslo 013/16 uzavřené dne 18.1.2016  
ISPROFIN: 5531740001

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zastoupeným: ředitelem Správy Pardubice na základě pověření,  
Hláváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: **PCO VIDOCQ s.r.o.**  
Milheimova 809  
530 02 Pardubice  
zastoupeným: , na základě plné moci ze dne 26.1.2010

na realizaci služby

### **„ R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády, zabezpečení stavby“**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

#### **III: Předmět díla**

Rozšíření předmětu díla o prodloužení poskytování předmětných služeb.

#### **IV. Doba plnění**

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 17.4.2016 na nový termín **31.7.2016**.

#### **V. Cena**

Mění se cena díla takto:

Původní cena dle SOD č.: 11PT-000899	54 750,- Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny dle tohoto dodatku č.1:</u>	<u>62.670,- Kč bez DPH</u>
CELKEM bez DPH	117.420,-Kč
DPH	24.659,-Kč
CELKEM vč. DPH	142.079,- Kč

#### **Zdůvodnění změn:**

Rozšíření původní SOD o poskytování služby po dobu než bude podepsána nová SOD na stejnou činnost a na dobu neurčitou. Jedná se o požadavek objednatele.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

V Pardubicích dne 12. 04. 2016

V Pardubicích dne 11. 04. 2016

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

**Zhotovitel:**

PCO VIDOCQ s.r.o.

na základě plné moci ze dne 26.1.2010