

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 11PT-000899, evidenční číslo 013/16 uzavřené dne 18.1.2016  
ISPROFIN: 5531740001

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zastoupeným: , ředitelem Správy Pardubice na základě pověření,  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem: **PCO VIDOCQ s.r.o.**  
Milheimova 809  
530 02 Pardubice  
zastoupeným: , na základě plné moci ze dne 26.1.2010

na realizaci služby

### **„ R35 MÚK Opatovice, dostavba estakády, zabezpečení stavby“**

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

#### **III: Předmět díla**

Rozšíření předmětu díla o prodloužení poskytování předmětných služeb.

#### **IV. Doba plnění**

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 31.7.2016 na nový termín **31.10.2016.**

#### **V. Cena**

Mění se cena díla takto:

Původní cena dle SOD č.: 11PT-000899	117.420,- Kč bez DPH
<u>Navýšení ceny dle tohoto dodatku č.2:</u>	<u>46 821,- Kč bez DPH</u>
CELKEM bez DPH	164 241,- Kč
DPH 21%	34.491,- Kč
<b>CELKEM vč. DPH</b>	<b>198 732,- Kč</b>

#### **Zdůvodnění změn:**

Rozšíření původní SOD o poskytování služby po dobu než bude podepsána nová SOD na stejnou činnost a na dobu neurčitou. Jedná se o požadavek objednatele.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Jednotkové ceny jsou totožné s původní objednávkou.

Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1x zhotovitel.

29. 07. 2016

V Pardubicích dne.....

29. 07. 2016

V Pardubicích dne .....

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
ředitel Správy Pardubice

**Zhotovitel:**

PCO VIDOCQ s.r.o.  
na základě plné moci ze dne 26.1.2010