



MHMPP07IODIP

Stejnopis č.: 1,

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení projektové dokumentace
a výkon autorského dozoru
(pro zakázky malého rozsahu)



Stavba č. 42124 „PPO 2013 – modernizace a rozšíření části PPO, kanalizace Velká Chuchle“
– PD a AD vč. IČ

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/06/000561/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 21-8028-0100

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:



Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ00064581
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
jednající: Ing. Martin Vlk, ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hlavního města Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem: Táborská 940/31, 140 16 Praha 4
IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vložka 7326
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
statutární orgán: Ing. Milan Moravec, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu
představenstvo a to vždy dvěma členy představenstva, nebo
písemně pověřeným členem.

(dále jen „zhotovitel“ nebo též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. XVII., odst. 1 shora citované smlouvy uzavřené dne 23.3.2018 (dále jen Smlouva) dohodly na úpravě dílčího termínu plnění tímto Dodatkem č. 1 (dále jen Dodatek). Důvodem uzavření Dodatku je potřeba delší doby pro zajištění souhlasů fyzických osob, jejichž pozemky jsou stavbou dotčeny, neboť v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že některé osoby žijí v zahraničí, popř. z jiných důvodů na straně fyzických osob nebylo možné souhlasy získat v původně sjednané době.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatkem se článek IV „Doba plnění“ Smlouvy v odst. 1. v části upravující dílčí termíny plnění mění následovně:

Zhotovení DÚR (návrh DÚR)	12 týdnů po datu podpisu Smlouvy o Dílo
a) Projednání DÚR b) Zapracování výsledků projednání c) Vypracování čistopisu DÚR d) Zajištění vydání pravomocného ÚR	do 30.6.2019
Zhotovení DSP (návrh DSP)	12 týdnů po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD
a) Projednání DSP b) Zapracování výsledků projednání c) Vypracování čistopisu DSP d) Zajištění vydání pravomocného SP	24 týdnů po datu vyhotovení DSP
Zhotovení DZS	12 týdnů po písemné výzvě Objednatele na vyhotovení této fáze PD

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem neměněná zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento dodatek nemohl být řádně uzavřen, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tento Dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v tomto dodatku odpovídá skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.
6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.

V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1720 ze dne 26. 6. 2018 o svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady HMP Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto dodatku v plné kompetenci ředitele odboru OTV MHMP.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: 

Ing. Martin Vlk

ředitel odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy


Datum: 20-12-2018 

ZHOTOVITEL

Sweco Hydroprojekt a.s.

Podpis: 

Ing. Milan Moravec, Ph.D.
předseda představenstva

Podpis: 

Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva

Datum: 19-12-2018 