

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: D1 Rekonstrukce vozovky km 189,5-181,8 vlevo, 01PU-003203 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 221..2 - Dálniční most přes místní komunikaci - levý	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 221..2/002	Číslo ZBV: 11.1										
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 27.9.2017 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín												
Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">Paré č.</th> <th style="width: 90%;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Projektant</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Supervize</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)	2	Zhotovitel	3	Projektant	4	Supervize
Paré č.	Příjemce											
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)											
2	Zhotovitel											
3	Projektant											
4	Supervize											
Iniciátor změny: Objednatel Popis Změny: Ze strany objednatele byl vznesen požadavek na změnu způsobu pokládky vrstvy SMA. Dle původního požadavku měla probíhat pokládka na celou šířku bez vzniku studené pracovní spáry, dle nového požadavku musí být pokládka vrstvy SMA po polovinách. Při pokládce po polovinách je nutné zaručit dostatečnou míru zhuštění a příčnou rovinnost v celé šířce profilu, stejně jako ošetření vzniklé studené spáry mezi jednotlivými pruhy pokládky. Z tohoto důvodu se pokládka první poloviny vrstvy SMA provádí o cca 30 cm širší než je navržená poloha pracovní spáry a následně se tento kraj vrstvy odfrézuje (při hutnění až do úplného kraje dochází k poklesu tohoto kraje vrstvy). Druhá polovina pokládky je pak prováděna do správné výšky vzniklé hranou po odfrézování nedokonalého kraje první poloviny vrstvy SMA. Vícepráce skupiny 1 tedy vznikají u položek spojovacího postřiku, pokládky vrstvy SMA, posyp předobalenou drtí a frézování živice. Při ocenění navržených změn je využito stávajících položek č. 7-11372, 14-572214, 18-574J54 a 22-576411.												
Údaje v Kč bez DPH:												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">3 357,90</td> <td style="text-align: center;">3 357,90</td> </tr> </table>			Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	0,00	3 357,90	3 357,90				
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem										
0,00	3 357,90	3 357,90										
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:												
TDI	jméno	datum 13.11.2018 podpis										
Správce stavby	jméno	datum 16.11.2018 podpis										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.												
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2017 ver. 1.1)		jméno 2018 podpis										
Zhotovitel		jméno 18 podpis										
Změna během výstavby (ZBV)		Číslo paré 1										