

2 0 1 8 1 2 6 2 3 1

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 2018/24/CZ

Uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami:

FIRMA: AGROFIM CZECH s.r.o.
SE SÍDLEM: Průmyslová 2729, 440 01 Louny
ZASTOUPENÁ: Janem Wijgersem, jednatelem
ZAPSANÁ: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem
v oddíle C, vložce 11379

IČO: 25010832 **DIČ:** CZ25010832

(dále jen „zhotovitel“ na straně jedné)

a

FIRMA: Městská část Praha - Libuš
SE SÍDLEM: Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš
ZASTOUPENÁ: Mgr. Jiřím Koubkem, starostou
IČO: 0023142 **DIČ:** CZ0023142

(dále jen „objednatel“ na straně druhé)

I. PŘEDMĚT DODATKU


1. Předmětem dodatku je změna bodu II. Termín provedení díla.

II. ZMĚNA TERMÍNU PROVEDENÍ DÍLA.

1. Zhotovitel dodá předmět díla do 06.12.2018. Nedodržení termínu provedení díla je z důvodu nevhodných klimatických podmínek.

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní cena obdrží jeden.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.



V..... 20.12.2018

