

IČ objednatele: 49454561  
DIČ objednatele: CZ49454561

IČ zhotovitele: 04897129  
DIČ zhotovitele: CZ04897129  
Zak.č. zhotovitele: .....

## DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo objednatele: .....

Číslo zhotovitele: 1/2018

### I. SMLUVNÍ STRANY:

#### Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Tř. T. Bati 383,  
760 49 Zlín**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Brně, oddíl B, č. vložky 1169

Statutární zástupce:  
Oprávněný zástupce  
po stránce smluvní:  
po stránce technické:

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva

Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva  
Ing. Vladimír Vašička

#### Zhotovitel:

**PROSPA MAX s. r.o., Tř. Tomáše Bati 1619,  
765 02 Otrokovice**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu  
v Brně, oddíl C, č. vložky 92492

Statutární zástupce:  
Oprávněný zástupce  
po stránce smluvní:  
po stránce technické:

Ing. Miroslav Marčík, jednatel společnosti

Ing. Miroslav Marčík, jednatel společnosti  
Ing. Miroslav Marčík

### V. TERMÍN PLNĚNÍ:

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Akce č.33 „Řetečov – napojení na SV.“ uvedená v Příloze č.1 se původní termín **30.11.2018** mění na **30.11.2019**.

Důvodem posunutí termínu je nesouhlas vlastníků pozemků s provedením stavby.

Ve Zlíně, dne

V Otrokovcích, dne 5.12.2018

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva

Ing. Miroslav Marčík  
jednatel společnosti