

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

I.

Smluvní strany

- **Město Vsetín**
se sídlem: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
zastoupeno: Jiří Čunek, starosta města
IČ: 00304450
Kontaktní osoba: Pavel Hrtáň, stavební technik
dále jen „objednatel“

- **IPR spol. s r.o.**
Se sídlem: Jasenická ul. 1828, 755 01 Vsetín
zastoupený: Ing. Vlastimil Adámek, jednatel společnosti
zápis v OR: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 10034
IČ: 47667109
DIČ: CZ47667109
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
e-mail: xxxxxx
dále jen „zhotovitel“

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.12.2015 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo vyhotovení projektové dokumentace v rozsahu dle článku III., předmět plnění, smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany uzavřely dne 29.2.2016 k výše uvedené smlouvě dodatek č. 1, jímž se dohodly na pozastavení plnění díla.
3. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na pokračování plnění díla a to takto:
 - a) původní dílo specifikované v článku III. smlouvy o dílo se rozšiřuje o projekt větrání školy a s tím spojené stavební úpravy a zpracování jednotlivých stupňů projektu je rozděleno do 2 etap následovně:

I. etapa:

- přepracování již dokončeného projektu pro stavební povolení a rozšíření projekčního řešení o:
 - projekt vzduchotechniky
 - projekt zdravotnických instalací, zahrnující odvod kondenzátu od VZT jednotek
 - projekt silnoproudé elektrotechniky, zahrnující připojení VZT jednotek na elektroinstalaci školy
 - Doplnění projektu stavební části o změny vyvolané instalací vzduchotechnických jednotek
- Vypracování položkového rozpočtu stavby podle projektu pro stavební povolení pro potřeby podání žádosti o dotaci v rámci aktuální 39. Výzvy OPŽP.
- Zhotovitel se zavazuje započít s plněním díla rozšířeného o I. etapu ihned po podpisu tohoto dodatku a dílo dokončit nejpozději do 9.12.2016.

II. etapa:

- vypracování projektu pro provádění stavby a výběr dodavatele včetně podrobného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Tuto část bude Zhotovitel plnit pouze na základě výzvy Objednatele, pokud Objednatel získá finanční dotaci. V takovém případě Zhotovitel započne s

realizací zbývající části díla do 5 pracovních dní od doručení výzvy k pokračování díla a toto dokončí nejpozději do 50 pracovních dní a předá objednateli. Tato část dokumentace bude zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění.

4. Pokud objednatel nezašle Zhotoviteli výzvu k plnění II. etapy nejpozději do 31.12.2017, tak jak je specifikováno v tomto dodatku, dohodly se smluvní strany, že marným uplynutím této doby se smlouva ukončuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5. Smluvní strany se v důsledku posunu termínu plnění dohodly na změně termínu pro autorský dozor. Termín uvedený v článku IV. odst. 2 se smlouvy o dílo se mění na termín 30.12.2018.

II.

1. Dále se smluvní strany v důsledku změny rozsahu díla dohodly na změně ceny díla a to takto:

	cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21%)	cena včetně DPH v Kč
Cena dle původní smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 1	203 000	42 630	245 630
Cena za rozšíření díla dle dodatku č. 2	188 000	39 480	227 480
Cena celkem za celé dílo	391 000	82 110	473 110

2. Kalkulace ceny za rozšíření díla dle tohoto dodatku č. 2 je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.

III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Objednatel provede uveřejnění tohoto dodatku na své náklady.
4. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Vsetín usnesením č. 13/38/RM/2016.

Ve Vsetíně dne:

Ve Vsetíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Vsetín
Jiří Čunek
starosta města

IPR spol. s r.o.
Ing. Vlastimil Adámek
jednatel společnosti