

IČ objednatele: 49454561
DIČ objednatele: CZ49454561

IČ zhotovitele: 04897129
DIČ zhotovitele: CZ04897129
Zak.č. zhotovitele:

S M L O U V A O D Í L O – D O D A T E K Č. 1

Číslo objednatele:

Číslo zhotovitele: 3/2018

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s., Tř. T. Bati 383,
760 49 Zlín**
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl B, č. vložky 1169
Statutární zástupce: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
Oprávněný zástupce po stránce smluvní: Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva
po stránce technické: Ing. Vladimír Vašička

Zhotovitel: **PROSPA MAX s. r.o., Tř. Tomáše Bati 1619,
765 02 Otrokovice**
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně, oddíl C, č. vložky 92492
Statutární zástupce: Ing. Miroslav Marčík, jednatel společnosti
Oprávněný zástupce po stránce smluvní: Ing. Miroslav Marčík, jednatel společnosti
po stránce technické: Ing. Miroslav Marčík

V. TERMÍN PLNĚNÍ:

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy podle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Akce č.33 „Řetečov – napojení na SV.“ uvedená v Příloze č.1 se původní termín **30.12.2018** mění na **30.12.2019**.
Důvodem posunutí termínu je nesouhlas vlastníků pozemků s provedením stavby.

Ve Zlíně, dne

V Otrokovcích, dne 5.12.2018

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

Ing. Svatopluk Březík
předseda představenstva

Ing. Miroslav Marčík
jednatel společnosti

