

2

č. objednatele: 4/2012

č. zhotovitele:

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo na vypracování návrhu Jednoduchých pozemkových úprav
Nová Ves u Bohušova II

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Adresa: Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Václav Stráník, vedoucí pobočky Bruntál
V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Renáta Ryšánková, [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

a

1. Z h o t o v i t e l : Geodetales Chrudim s.r.o.
Adresa: K Májovu 1262, 537 01 Chrudim
Zastoupený: Ing. Aleš Kubát, jednatel
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ/DIČ: 27545857 / CZ27545857
společnost je zapsána u Rejstříkového soudu Hradec králové, oddíl C, číslo vložky 25283

2. Z h o t o v i t e l : Ateliér krajinné ekologie – AKE s.r.o.
Adresa: Jablonecká 8/31, 460 01 Liberec
Zastoupený: Ing. Věra Hromková, jednatel
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČ/DIČ: 48289761 / CZ48289761

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, číslo vložky 4917,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo

Čl. I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku ke smlouvě č.j. objednatele: 4/2012 ze dne 2.8.2012 označované jako **Smlouva o dílo na vypracování návrhu Jednoduchých pozemkových úprav Nová Ves u Bohušova II** (dále jen „smlouva o dílo“) je úprava údajů objednatele tak jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku s ohledem na skutečnost, že dne 1.1.2013 nabyl účinnosti zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a změně některých souvisejících zákonů. Zmíněným zákonem došlo ke spojení dosavadní soustavy pozemkových úřadů a zbytkových agend Pozemkového fondu ČR a vytvoření nové organizační složky státu s názvem Státní pozemkový úřad (dále jen „SPÚ“). Práva a povinnosti plynoucí z platných právních předpisů, které souvisejí s činností pozemkových úřadů a Ústředního pozemkového úřadu v současné době plní a vykonává SPÚ ustanovení § 22 odst. 6 citovaného zákona.
2. Dále jsou předmětem tohoto dodatku úpravy vybraných termínů stávající smlouvy o dílo zohledňující skutečnosti zmíněné předchozím odstavci (zejména prodlevu s ohledem na nové kompetence SPÚ) a nemožnost, s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky, provést určování průběhu obvodu upravovaného území pozemkové úpravy, tj. zjišťování hranic pozemků a zjišťování hranic pozemků neřešených, v původně dohodnutých termínech.

Čl. II. Úprava termínů

1. Smluvní strany se ve smyslu Čl. II odst. 2 tohoto dodatku dohodly na úpravě termínu předání prací v rámci etapy 1.3. Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace do 30.4.2013.
2. Smluvní strany se ve smyslu Čl. II odst. 2 tohoto dodatku dohodly na úpravě termínu předání prací v rámci etapy 1.4. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace do 30.4.2013.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude v případě etap 1.3. a 1.4. uplatňovat vůči zhotoviteli jakékoliv sankce z důvodu nedodržení původně stanovených termínů v původní smlouvě o dílo.

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Za zhotovitele je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy 1. zhotovitel na základě smlouvy o sdružení ke společné podnikatelské společnosti ze dne 13.6.2012, resp. společnost **Geodetales Chrudim s.r.o. K Májovu 1262, 537 01 Chrudim, zastoupená Ing. Alešem Kubátem, jednatelem**, který je rovněž zmocněn pro doručování písemností.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každý z nich má platnost originálu, s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvními stranami.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je dokument označený jako „Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 - SOD č. obj. 4/2012, č. zhotov. - JPÚ Nová Ves u Bohušova II“.

V Bruntále dne 12.4.2013

V Bruntále dne 18.4.2013

Za objednatele:



Ing. Václav Stráník
vedoucí pobočky Bruntál
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Partyzánská 7
792 01 Bruntál

Za zhotovitele:



statutární orgán zhotovitele



AKE S.R.O.
JABLONECKÁ 31
460 01 LIBEREC
482713311

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 - SOD č. obj. 4/2012, č. zhotov. - JPÚ Nová Ves u Bohušova II

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce - ucelená část č. 1						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	51	250	12 750	01.2013
1.2.	Polohopisné zaměření zájmového území včetně dohledání a ověření stávajícího bodového pole a jeho doplnění	ha	51	400	20 400	10.2012
1.3.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území - zjišťování hranic pozemků vč. ZPMZ, geom. plánů a stabilizace	100bm	19	1200	22 800	04.2013
1.4.	Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených dle § 2 zák. vč. vytyčení a stabilizace	100bm	5	1200	6 000	04.2013
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků	ha	51	300	15 300	06.2013
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)					77 250	
2. Návrhové práce - ucelená část č. 2						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování a projednání a odsouhlasení v RDK)	ks ¹⁾	1	40 400	40 400	10.2013
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	30	300	9 000	08.2013
2.3.	Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení, podélné profily a příčné řezy společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně předběžných geotechnických průzkumů a výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ks ¹⁾	1	67 500	67 500	10.2013
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí, zpracování dokumentace k vystavení návrhu	ha	51	1 000	51 000	03.2014
2.5.	Kompletní dokumentace návrhu JPÚ včetně příloh k rozhodnutí o schválení návrhu	pare	3	3 000	9 000	05.2014
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)					176 900	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu JPÚ včetně stabilizace plastovými mezníky	100bm	20	1 000	20 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
3.2.	Zpracování podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN	ha	51	500	25 500	do 2 měsíců od výzvy objednatele
	- geometrické plány, včetně stabilizace plastovými mezníky	100bm	65	1 100	71 500	
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)					117 000	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH (Kč)	77 250
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH (Kč)	176 900
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a podklady pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN celkem (3.1.-3.2.) bez DPH (Kč)	117 000
Celková cena bez DPH (Kč)	371 150
DPH	74 230
Celková cena díla včetně DPH (Kč)	445 380

¹⁾ Vztahuje se na celé řešené území pozemkovou úpravou

V Bruntále dne 12.4.2013

v Chrástě dne 12.4.2013

Za objednatele:



Ing. Václav Stránil
vedoucí pobočky Bruntál
Státní pozemkový úřad

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Bruntál
Partyzánská 7
792 01 Bruntál

1

Za zhotovitele:



statutární orgán zhotovitele



AK E S.R.O.
JABLONECKÁ 31
460 31 LIBEREC
☎ 482713311