



S00AP00S19L4

PVMU 149126/2016 60

60.56.3 510

6.1, 5.2

## DODATEK číslo 1 (80/11/16/2016) ke SMLOUVĚ O DÍLO 40/09/ORI/2016 ze dne 2. 10. 2016

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### DODATEK č. 1

#### I.

#### Smluvní strany

##### 1.1

**Objednatel:** Statutární město Prostějov  
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
zastoupené RNDr. Alenou Raškovou, primátorkou města Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:  
Ing. Antonín Zajíček, vedoucí ORI MM Prostějova

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:  
Ing. Petr Brückner, Ing. František Urbášek, oddělení realizace Odboru  
rozvoje a investic Magistrátu města Prostějova

Bank. spojení :

IČ : 002 88 659  
DIČ : CZ 00288659

##### 1.2

**Zhotovitel:** Ing. Josef Kolář - PRINS  
Sídlo: Havlíčkova 1289/24, 750 02 Přerov – Přerov I - Město  
Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského zákona nezapsaná v OR  
zastoupený: [redacted]  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Josef Kolář, manažer  
výroby  
IČO 10637028  
DIČ: CZ530325020  
daňový režim: přenesené daňové povinnosti  
bankovní spojení: [redacted]  
č. účtu: [redacted]  
(dále jen „Zhotovitel“)

V souladu s článkem 16. Změna smlouvy odst. 16.1. Forma změny Smlouvy se smluvní strany dohodly na následujícím znění Dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo č. 40/09/ORI/2016 ze dne 2. 10. 2016, jejímž předmětem je akce: „**Statické zajištění komína ve dvorním traktu domu na nám. T.G.M. 22 - nová výzva**“, dle **projektové dokumentace zpracované společností: Ing. Ivana Hynková – projektové středisko, Žeranovská 8, 796 01 Prostějov** v roce 2015 a vlhkostním průzkumem a návrhem sanace, které vypracoval **Ing. Josef Kolář - PRINS, Havlíčkova 1289/24. 750 02 Přerov I - Město** v roce 2016, výzvy, technických podmínek a výkazu výměr (slepého rozpočtu) předaného objednatelem“.

## II.

V článku 3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ ve znění Dodatku číslo 1 se mění odst. 3. 2. 2. takto:

**3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do 16. 12. 2016**

**a doplňuje se nový odst. 3. 2. 7. ve znění:**

Termín dokončení díla „Statické zajištění komína ve dvorním traktu domu na nám. T.G.M. 22 - nová výzva“ se upravuje z důvodu dodatečného zjištění stavebních poruch (trhlin) na tělese komína..

## III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní odstavce a články smlouvy o dílo č. 40/09/ORI/2016 tímto Dodatkem číslo 1 nedotčené, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek číslo 1 je nedílnou součástí předmětné smlouvy, je sepsán ve třech provedeních. Objednatel obdrží dva výtisky, zhotovitel obdrží jeden výtisk Dodatku číslo 1.
3. Dodatek číslo 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek číslo 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek číslo 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek číslo 1 ke Smlouvě o dílo 40/09/ORI/2016 je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Prostějov dne 28. 11. 2016  
Za objednatele:

Přerov dne 28. 11. 2016  
Za zhotovitele: