

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. 1/01/2018

uzavřená dle Občanského zákoníku a předpisů souvisejících v platném znění

Oddíl I. – Smluvní strany

Objednatel: **Eko Bi s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Hradci Králové
oddíl C, vložka 9386, den zápisu 19.12.1995
Sídlo: Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
Zastoupená: Zdeňkem Řehákem, jednatelem – tel. [REDACTED]; e-mail: [REDACTED]
Ve věcech technických: Josef Halbrštát - tel. [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
IČ: 64827500
DIČ: CZ 64827500
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel: **Rovina stavební a.s.**
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně
Oddíl B, vložka 6318, den zápisu 29.6.1992
Sídlo: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín
Zastoupená: Ing. Jiřím Slezák, členem společnosti – tel: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]
IČ: 45193096
DIČ: CZ45193096
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Oddíl II. – Předmět dodatku

1
Mezi smluvními stranami byla dne 11.10.2018 uzavřena smlouva o dílo, číslo objednatele: 1/01/2018, č. smlouvy dodavatele: 966/842/2018 na akci „Rozšíření skládky TKO Třebovice, výstavba sekce XI.“, dle projektové dokumentace zpracované firmou AGROPROJEKCE Litomyšl s.r.o., Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto z 05.2018, zak. č.: 002 30/18.

2
Na základě nepříznivých klimatických podmínek se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:
V článku III. Čas plnění se odst. III. 2 mění a nově zní takto

III.2
*Zhotovitel ukončí práce na sjednaném díle a předá **kompletní dokončené dílo** objednateli **nejpozději do 31. 3. 2019.***

Oddíl XIV. – Závěrečná ustanovení

XIV. 1

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č.1 zůstávají beze změn.

XIV. 2

Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.

XIV. 3

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží jeden.

V České Třebové dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Zdeněk Řehák
jednatel společnosti

Ing. Jiří Slezák
člen představenstva