

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/100/Li, uzavřené dne 20.09.2018

## Smluvní strany:

- 1. OBJEDNATEL:** statutární město Třinec  
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec  
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou  
jednání ve věcech:  
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka  
- ve věcech technických: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Bc Alexandra Lipovská, vedoucí oddělení výstavby  
- ve věcech reklamací: Ing. Daniel Fojcik, vedoucí odboru investic  
Zdeňka Nováková, referentka oddělení rozvoje města
- telefon: [REDACTED]  
fax: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
IČO: 00297313  
DIČ: CZ00297313  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]
- 2. ZHOTOVITEL:** **Strojírny a stavby Třinec**  
zapsána: v OR u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 637  
zastoupena: Ing. Miroslavem Kovářikem, předsedou představenstva  
Ing. Michalem Ruzzem, místopředsedou představenstva
- jednání ve věcech:  
technických-stavbyvedoucí: Ing. Petr Váňa  
reklamací: Ing. Roman Huťka  
se sídlem: Průmyslová 1038, 739 61 Třinec  
IČO: 47674539  
DIČ: CZ47674539  
telefon: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

k

I.

**Předmět dodatku**

Během realizace díla vznikly na stavbě méněpráce. Soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce měly být realizovány. Tyto méněpráce si vyžádaly snížení ceny díla o 4.000 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/100/Li na stavbu „Autobusové zastávky Třinec Oldřichovice - střed“ (dále jen „smlouva“) ze dne 20.09.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 1.092.079,20 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

II.

**Závěrečná ujednání**

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/111 ze dne 03.12.2018.

V Třinci dne 10. 12. 2018

Za objednatele:



RNDr. Věra Palkovská  
primátorka

V Třinci dne 19. 12. 2018

Za zhotovitele:

Ing. Michal Rusz  
předseda představenstva

Ing. Michal Rusz  
místopředseda představenstva




Příloha č. 1:  
Změnový list č. 1



**STROJÍRNÝ A STAVBY**  
**TŘINEC, s.r.o.**  
Průmyslová 1038, Staré Město,  
739 61 Třinec

-27-

*k*

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Strojírny a stavby Třinec, se sídlem Průmyslová 1038, 739 61 Třinec, IČ: 47674539		
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	26.11.2018
Název akce:	Autobusové zastávky Třinec Oldřichovice - střed		
<b>Předmět změny:</b>			
V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: V rámci stavby nebylo nutné provádět zkoušky konstrukcí, prací a materiálů zkušebnou zhotovitele a z těchto důvodů nebudou náklady na tyto činnosti fakturovány.			
<u>Potvrzená změna rozsahu díla:</u>			
Cena méněprací bez DPH:	-4 000,00 Kč	Cena víceprací bez DPH:	0,00 Kč
Výsledná změna ceny bez DPH:	-4 000,00 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH:	1 096 079,20 Kč	Nová cena bez DPH:	1 092 079,20 Kč
<b>schválil (Dodavatel):</b>	Miroslav Noga	<b>podpis:</b>	
<b>schválil (Objednatel):</b>	Alexandra Lipovská	<b>podpis:</b>	
<b>schválil (TDS):</b>	Martin Madeja	<b>podpis:</b>	

# Změnový list č.01

**Stavba:**

**Objekt:**

**Část:** Rekapitulace nákladů na stavbu

**Objednatel:** Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec


**Zhotovitel:**

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY VÍCEPRACÍ		
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- Kč</b>


ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY MĚNĚPRACÍ		
<b>1</b>	Zkoušení konstrukcí, prací a materiálů zkušebnou zhotovitele	- 4 000,00 Kč
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH</b>		<b>- 4 000,00 Kč</b>

<b>CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH</b>		<b>- 4 000,00 Kč</b>
--	--	----------------------

**Dodavatel:** Miroslav Noga



**Objednatel:** Alexandra Lipovská



**TDS:** Martin Madeja



VRN9	Ostatní náklady						4 000,00
9 09R1	...	4 000,00					4 000,00
	Zkoušení konstrukcí, prací a materiálů zkušebnou zhotovitele		1,00000	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000

✓

