

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/042

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: Ing. Alena Koubková (technický pracovník pro stavební činnost)

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

ALIENC společnost s ručením omezeným

IČO: 45023018

DIČ: CZ45023018

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1241

sídlo: Plynárenská 26/2, 370 06 České Budějovice

zastoupený: Alešem Novodvorským – jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Libor Šilhavý

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

III. Doba plnění

1. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **30.5.2019** z důvodu klimatických podmínek. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

IV. Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **8 362 320,28 bez DPH**, slovy osmmilionutřistašedesátdvatisíctřistadvacet korun českých dvacetosm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	8 399 384,26 Kč
Vícepráce bez DPH:	26 460,15 Kč
Méněpráce bez DPH:	63 524,13 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	8 362 320,28 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bezezměny

XIII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněním), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména

Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet víceprací a méněprací


Přílohy: Změnové listy č. 7-9 včetně rozpočtů

V Českých Budějovicích, dne:17.12.2018

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne:17.12.2018

 **stavebně obchodní s.r.o.**
Plynárenská 2


Lesy České republiky, s.p. (05)
Králové
Budějovic
.....
ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 7		
			Datum změny: 10.12.2018		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce lesovny Jakule					
Zhotovitel: ALIENC společnost s ručením omezeným IČO: 450 23 018, DIČ: CZ45023018					
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Nové Hradý					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
	0				
Popis změny: Neprovedena montáž elektrického topného tělesa do trubkového topného tělesa Koralux v koupelnách					
Zdůvodnění změny: Při instalaci trubkových topných těles v koupelnách bylo zjištěno, že projekt na elektrické rozvody neuvažoval přívod el. kabelů k topným tělesům, a proto muselo být upuštěno od osazení elektrických topných těles. .					
Posouzení změny – autorský dozor Souhlasí, doplněny výměry			Datum: 10.12.2018	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 7 978- Kč bez DPH	Bilance: - 7 978,-- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: ---- Kč bez DPH		
	Konečná celková cena akce po změně			8 391 406,26- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			8 391 406,26,26,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Aleš Novodvorský	Datum: 10.12.2018	Podpis: 		
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Alena Koubková	Datum: 10.12.2018	F		
Přílohy: Výkaz výměr					
Poznámka:					

Technická specifikace

Stavba :	Lesovna Jakule Byňov č.p. 25	Specifikace	
Objekt :	D.1.4. Ústřední vytápění		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	991	Hodinové zúčtovací sazby				
1	R01991000MAT	HZS-zkoušky v rámci montáž.prací Topná zkouška	hod	14,00		
2	R01991001MAT	Dilat.zkouška a vyregul.systemu	Nh	8,00		
3	R01991002MAT	Vypouš.a napouštění systému	Nh	6,00		
4	R01991004MAT	Spolupráce s M+R a elektro	Nh	4,00		
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				
Díl:	713	Izolace tepelné				
5	713001001MAT	Návl.isolace potrubí DN 15/9mm (na př.Tubolit DG a pod.)	m	2,00		
6	713001021MAT	AL páska samolepící 50mm	m	16,00		
7	713002013MAT	Návl.isolace z min.vlny kašír.s AL folií DN 15/20mm (na př.Paroc a pod.)	m	18,00		
8	713002014MAT	Návl.isolace z min.vlny kašír.s AL folií DN 22/20mm (na př.Paroc a pod.)	m	4,00		
9	713002015MAT	Návl.isolace z min.vlny kašír.s AL folií DN 28/20mm (na př.Paroc a pod.)	m	36,00		
10	713002040MAT	Návl. kaučuk.isolace DN 42/20mm primár.okruh (na př.AC armaflex)	m	10,00		
11	713002041MAT	Návl. kaučuk.isolace DN 35/20mm primár.okruh (na př.AC Armaflex)	m	4,00		
12	713008011T00	Montáž návlekové izolace	m	16,00		
13	713392431MAT	Plošná kaučuk. izolace 9mm-samolep. (na př.AC Armaflex a pod.)	m2	0,50		
14	713511435R00	Montáž pouzder Paroc	m	58,00		
15	998713201ROO	Přesun hmot - izolace tepelné, H do 6 m	%	1,77		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl:	732	Strojovny				
16	732211113MAT	Ohřivač teplé vody SBP 100 (na př.Vitocell 100 a pod.)	kus	1,00		
17	732219302R00	Montáž ohříváků TV do 300 l	kus	1,00		
18	732331517MAT	Nádoby exp.tlakové objem 25/6 (na př.Reflex NG a pod.)	kus	1,00		
19	732331520MAT	Konzola s páskou pro expanze	kus	1,00		
20	732331527R00	Montáž expanzní nádoby	kus	1,00		
21	732429111R00	Montáž čerpadel oběh., DN 25	kus	1,00		
22	732429121MAT	Čerpadlo oběh.teplovodní (na př.typ Alpha 2, 25-60)	kus	1,00		
23	732522116MAT	Tep.čerpadlo země-voda, výkon 7,8kW s ekv.regulací (na př.Viessmann 222-G)	sada	1,00		
24	732522117MAT	-sada primárního okruhu	kus	1,00		
25	732522118MAT	-hlídač primárního okruhu	kus	1,00		
26	732522119MAT	-tepl.medium Tyfocor 230 L	kus	1,00		
27	732522120MAT	-přip.sada výstupu/zpátečky	kus	1,00		
28	732522121MAT	-dálkové ovládání (na př.Vitotrol 300B)	kus	1,00		
29	732522122MAT	-přip.sada prim/sek.okruhu	kus	1,00		
30	732522123MAT	-čidlo teploty NTC (do jímky)	kus	1,00		
31	732522124MAT	-čidlo výstup.teploty NTC, L-5800	kus	1,00		
32	732522125MAT	-pomocný stykač	kus	1,00		
33	732522130R00	Montáž tepelného čerpadla	kus	1,00		
34	998732201R00	Přesun hmot - strojovny, H do 6 m	%	1,52		
	Celkem za	732 Strojovny				
Díl:	733	Rozvod potrubí				
35	733222102U00	Potr.Cu polotvrde-měkké pájení D15x1	m	20,00		
36	733222104U00	Potr.Cu polotvrde-měkké pájení D22x1	m	4,00		
37	733222105U00	Potr.Cu polotvrde-měkké pájení D28/1,5	m	36,00		
38	733222106U00	Potr.Cu polotvrde-měkké pájení D35/1,5	m	4,00		
39	733231126MAT	Šroubení 4340G, D 35-5/4"	kus	4,00		
40	733291101U00	Tlak.zkouška potrubí Cu do d 35	m	64,00		
41	733390305U00	Napouštění primár.potrubí TČ nemrznoucí směsí	Nh	6,00		
42	998733201R00	Přesun hmot rozvodů potrubí,H 6 m	%	3,19		
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				
Díl:	734	Armatury				
43	734209113R00	Montáž armatur závit.,se 2zav., G 1/2"	kus	2,00		
44	734209114R00	Montáž armatur závit.,se 2zav., G 3/4"	kus	1,00		
45	734209115R00	Montáž armatur závit.,se 2zav., G 1"	kus	1,00		
46	734209116R00	Montáž armatur závit.,se 2zav., G 5/4"	kus	1,00		

Technická specifikace

Stavba :	Lesovna Jakule Byňov č.p. 25	Specifikace	
Objekt :	D.1.4. Ústřední vytápění		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
47	734211127R00	Ventil odvzd. automatický, G 1/2" (se zpětnou klapkou)	kus	1,00		
48	734219386MAT	Bezp. kohout MK 3/4" (k expanzi)	kus	1,00		
49	734221412MAT	Kulový uzavírací kohout, G 1"	kus	3,00		
50	734221532MAT	Ventil term rohový-jednovtok.,G 1/2" (na př.Heimeier EZ a pod.)	kus	2,00		
51	734251133MAT	Vent.pojistné G 1/2x3/4" (na př.Duko KD)	kus	1,00		
52	734261224MAT	Šroubení svěrné ocel-CU, G 1/2"-15	kus	4,00		
53	734271200MAT	Hlavice termostatická bílá (na př.Heimeier a pod.)	kus	2,00		
54	734271203T00	Montáž termostatických hlavíc	kus	2,00		
55	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2"	kus	3,00		
56	734291254MAT	Kulový kohout s filtrem, G 1" (na př. Filtr Ball a pod.)	kus	1,00		
57	734291255MAT	Kulový kohout s filtrem, G 5/4" (na př. Filtr Ball a pod.)	kus	1,00		
58	734411142R00	Teploměr DTR,pevný stonek 100 mm	kus	4,00		
59	734421150R00	Tlakoměr deformační 0-400 kPa D 100 vč.příslušenství	kus	1,00		
60	998734201R00	Přesun hmot armatur, H do 6 m	%	0,27		
Celkem za		734 Armatury				
Díl: 735	Otopná tělesa					
61	735141111U00	Montáž tělesa trubk.Koralux	kus	2,00		
62	735153121MAT	Trubk.těleso Koralux KLC 1820x600	kus	2,00		
63	735153513MAT	El.topné těleso s reg.teploty Z-KTRR-0400	kus	2,00	3 869,00 Kč	7 738,00 Kč
64	735153525R00	Montáž el.topného tělesa	kus	2,00	120,00 Kč	240,00 Kč
65	998735201R00	Přesun hmot otop.těles,H do 6m	%	2,26		
Celkem za		735 Otopná tělesa				7 978,00 Kč
Díl: 736	Podlahové vytápění					
66	736611001MAT	Podl.vytápění (na př.Rehau a pod.) -trubka Rautherm S 17x2	m	796,00		
67	736611007MAT	-systemová deska 30mm	m2	163,00		
68	736611008MAT	-deska před rozdělovač PS30SE	m2	2,00		
69	736611009MAT	-ochranná trubka D 20	m	30,00		
70	736611062MAT	-dilatační páska	m	200,00		
71	736611066MAT	-plastifikátor do betonu	kg	35,00		
72	736611087MAT	-rozdělovač HKV-D 12, s průtok.	kus	1,00		
73	736611109MAT	-skříň rozdělovače UP-950	kus	1,00		
74	736611135MAT	-šroubení 17x2	kus	24,00		
75	736611150MAT	-vodící oblouk 17/90st.	kus	24,00		
76	736611165MAT	-termický servopohon 230V	kus	10,00		
77	736611171MAT	-prostorový termostat	kus	7,00		
78	736611172MAT	-havarijní termostat 55st.C	kus	1,00		
79	736611199R00	Montáž podlahového vytápění	kus	1,00		
80	998756201MAT	Přesun hmot podl.vytápění, H do 6 m	%	1,50		
Celkem za		736 Podlahové vytápění				
Díl: 739	Ústřední topení-zemní vytápění					
81	739101001MAT	Potr.PE-GT-RC FAST-32x3 (na př.GEROtherm a pod.)	m	450,00		
82	739101002MAT	Potr.PE-GT-RC-FAST-40x3,7 (na př.GEROtherm)	m	40,00		
83	739101003MAT	Elektrotvarovka pro spoj.potrubí DN 32mm (na př.GEROTop)	kus	10,00		
84	739101004MAT	Elektrotvarovka pro spoj.potrubí DN 40mm (na př.GEROTop)	kus	4,00		
85	739101005MAT	Tvarovka pro ukončení potrubí DN 32-1" (na př.GEROTop)	kus	8,00		
86	739101006MAT	Tvarovka pro ukončení potrubí DN 40-5/4" (na př.Gerotop)	kus	2,00		
87	739101007MAT	Prost. pažnice FE/SF4-125/500 (na př.GEROTop)	kus	2,00		
88	739101008MAT	Těsnící vložka PS 125/2x40 (na př.GEROTop)	kus	2,00		
89	739101009MAT	Sběrná jímka PAK-mini se 4 výv. (na př.GEROTop)	kus	1,00		
90	739101010MAT	Elektrokoleno 90st., DN 40 (na př.GEROTop)	kus	4,00		
91	739101011R00	Montáž zemních kolektorů (25% z dodávky)	kus	1,00		
92	739101012MAT	Balné zařízení	sada	1,00		
93	998738201R00	Přesun hmot zem.vytápění, H do 6m	%	1,40		
Celkem za		739 Ústřední topení-zemní vytápění				
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
94	767995400MAT	Pomocný montážní a spoj.material	kg	1,00		
95	767995599T00	MTZ závěsné techniky	kus	1,00		

Technická specifikace

Stavba :	Lesovna Jakule Byňov č.p. 25	Specifikace		
Objekt :	D.1.4. Ústřední vytápění			

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
96	998767201T00	Přesun hmot KDK, H do 6 m	%	1,35		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 8		
			Datum změny: 10.12.2018		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce lesovny Jakule					
Zhotovitel: ALIENC společnost s ručením omezeným IČO: 450 23 018, DIČ: CZ45023018					
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Nové Hradý					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
	0				
Popis změny: Neprovedeno oplocení pozemku v plánované výměře					
Zdůvodnění změny: Naše firma byla oslovena městem Nové Hradý s žádostí o odkoupení části oplocovaného pozemku na vybudování chodníku. Při místním šetření bylo dohodnuto, že město Nové Hradý po odkoupení pozemku a stavbě uvažovaného chodníku na své náklady provede instalaci nového oplocení na hraně chodníku a naší zahrady.					
Posouzení změny – autorský dozor Souhlasí, doplněny výměry			Datum: 10.12.2018	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 55 546,13- Kč bez DPH	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: ---- Kč bez DPH	- 55 546,13-- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně			8 335 860,13- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			8 335 860,13,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Aleš Novodvorský	Datum: 10.12.2018	Podpis: 		
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Alena Koubková	Datum: 10.12.2018	F		
Přílohy: Výkaz výměř Poznámka:					

Položkový rozpočet

S:	2016/76	Rekonstrukce lesovny Jakule Byňov č.p.25
O:	01	Rekonstrukce lesovny Jakule Byňov č.p.25
R:	02	Teréní úpravy, komunikace, oplocení


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	111201101	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	0,00000	35,00	0,00
2	111201401	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	0,00000	8,00	0,00
3	111201501	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	0,00000	550,00	0,00
4	112101101	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	0,00000	190,00	0,00
5	112101122	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	0,00000	200,00	0,00
6	112201101	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	0,00000	150,00	0,00
7	112201102	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	0,00000	450,00	0,00
8	113107112	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam. těžené tl. 20 cm	m2	0,00000	95,00	0,00
9	113107143	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 15 cm	m2	0,00000	250,00	0,00
		9*3		27,00000		
10	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	0,00000	85,20	0,00
		asfalt : 328*0,5		164,00000		
		dlažba : 3*0,35		1,05000		
		pro obrubníky : 101*0,5*0,5		25,25000		
11	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	0,00000	29,90	0,00
12	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	0,00000	250,00	0,00
13	162702199	Poplatek za skládku zeminy	m3	0,00000	137,50	0,00
14	162301421	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	0,00000	114,00	0,00
15	167101102	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	0,00000	60,00	0,00
16	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	0,00000	11,10	0,00
		328+3		331,00000		
		pod obrubníky : 0,5*101		50,50000		
Díl:	5	Komunikace				0,00
17	564831111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	0,00000	95,00	0,00
18	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	0,00000	130,00	0,00
		dlažba : 3		3,00000		
19	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	0,00000	170,00	0,00
		asfalt 2*20 : 328*2		656,00000		
		pod obrubníky : 101*0,3		30,30000		
20	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	0,00000	12,00	0,00
21	577131111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	0,00000	290,00	0,00
22	577151123	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 6 cm	m2	0,00000	330,00	0,00
23	596215021	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,00000	206,00	0,00
24	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	0,00000	185,50	0,00
		3*1,03		3,09000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00
25	915711112	Vodorovné značení dělicích čar š. 12 cm silnovrstvé	m	0,00000	124,00	0,00
		4*6		24,00000		
26	917862111	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	0,00000	237,50	0,00
27	917812111	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry, lože z kamen,	m	0,00000	97,51	0,00
		včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25				
28	918101111	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,00000	2 415,00	0,00
		101*0,2*0,15		3,03000		
29	919731122	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 10 cm, vč. závlivky	m	0,00000	41,70	0,00
		asf. emulzí				

30	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	0,00000	107,00	0,00
31	915711113	Vodorovné značení-tělesně postižení	kus	0,00000	21,40	0,00
32	59217331	Obrubník zahradní ABO 12-20 1000/50/200 mm šedý 5*1,05	kus	0,00000	62,40	0,00
				5,25000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
33	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	0,00000	55,00	0,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				55 046,13
34	767-1	D+M ocelová vstupní branka 1000/1800,integrovaná listovní schránka+zvonkové tablo.č.v.55	kus	0,00000	13 980,00	0,00
35	767-2	D+M ocelová vjezdová brána,motorické ovládání,průjezd,3000/1800,č.v.56	kus	0,00000	48 900,00	0,00
36	767-3	D+M ocelová vjezdová brána,manuální ovládání průjezdná šířka 4500/1800,č.v.57	kus	0,00000	24 900,00	0,00
37	900100002	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky,výška 1,8m,č.v.58	100 m	0,64150	70 220,00	45 046,13
38	767900040	Demontáž oplocení z pletiva	m	80,00000	125,00	10 000,00
39	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	0,00000	1,70	0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				500,00
40	979990161	Poplatek za skládku pařezy	kus	10,00000	50,00	500,00
41	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	0,00000	41,50	0,00
42	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	0,00000	10,60	0,00
43	979087212	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,00000	101,00	0,00
44	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,00000	200,00	0,00

Celkem

55 546,13

Poznámky uchazeče k zadání

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 9		
			Datum změny: 10.12.2018		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce lesovny Jakule					
Zhotovitel: ALIENC společnost s ručením omezeným IČO: 450 23 018, DIČ: CZ45023018					
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Nové Hradý					
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:		
	0				
Popis změny: Osazení uliční vpustě na parkovišti					
Zdůvodnění změny: Při stavbě parkoviště bylo konstatováno, že hrozí kumulace vody a proto bylo dohodnuto umístění uliční vpusti a drenáž pro odvod srážkové vody do travního porostu					
Posouzení změny – autorský dozor Souhlasí, doplněny výměry			Datum: 10.12.2018	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano		
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 0- Kč bez DPH	Bilance: 26 460,15-- Kč bez DPH	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: 26 460,15 Kč bez DPH		
	Konečná celková cena akce po změně			8 362 320,28- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			8 362320,28,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Aleš Novodvorský	Datum: 10.12.2018	Podpis: 		
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Alena Koubková	Datum: 10.12.2018	F		
Přílohy: Výkaz výměr					
Poznámka:					

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Lesovna Jakule	Objednatel:	Lesy České republiky, s.p. Přemyslota 1106/19 Hrade	IČ/DIČ:	42196451/CZ42196451
Druh stavby:	D+M uliční vpusť	Projektant:	0	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Nové Hradky	Zhotovitel:	Alienc spo.s.r.o. Plynárenská 2	IČ/DIČ:	45023018/CZ45023018
Začátek výstavby:	2/19	Konec výstavby:		Položek:	17
JKSO:	0	Zpracoval:	Novodvorský Aleš	Datum:	10.12.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky Montáž	Práce přesčas Bez pevné podl. Kulturní památka	0,00 0,00 0,00	Zařízení staveniště Mimostav. doprava Uzemní vlivy	645,37 0,00 0,00
PSV	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky Montáž		0,00	Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a suť					
ZRN celkem	25 814,78	DN celkem	0,00	NUS celkem	645,37
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	26 460,15
Základ 15%	0,00	DPH 21%	5 556,63	Celkem včetně DPH	32 016,78

Projektant	Objednatel
	Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslota 1106/19, Nový Hradec 500 06 Hradec Králové IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 Krokéřské ředitelství České republiky Krokéřská 333/18, 571 45 Dvůr Králové nad Labem
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

ebně obřadní s. r. o.
 Plynárenská 2
 ské Bádějovice
 IČ CZ 15023018

Stavební rozpočet

Název stavby: Lesovna Jakule	Doba výstavby:	Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19 Hrade	Začátek výstavby: 2/19	Projektant: 0,00 Kč
Druh stavby: D+M uliční vpusť	Konec výstavby:	Zhotovitel: Alienc spo.s.r.o. Plynárenská 2	Zpracováno dne: 10.12.2018	Zpracoval: Novodvorský/Aleš
Lokalita: Nové Hradky				
JKSO: 0,00 Kč				

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozeznání	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka		Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem			
1		13	Hloubené výkopáčky				0,00		3 581,21		3 581,21	0,00		0,00	RTS II / 2018
2		132201110R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor. 3 do 50 m ³ , STROJNE	m ³	7,20	467,49	0,00	0,00	3 365,93		3 365,93	0,00		0,00	RTS II / 2018
2		132201119R00	Příp. za lepkovost hloubení rýh 60 cm, hor. 3, STROJNE	m ³	7,20	29,90	0,00	0,00	215,28		215,28	0,00		0,00	RTS II / 2018
3		17	Konstrukce ze zemin				0,00		838,80		838,80	0,00		0,00	RTS II / 2018
3		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m ³	7,20	116,50	0,00	0,00	838,80		838,80	0,00		0,00	RTS II / 2018
4		18	Povrchové úpravy terénu				0,00		133,20		133,20	0,00		0,00	RTS II / 2018
4		181102302R00	Úprava pláně dálnic v zářezech se zhutněním	m ²	12,00	11,10	0,00	0,00	133,20		133,20	0,00		0,00	RTS II / 2018
5		45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního sv				835,94		764,06		1 600,00	1,89		3,78	RTS II / 2018
5		451572111R00	Lože pod potrubí z kamenniva těžerého 0 - 4 mm	m ³	2,00	800,00	835,94	764,06	1 600,00		1 600,00	1,89		3,78	RTS II / 2018
6		721	Vnější kanalizace				4 097,70		4 152,30		8 250,00	0,11		0,11	RTS II / 2018
6		721116224R00	Potrubí KG svodné (ležátek) v zemi D 160 x 4,0 mm	m	30,00	275,00	4 097,70	4 152,30	8 250,00		8 250,00	0,00		0,11	RTS II / 2018
7		89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				2 003,02		1 332,99		3 336,01	2,53		2,53	RTS II / 2018
7		899623141R00	Obeltonování potrubí stok betonem C12/15	m ³	1,00	2 440,01	1 994,73	445,28	2 440,01		2 440,01	2,53		2,53	RTS II / 2018
8		899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	1,00	760,00	8,29	751,71	760,00		760,00	0,01		0,01	RTS II / 2018
9		894422111R00	Osazení betonových dílců šachet	kus	1,00	136,00	0,00	136,00	136,00		136,00	0,00		0,00	RTS II / 2018
10		91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpev				1 615,36		290,64		1 906,00	1,28		1,28	RTS II / 2018
10		916991114R00	Monolitické příkop žlaby, rigoly plochy do 0,25 m ²	m	2,00	953,00	1 615,36	290,64	1 906,00		1 906,00	0,64		0,64	RTS II / 2018
11		H27	Vedení trubní dalková a přípojka				0,00		400,00		400,00	0,00		0,00	RTS II / 2018
11		998275119R00	Présun hmot. kanaliz. kamenin., přípl. dalších skm	t	8,00	50,00	0,00	400,00	400,00		400,00	0,00		0,00	RTS II / 2018
12		592238747	Ostatní materiál				5 769,56		0,00		5 769,56	0,35		0,35	RTS II / 2018
12		592238747	TBV-Q 50/65 SZ 15 PVC skruž dešťové vpusť DN 500	kus	1,00	1 670,05	1 670,05	0,00	1 670,05		1 670,05	0,35		0,35	RTS II / 2018
13		592238751	TBV-Q 50/79 KV BRNO spodní dílec vpusť DN 500	kus	1,00	885,64	885,64	0,00	885,64		885,64	0,28		0,28	RTS II / 2018
14		55343911	Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 230 mm	kus	1,00	693,66	693,66	0,00	693,66		693,66	0,00		0,00	RTS II / 2018
15		55340353	Mříž vtoková C 250 500 x 300 mm	kus	1,00	1 912,82	1 912,82	0,00	1 912,82		1 912,82	0,06		0,06	RTS II / 2018
16		592238739	TBV-10/a prstenec	kus	1,00	156,48	156,48	0,00	156,48		156,48	0,01		0,01	RTS II / 2018
17		592238740	TBV-Q 50/20 CP horní dílec dešťové vpusť DN 500	kus	1,00	450,91	450,91	0,00	450,91		450,91	0,07		0,07	RTS II / 2018
Celkem:											25 814,78				

Poznámka: