

DOHODA STRAN O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO Č. 2018/001625
uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1.
SMLUVNÍ STRANY

statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1

adresa: alej Svobody 60, 323 00 Plzeň
IČO: 00075370
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
zastoupený: Ing. Helenou Řežábovou, starostkou
dále jen („objednatel“)

a

SUPTEl, a. s.

sídlo: Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň
zapsaná: v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B,
vložka 776
IČO: 25229397
DIČ: CZ 25229397
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
jednající: Mgr. Michal Bureš, člen představenstva

dále jen („zhotovitel“).

2.
PŘEDMĚT DOHODY

- 2.1. Smluvní strany uzavřely na základě výběrového řízení dne 26. 3. 2018 Smlouvu o dílo č. 2018/001625 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele odborně provést stavební úpravy přechodu, parkovacích stání u křižovatky ulic Kaznějovská, Nýřanská v Plzni včetně souvisejícího rozšíření stávajícího chodníku, úpravy místa pro přecházení v křižovatce ulice Nýřanská a slepé místní komunikace a úpravy podélného parkování na protilehlém chodníku, a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu za dílo.
- 2.2. Předmětem změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je změna sjednané ceny za dílo, kdy v cenové nabídce zhotovitele došlo k ocenění položky „výsadba stromu – javor“ částkou 16 560,00 Kč bez DPH, tj. 20 037,00 Kč vč. DPH, když v čl. 3.3. výše uvedené smlouvy bylo uvedeno, že výsadba stromů není součástí díla. Dále po provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby upustil Odbor evidence majetku MMP po dohodě se správcem komunikace vzhledem k minimálnímu rozsahu změn od požadavku na vyhotovení geometrického plánu stavby. Geometrický plán byl v soupisu prací oceněn částkou 10 000,00 Kč bez DPH, tj. 12 100,00 Kč vč. DPH. Celkem tedy bude sjednaná cena snížena o částku 26 560,00 Kč bez DPH, tj. 32 137,60 Kč vč. DPH, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného změnového listu č. 1 k oceněnému soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této dohody.

3. CENA

3.1. Na základě výše uvedených skutečností se touto dohodou mění cena sjednaná v čl. 5.1. smlouvy takto:

Původní cena ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 705 226,34 Kč
DPH 21%	358 097,53 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 063 323,87 Kč

se nahrazuje nově sjednanou cenou:

Cena za dílo celkem bez DPH	1 678 666,34 Kč
DPH 21%	352 519,93 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 031 186,27 Kč

3.2. Zhotovitel souhlasí s výše uvedenou nově sjednanou cenou a jiných nároků nad rámec nové celkové částky 2 031 186,27 Kč vč. DPH se tímto výslovně vzdává.

4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2. Tato dohoda je ve smyslu čl. 14.3. smlouvy považována za dodatek č. 1 a je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.
- 4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dohodu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň, městský obvod Plzeň 1.
- 4.4. Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu této dohody posledním z účastníků.
- 4.5. Tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.6. Smluvní strany této dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 k oceněnému soupisu prací

V Plzni dne 4. 12. 2018

V Plzni dne 4. 12. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX

Ing. Helena Řežábová, starostka

XXXXXXXXXX

Mgr. Michal Bureš, člen představenstva