

DODATEK Č. 2
č.j.: KRPL-31442-20/ČJ-2018-1800VZ
SMLOUVA O DÍLO
č.j.: KRPL-31442-13/ČJ-2018-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ: 72 05 05 01
DIČ: CZ 72 05 05 01
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [REDACTED]

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Tel.: [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: [REDACTED] – oddělení správy nemovitého majetku
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

dále jen "objednatel"

a

JVB Engineering s.r.o.

zastoupený: [REDACTED] jednatel společnosti
se sídlem: Komenského 1173, 408 01 Rumburk
IČ: 47 28 79 85
DIČ: CZ 47 28 79 85
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Rumburk

číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3291

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk - revitalizace areálu v ulici Pastýřská - II. etapa,
SO 12 – vzduchotechnika pro sklady“**

II. Předmět dodatku

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce a méněpráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci, kterým dochází k prodloužení termínu administrativní dokončení díla a termínu ukončení plnění.

Prodloužení termínu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlasení změn, resp. jejich ocenění a financování na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce.

III. V článku 4. Termín plnění se nahrazuje

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílní termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termín dokončení stavebních prací: 31.08.2018
- Termín zprovoznění, odzkoušení, regulace VZT zařízení: 31.08.2018

- Předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.09.2018
- Termín administrativního dokončení díla: 30.11.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)
Termín ukončení realizace plnění: 30.11.2018

textem:

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání a převzetí staveniště – dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 09.07.2018
- Termín dokončení stavebních prací: 31.08.2018
- Termín zprovoznění, odzkoušení, regulace VZT zařízení: 31.08.2018
- Předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků díla: 30.09.2018
- Termín administrativního dokončení díla: 31.12.2018 (tj. doba na smluvní uzavření všech změn ceny díla dle části VII. VOP)
Termín ukončení realizace plnění: 31.12.2018

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dle dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tento dodatek se stává platným datem podpisu oběma smluvními stranami, a účinným uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.


V Liberci dne: 30.11.2018

objednatel:



Rumburku dne: 30.11.2018

zhotovitel:



®

JVB Engineering s.r.o.
Komenského 1173, 400 01 Rumburk - CZ
Tel.: +420 47287985
IČO: 47287985 DIČ: CZ47287985