

20 oprávně



DODATEK č. 2

č.j.: KRPL-1589-XX/ČJ-2018-1800SU-17

ke **SMLouvě o dílo**

č.j.: KRPL-1589-4/ČJ-2018-1800SU-17

uzavřená

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

I. Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupený:

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku

se sídlem:

Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ:

72 05 05 01

DIČ:

CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:

Česká národní banka

číslo účtu:



Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Tel.:



Ve věcech technických je oprávněn jednat: [redacted] – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.:



E-mail:



dále jen "objednatel"

a

KLIMA – KOMPLEX spol. s r.o.

zastoupený:



jednatel

se sídlem:

Ruprechtická 387/49, 460 0+ Liberec I – Staré Město

IČ:

402 32 859

DIČ:

CZ40232859

bankovní spojení:

ČSOB, pobočka Liberec

číslo účtu:



Tel.:

E-mail:

Zapsaný:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1514

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - Liberec, U Opatrovny - klimatizace pro odbor analytiky“

II. Předmět dodatku:

Z důvodu vzniku změn na díle (vícepráce a méněpráce), které vznikly v průběhu provádění prací, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci. Dodatkem dochází k úpravě termínů plnění.

Vliv změn na cenu díla bude řešen v samostatném dodatku.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílní termíny plnění:

- zpracování projektové dokumentace: do 31.07.2018
- ukončení stavebních prací: do 10.10.2018
- zprovoznění, odzkoušení, regulace klimatizačního systému, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 30.10.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 14.12.2018

Termín ukončení plnění: do 14.12.2018

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- zpracování projektové dokumentace: do 31.07.2018
- ukončení stavebních prací: do 10.10.2018
- zprovoznění, odzkoušení, regulace klimatizačního systému, předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 31.12.2018
- termín administrativní dokončení díla: do 30.06.2019

Termín ukončení plnění: do 30.06.2019

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 30.10.2018

objednatel:



V Liberci dne: 30.10.2018

zhotovitel:

