

DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO
č.: S913/2018/185



LCR1010582

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Pavlem Koždoněm**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk, ve věcech technických jedná:

Ing. Pavel Křížek, hlavní technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

[redacted]

Ing. Josef Kubíček, Ph.D., technický pracovník pro SČ KŘ Šumperk,

[redacted]

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

Doručovací adresa:

Lesy České republiky, s.p. Lesní správa Loučná nad Desnou, Kociánov 37, 788 11 Loučná nad
Desnou

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

DŘEVOTES MS, s.r.o.,

IČO: 26848333

DIČ: CZ26848333

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 40440

sídlo: Potůčnick 469, 788 33 Hanušovice

zastoupeny: Ing. Jaroslavem Smičkou, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Arch. Aleš Klose

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek
smlouvy o dílo:

II. Předmět dodatku

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LHO
Rudolfka**, evidenční číslo zakázky **S913/2018/185**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.
IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost méněprací a víceprací při realizaci zakázky. Jedná se o opláštění stěn ze
sušených desek z modřínu, tl. 30 mm, které jsou montovány půlfalc v ploše 114,48 m². Ze spodní a
horní strany bude namontována hliníková mřížka, aby se pod bednění do tepelné izolace nedostaly
hlodavci. V exponovaných místech chaty povětrnostními vlivy bude zaměněn šindel smrkový za
odolnější modřínový, štípaný v ploše 75,11 m². Jako méněpráce bude montáž 2ks dveří vnitřních
kazetových plných. Dojde v podkroví k záměně 2ks EURO oken za kastlová dvojítá, v přízemí ve

veřejné místnosti záměna 2ks EURO oken za kastlová jednoduchá s okenicí. Na východní straně doplněny háky s okapy a svody.

IV. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SoD:	1 999 992,00 Kč bez DPH
Vícepráce:	161 444,70 Kč bez DPH
Méněpráce:	67 824,24 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: **2 093 612,46 Kč bez DPH**

slovy: 2milionydevadesátřítisícšestsetdvanáct korun českých čtyřicetšest haléřů.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.


V Potůčnicku, dne:

V Šumperku, dne: **20 - 12 - 2018**

Tel.: 777 149 008
DŘEVOTES MS s.r.o.
IČ: 26949222, I. P. 088 000 169
nušovice



.....
Za zhotovitele
Ing. Jaroslav Smička



.....
Za objednatele
Ing. Pavel Koždoň
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list
- rozpočet

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Františka 1108/19, Hbův Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Šumperk
Potoční 2161/22, 787 01 Šumperk

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 17.12.2018	
Název veř. zakázky: S913/2018/185 LHO Rudolfka			
Zhotovitel: Dřevotes MS, s.r.o. Potůčnick 469, 788 33 Hanušovice IČO: 26848333 DIČ: CZ26848333 zastoupený: Ing. Jaroslav Smička - jednatel			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk LS Loučná nad Desnou, Kociánov č. 37 IČO: 421 96 451 DIČ: CZ42196451			
Název akce (majetku): LHO Rudolfka Inv.č. 123284	Charakter akce: I	Čísla objektů: SO 01	Stavební díly: HSV, PSV
<p>Popis změny: Jedná se o opláštění stěn ze sušených desek z modřínu, tl. 30mm, které jsou montovány půlfalc v ploše 114,48 m². Ze spodní a horní strany bude namontována hliníková mřížka, aby se pod bednění do tepelné izolace nedostaly hlodavci. V exponovaných místech chaty povětrnostními vlivy bude zaměněn šindel smrkový za odolnější modřínový, štípaný v ploše 75,11 m². Jako méněpráce bude montáž 2ks dveří vnitřních kazetových plných. Dojde v podkroví k záměně 2ks EURO oken za kastlová dvojitá, v přízemí ve veřejné místnosti záměna 2ks EURO oken za kastlová jednoduchá s okenicí. Na východní straně doplněny háky s okapy a svody.</p>			
<p>Zdůvodnění změny: K opláštění chaty z modřínových desek dojde z důvodu prodloužení životnosti chaty, kdy bude chráněna tepelná izolace a vstup hlodavců do objektu. Modřínový šindel bude umístěn na stěny, které trpí nafoukaným sněhem až po okapy a na které celoročně svítí slunce. Tím se opět zvýší životnost objektu a sníží finance na údržbu. Dojde k záměně EURO oken za kastlová z důvodu, aby objekt z venku vypadal celistvě. Tyto dvě okna v přízemí budou opatřena okenicemi. Jako méněpráce nebudou zhotoveny 2ks vnitřních kazetových dveří, které se do rozpočtu dostaly omylem při snižování finančního objemu. Důvodem montáže okapu na východní straně je zamezení stříkající vody na plášť objektu.</p>			
Posouzení změny - AD: Ing. Ladislav Trčka		Datum: 17.12.2018	[REDACTED]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 23.9.2019
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) I: 67.824,24 N: Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) I: 161.444,70 N:		Bilance: 93.620,46 Kč bez DPH
	Konečná celková cena akce po změně		2.093.612,46 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2.093.612,46 Kč bez DPH	

Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Josef Kubíček	Datum: 17.12.2018	Pod
Na vědomí LS Loučná na Desnou – jméno:	Ing. Ján Dvořák	Datum: 17.12.2018	Pod
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. Jaroslav Smička	Datum: 17.12.2018	Pod
Přílohy:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Předání staveniště stavby 2. Rozpočet víceprací 3. Zápis ze stavebního deníku 			
Poznámka:			

I s.r.l. Česká republika s.r.l.
 Hradec Králové
 [60]

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou

**Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby
S913/2018/185**

Název stavby: LHO Rudolfka

Místo stavby: kraj Olomouc, okres Šumperk, obec Loučná nad Desnou, k.ú. Přemyslov, parc.
č. 269/1

Smlouva o dílo č.: S913/2018/185

Sepsaný dne: 29.8.2018 v Loučné nad Desnou

Přítomni:

Objednatel (předávající): Lesy České republiky, s.p.,
KŘ Šumperk, LS Loučná nad Desnou
zastoupený: Ing. Pavel Koždoň

ve věcech technických jedná: Ing. Josef Kubíček, TP pro SČ KŘ Šumperk,

Zhotovitel (přebírající): Dřevotes MS s.r.o.

IČO: 26848333

DIČ: CZ26848333

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 40440

sídlo: Potůčnick 469, 788 33 Hanušovice

zastoupený: Ing. Jaroslavem Smičkou, jednatel

autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Arch. Aleš Kloše

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:

Zaměření a posouzení stávajícího stavebně technického stavu objektu, fotodokumentace, podklady z katastru nemovitostí.

2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:

Stávající objekt je postaven na pozemku parc.č. 269/1 v k.ú. Přemyslov, plnicím funkci lesa, který podléhá ochraně podle příslušných právních předpisů. Stavební úpravy objektu nevyžadují kromě bouracích prací, souvisejících s odstraněním poškozených konstrukcí žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. Vzhledem ke konstrukčnímu řešení stavby, která bude vyrobena částečně na provozovně (tesařské konstrukce) a postavena v krátkém časovém úseku, nepředpokládají se kromě současné zastavěné plochy a nezalesněného bezprostředního okolí objektu (příjezd, přístup) další zábory pro staveniště. Pro zajištění dodržování BOZP je na stavbě zajištěn koordinátor: Oldřich Vykydal, Provozovna Ht+, Uničovská 46, 787 01 Šumperk, [redacted] e-mail: [redacted]

3. Příjezdní komunikace a přístupy:

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Příjezd a přístup k objektu zůstává beze změn po stávající zpevněné neveřejné účelové komunikaci (lesní cestě), která navazuje na veřejné pozemní komunikace v obci Loučná nad Desnou (místní část Přemyslov).

4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek určený k plnění funkce lesa, podléhající ochraně podle příslušných právních předpisů, je nutno pro realizaci stavby striktně vymežit hranice staveniště

tak, aby nedošlo k žádnému zásahu do zalesněné části pozemku. Materiál bude navážen a zabudován přímo na stavbě. Skládka je povolena v bezprostřední blízkosti stavby na pozemku LČR, s.p. Stavba není umístěna v záplavovém ani poddolovaném území a nenachází se zde žádné ložisko nerostných surovin.

5. Odběrná místa a napojení na energie:

Vzhledem k charakteru stavby není nutno zajistit speciální zařízení staveniště. Elektřina pro potřeby výstavby bude zajištěna elektrocentrálou, voda bude dovezena na staveniště.

6. Nakládání s odpady:

Odpady, které mohou vzniknout při stavebních pracích (zemina, kamenivo, komunální odpad, beton, dřevo, plasty, odpadní obalový polyetylen, směsi stavební sutě, železo, ocel, směsný stavební a demoliční odpad, atd.), budou likvidovány dle zákona č. 185/2001 Sb. V průběhu výstavby budou prováděna příslušná opatření, aby nedocházelo ke zvýšení prašnosti v místě stavby (pravidelný úklid, kropení atd.).

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není řešeno. V zájmovém území se nenacházejí žádné inženýrské sítě.

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemek určený k plnění funkce lesa, podléhající ochraně podle příslušných právních předpisů, je nutno pro realizaci stavby striktně vymezit hranice staveniště tak, aby nedošlo k žádnému zásahu do zalesněné části pozemku. Materiál bude navážen a zabudován přímo na stavbě. Pro realizaci prací bude využito území pouze v bezprostřední blízkosti staveniště stavby. Využívané pozemky ke stavbě budou pouze ve vlastnictví LČR, s.p.

9. Dotčené organizace – CHKOJ.:

Stavba se nachází v rozsáhlém chráněném území (CHKO Jeseníky). Stavba je povolena na základě souhlasného Závazného stanoviska podle § 12 odst. 2 a § 44 odst. 1 zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon“) k umístění a povolení pod č.j. SR/26/OM/2018-2.

10. Kácení dřevin:

Stavební úpravy objektu nevyžadují kromě bouracích prací, souvisejících s odstraněním poškozených konstrukcí žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.

11. Specifika provádění prací:

Stavba není umístěna v záplavovém ani poddolovaném území a nenachází se zde žádné ložisko nerostných surovin. Možný pohyb turistů v blízkosti objektu. Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky. Vzhledem k charakteru stavby nedojde k zhoršení odtokových poměrů v území.

12. Předání projektové dokumentace:

Projektová dokumentace předána ve dvojí tištěné podobě – paré č. 2 a 3 (ověřeno MěÚ Šumperk). Elektronická verze předána na nosiči CD. V elektronické podobě zaslán na mail

13. Ostatní doklady:

Vydáno rozhodnutí o stavebním povolení MěÚ Šumperk, odbor výstavby pod č.j. 17026/2018 VYS/JAFI ze dne 5.3.2018.

Vydáno souhrnné stanovisko MěÚ Šumperk, odboru životního prostředí pod č.j. MUSP 3431/2018 ze dne 12.2.2018.

Vydáno závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje pod č.j. KHSOC/00554/2018/SU/HP ze dne 12.1.2018.

Zápis o předání a převzetí staveniště stavby

Vydáno závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje pod č.j. HSOL-267-2/2018 ze dne 24.1.2018.

14. Dotčené pozemky a stavby:

Dotčený pozemek pro LHO Rudolfka je v obci Loučná nad Desnou, k.ú. Přemyslov:
- ve vlastnictví LČR, s.p., parc.č. 269/1

15. Ostatní ujednání:

Konzultace zahájených prací s revírníkem – Ing. Jiří Šíkl, tel.: [REDACTED]

16. Vyjádření účastníků:

Na základě oslovení firmy **DŘEVOTES MS s.r.o.** ze dne 24.8.2018, kdy byla zveřejněna smlouva v registru smluv, dojde k předání staveniště se zhotovitelem **29.8.2018**. Termín dokončení stavby dle článku 3, odstavce 2 je stanoven na **23.9.2019**. Objednatel má veškeré dokumenty nutné k realizaci stavebního díla.

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží: 1 x objednatel, 1 x zhotovitel, 1x LS Loučná nad Desnou.

	Jméno a příjmení	Funkce
Zástupci zhotovitele	Ing. Jaroslav Smička	Jednatel Dřevotes MS s.r.o.
	Pavel Morong	Jednatel Dřevotes MS s.r.o.
	Ing. Arch. Aleš Klose	Autorizovaný stavbyvedoucí
Zástupci objednatele	Ing. Josef Kubíček, PhD.	TP pro SČ KŘ Šumperk
	Ing. Ladislav Trčka	Projektant PROINK
	Ing. Jiří Pospíšil	Technik LS Loučná nad Desnou
	Ing. Jiří Šíkl	Revírník R02
Ostatní účastníci	Jana Fišnarová	Referent oddělení stavebního řízení
	Oldřich Vykydal	Koordinátor BOZP

: 777 149 000
S.S.M.O.
Příloha 469
786 33 Hantušovice

[09]
adec Králové

perk

Az

Stavební rozpočet - vícepráce, méněpráce

1. Vícepráce

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Jednotková hmotnost(t)	Celková hmotnost(t)
	762	Konstrukce tesařské				93 679,97		2,39
1	60892100.1	Šindel dřevěný štipavý - příplatek za modřín	m2	75,10	250,00	18 775,00	0,01	0,90
2	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž bednění stěn	m3	3,43	469,04	1 608,81	0,02	0,05
3	762132135R00	Montáž bednění stěn, prkna hoblovaná 32 mm na sraz	m2	114,48	91,20	10 440,58	0,00	0,02
4	61189997	Prkna modřínová oboustraně hoblovaná tl. 30 mm šíře 190 mm (ztratné 10%)	m2	126,47	497,00	62 855,59	0,01	1,42
	764	Konstrukce klempířské				10 070,73		0,02
5	76425200.1	Dod.+mont. atyp žlab.nerez. háků z pásoviny 30x8mm půlkruhových- K8	kus	15,00	169,87	2 548,05	0,00	0,00
6	764908110.1	Dod.+mont střešních svodů kruh. D 120 mm z lak.Pz plechu tl.0,6mm - K7 vč.kolen	m	4,50	836,54	3 764,43	0,00	0,02
7	764919595.1	Dod.+mont.kotlíku žlab.kónick.z lak.Pz.pl. tl.0,6mm pro půl.žl. prům 120mm - K6	kus	1,00	326,47	326,47	0,00	0,00
8	764919511.1	Dod.+mont žlabů podokapní půlkruhovéprům 120mm z lak.Pz plech tl.0,6mm; RŠ 250mm - K5	m	13,80	248,68	3 431,78	0,00	0,00
	765	Krytina tvrdá				4 818,38		0,02
9	765331865R00	Větrací pás hliníkový-spodní hrana stěn	m	37,50	128,49	4 818,38	0,00	0,02
	766	Konstrukce truhlářské				40 900,00		0,00
13	766-102	Okna dvojitá "kastlová" 600x600mm - T3; D+M	kus	2,00	10 850,00	21 700,00	0,00	0,00
14	766-102	Okna dvojitá "kastlová" 650x900mm,, vč.vnějších okenic - T2; D+M	kus	2,00	9 600,00	19 200,00	0,00	0,00
	783	Nátěry				11 047,32		0,12
15	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	228,96	48,25	11 047,32	0,00	0,12
	H763	Dřevostavby				928,30		0,00
16	998763101.1	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 7 m	t	2,86	324,58	928,30	0,00	0,00
		Vícepráce celkem				161 444,70		

2. Méněpráce

	766	Konstrukce truhlářské				-135 648,48		0,00
10	766-102	Okna dřevěná EURO 68 650x900mm,, vč.vnějších obložek - T2; D+M	kus	-2,00	9 052,26	-18 104,52	0,00	0,00
11	766-102	Okna dřevěná EURO 68 500x500mm, vč.vnějších obložek, - T3; D+M	kus	-2,00	8 462,35	-16 924,70	0,00	0,00
12	766-203	Dveře vnitřní kazetové. pině 800x1970mm, vč. obložk. zárubně - T5; D+M	kus	-2,00	16 397,51	-32 795,02	0,00	0,00
		Méněpráce celkem				-67 824,24		

Levy České republiky, s.p.

[09]

008

008

0.

69

Lišovice

Datum

Mechanizace: v rámci areálu dřevotesty 21.9.2018
 Počet pracovníků: Čech T., Bartoš P., Mizler R. 1800
 Provedené práce: výrobba trámových konstrukcí obvod. stěn

Mechanizace: v rámci areálu dřevotesty 24.9.2018
 Počet pracovníků: Čech T., Bartoš P., Mizler R. 1900
 Provedené práce: výrobba trámových konstrukcí

Počet pracovníků: Čech T., Bartoš P., Mizler R. 25.9.2018
 Provedené práce: výrobba trám. konstrukcí 1900
 Počet pracovníků: Čech T., Bartoš P., Mizler R. 26.9.2018
 Provedené práce: výrobba trám. konstrukcí

Počet pracovníků: Čech T., Bartoš P., Mizler R. 27.9.2018
 Provedené práce: výrobba trám. konstrukcí obvodových stěn 2000

Dodavatel využívá objemové k prázdné
 trámových konstrukcí obvodových stěn.

ZÁPIS Z ÚS:

ÚČASTNÍCI: ING. JOSEF KUBIŠEK
 ING. LADISLAV TRČKA
 ING. JAROSLAV STIČKA
 ING. ARCH. ALEŠ KLOSE

DNESNÍHO DNE PROBĚHLA PROHLÍDKA TRÁMOVÉ KONSTRUKCE OBVOD-
 VÝCH STĚN NA FIRMĚ DŘEVOTES. PRŮBĚH PROHLÍDKY DLE P. JOSEFA K
 ZAHĚNĚ EUROKEM ZA KASTLOVA Z DŮVODU.

CELISTVOSTI OBJEKTU.

Počet pracovníků: Čech T., Bortos P., Mizler R. 1. 10. 2018

Provedená práce: Uložení tepelné izolace, 18°C
výplň trámů konstrukce

Počet pracovníků: Čech T., Bortos P., Mizler R. 2. 10. 2018

Provedená práce: Položení vrstvy difúzní fólie, kontrola a vodotěsnost opláštění stěn
prky 30 mm na půl pale
2 uborním.

ZÁPIS DÍ:

NA PROHLÍDKU TRÁMOVÉ KONSTRUKCE A MONTÁŽI ZATEPLENÍ BYLO DOHODNUTO, ŽE VĚJŠÍ PLÁŠŤ KONSTRUKCE POD ŠIMBELEM BUDE TVOŘEN PODLE NOVÝCH PRŮMY NA PŮL PALE, TL. 30 mm. DŮVODEM JE DOBRANNA IZOLACÍ PŘED ŠKŮDCI A ZACHOVÁNÍ DELŠÍ ŽIVOTNOSTI STAVBY. MONTÁŽI OPLÁŠTĚNÍ STĚN Z PRKEN BUDE PŘEDMĚTEM VĚCERADU NEBO DŮU ZHOTOVENY ZUS VNITŘNÍCH DVEŘÍ - NEPATŘÍ DO ROZPOČTU.

Počet pracovníků: Čech T., Bortos P., Mizler R. 3. 10. 2018

Provedená práce: Uložení vnitřní parotěsné fólie a kontrola pro vnitřní opláštění stěn

Provedená práce: Uložení vnitřní tepelné izolace a kontrola 4. 10. 2018

Počet pracovníků: Čech T., Bortos P., Mizler R.

Počet pracovníků: Čech T., Bortos P., Mizler R. 5. 10. 2018

Provedená práce: Vnitřní opláštění stěn 19°C
vrstvou prky na půl pale
dvazím tloušťkou 20 mm

Podává se k zrytí objednávky k přejetí
oplaštění vnitřní konstrukce stěn objektu.

ZÁPIS Z W:
 ÚČASTNÍCI: ING. JOSEF KUBICEK
 ING. LADISLAV TRONKA
 ING. JAROSLAV SMÍČKA
 ING. ARCH. ALEŠ KLOSE
 PROBÍHA, PROHLÍDÁ OBVODOVÝCH STĚN A JEJICH KONSTRUKCE.
 POUŽITÝ MATERIÁL NA DIFUZNÍ FOLII, PAROZÁBRANĚ A TĚPELNĚ
 IZOLACI ODPOVÍDÁ P.D. JE POUŽITO PŘEVÁDĚT VNITŘNÍ OPLAŠTĚNÍ
 STĚN. JSOU PŘEVZÁTY ZAMÝSLANÉ KONSTRUKCE OBVODOVÝCH STĚN
 PRO ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI OBJEKTU BUDE ZAMĚNĚN
 ŠINDEL SMRČ - MOŠŤÍN V ROSE 75,10 m² - EXPON. MK

Mechanizace: Mostový jeřáb v W⁴⁰⁴
 Traktor s vlečkou
 Autojeřáb Tatra S 20 1600

Počet pracovníků: Čech T., Bartoš P., Mizler R.
 Ach L., Stryk V.

Provedená práce: Nakládání dílů objektu
 převoz odvod stěn
 Montáž na základ
 Oveslu.

Žádání objednatele o úpravu příjezdové komunikace.

ZÁPIS ZD1:
 ZD1 ZAJISTIL OPRAVU PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE K LHO RUDOLFA.
 DOŠLO K NÁVOZU KAMENIVÁ PRANCE 32-63mm DO KOLEJÍ. JSOU DO-
 PLNĚNY, HÁKY, OKAPY A SVOSY NA VÝCHOVNÍ STRANĚ.

Mechanizace: Autojeřáb TATRA S 20 9.10.2018

Počet pracovníků: Čech T., Bartoš P., Mizler R.
 Stryk V. 1700

Provedená práce: Montáž dílů stěn
 a montáž krovu