

## **DODATEK č. 07104-2018-4502-D-0103/95-007-01-S00622-01**

**k realizační smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „Sanace starých ekologických zátěží v areálech SEVER a JIH bývalé ČKD Trakce“**  
(dále jen „**Realizační smlouva**“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**občanský zákoník**“).

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**  
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1  
IČO: 00006947  
DIČ: CZ00006947  
bankovní spojení: 2629881/0710  
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. **DEKONTA, a.s.**  
se sídlem na adrese: Dřetovice 109, 273 42 Stěhelčeves  
IČO: 25006096  
DIČ: CZ25006096  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280  
zastoupen: Ing. Aleš Pražák, MBA, člen představenstva

(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek k Realizační smlouvě o dílo č. **07104-2018-4502-S-0103/95-007-01-S00622** ze dne 14. 8. 2018 (dále jen „**Dodatek**“).

### **I.**

S odkazem na bod 8.6 Realizační smlouvy smluvní strany konstatují, že došlo ke změně smluvních termínů doby plnění a to z objektivních příčin, kdy ze strany právnické osoby nedošlo k předání staveniště zhotoviteli z důvodu neukončených přípravných prací.

### **II.**

Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že čl. III. bod 3.2 a bod 3.3 Realizační smlouvy nově zní takto:

- „3.2 Zhotovitel požádá o vydání všech potřebných správních aktů nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel zahájí činnosti dle Položkového rozpočtu bezprostředně po účinnosti této smlouvy (dále jen „**přípravné práce**“). Přípravné práce budou dokončeny **nejpozději do 14 měsíců od účinnosti této smlouvy**. Termín dokončení přípravných prací se prodlouží o dobu přesahující 14 měsíců nutnou pro získávání potřebných povolení, a to pouze za předpokladu, že zhotovitel prokazatelně vyvinul veškeré úsilí k získání takových povolení.
- 3.3. Zhotovitel zpracuje a doručí objednateli realizační projekt do **14 měsíců od účinnosti této smlouvy**. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k realizačnímu projektu zhotovitel zpracuje do realizačního projektu do 14 dní od doručení připomínky posledního ze subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě upravený realizační projekt doručí objednateli.“

### III.

1. Ostatní ujednání Realizační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Realizační smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 31.12.2018

V Praze dne 17.12.2018

Za Českou republiku - Ministerstvo financí

Za DEKONTA, a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Ing. Aleš Pražák, MBA**  
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx