

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. objednatele INV1800019, uzavřená dle §2586**  
**zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník**

---

**Název díla: Zabezpečení ČS Holešov, ČS Všetuly.**

**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.  
Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž  
Statutární orgán: představenstvo  
Zastoupen: xxx, předsedou představenstva  
Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147  
IČ: 49451871  
DIČ: CZ49451871 plátce DPH  
Bankovní spojení: KB, a.s.  
Číslo účtu: xxx  
tel.: 573 517 111  
e-mail: vak.km@vak-km.cz

(dále jen „objednatel“) - na straně jedné

a

**Zhotovitel:** UMABEL SE  
Sídlo: Hodonínská 967/13, 141 00 Praha 4 – Michle  
kancelář Morava, Křížkovského 186/2, Kroměříž  
Zastoupen: xxx, členem představenstva  
Ve věcech technických: xxx,  
Registrace: H 2111 vedená u Městského soudu v Praze  
IČ: 29255112  
DIČ: CZ29255112  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
Číslo účtu: xxx  
tel.: +420 xxx  
fax:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Na základě dohody smluvních stran se obsah smlouvy mění a doplňuje takto:

**Mění se v odstavci č. 3. Cena díla**

Zhotovitel provedl změnu ceny díla odsouhlasenou objednatelem

- Z dodávek byly vyjmuty uzamykatelné hlavice, centrální vypínače zabezpečovacího systému, monitor 29“ .
- Byla provedena změna v položce kontaktní mechanické čidlo za čidlo otřesové, byl změněn i celkový počet zabezpečených poklopů na 12 kusů.

- Byl proveden odpočet za neprovedené montážní práce a dodávky, byly doplněny práce, které nebyly v rozpočtu uvedené ale jsou zásadní – rozkopání asfaltové cesty, uložení rezerv optického vlákna.

Přílohou je upravený položkový rozpočet.

Původní cena 1 535 065,- Kč

Navýšení ceny 68430,- Kč

**Nová cena bez DPH 1 603 495,- Kč**

Ostatní ustanovení citované smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, 2 x pro objednatele, 1x pro zhotovitele.

V Kroměříži dne: 28.12.2018

V Kroměříži dne: 28.12.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxx  
předseda představenstva

xxx  
člen představenstva