

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č.j.: HSLI-1996-15/KŘ-EKO-P-179-2018

č.j. Dodatku č.1: HSLI-1996-16/KŘ-EKO-P-252-2018

uzavřené podle § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

I.

Smluvní strany

1. Zhotovitel:

ARBOR, spol. s r.o., něm. ARBOR GmbH

Sídlo: Tyršova 162/3, Žižkov, 284 01 Kutná Hora

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Ing. Michal Železný, prokurista

kontaktní osoba: Ing. Michal Železný, prokurista

IČO: 446 99 158

DIČ: CZ44699158

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. - Praha

Číslo účtu: 206449161/0100

Telefon:

E-mail:

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7077.
(dále jen „zhotovitel“)

2. Objednatel:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Adresa: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: plk. Ing. Luděk Prudil, ředitel HZS Libereckého kraje, vrchní rada

kontaktní osoba:

IČO: 70888744

DIČ: CZ70888744 – neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka – pobočka Ústí nad Labem

Číslo účtu: 77540881/0710

Telefon:

Fax:

(dále jen „objednatel“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2018 smlouvu o dílo č.j. HSLI-1996-15/KŘ-EKO-P-179-2018, jejímž předmětem je výstavba věže pro požární sport v areálu stanice Liberec (*dále jen „Smlouva“*). Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to způsobem uvedeným dále. Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou nepříznivé klimatické podmínky, pro které nelze práce provádět podle stanoveného harmonogramu stavby.

III.

Změna článku Smlouvy:

III., odst. 6)

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla

Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 15. června 2019.

IV.

Další ujednání

- 1) Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- 2) Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3) Ostatní ujednání a ustanovení Smlouvy se nemění a platí v celém rozsahu daným Smlouvou.

Za zhotovitele:

V Kutné Hoře dne 10.12.2018



Ing. Michal Železný
ARBOR, spol. s r.o. něm. ARBOR GmbH
prokurista

Za objednatele:

- 2 - 01 - 2019

V Liberci dne

Hasičský záchranný sbor



plk. Ing. Luděk Prudil
ředitel HZS Libereckého kraje
vrchní rada

Rozdělovník:

1. Vyhotovení: zhotovitel
2. Vyhotovení: objednatel (sběrný arch)
3. Vyhotovení: objednatel (ekonomický úsek)
4. Vyhotovení: objednatel (právní a organizační pracoviště)