

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. Z4790-18-MIVA-0076

ktorú uzavreli podľa § 2586 a násl. Občianskeho zákonníka ČR medzi sebou:

Distribuce tepla Třinec, a.s., Máchova 1131, 739 61 Třinec
Zastúpená: Ing. Milan Sikora, riaditeľ spoločnosti
IČO: 64609812
DIČ: CZ64609812

(ďalej len objednávateľ)

a

IPECON, s. r. o., Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina
zastúpená: Ing. Milan Remiš, konateľ
IČO: 36 374 784
IČ DPH: SK 2020101655
Povolenie činnosti: na základe zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č.10621/L

(ďalej len zhotovovateľ)

I.

Predmet dodatku

- 1.1 Na základe článku XI., bod 11.1 vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na nasledovných zmenách a úpravách :

Článok I. – Rozšírenie časti MaR o manuálne ovládanie čerpadiel s FM.

Zdôvodnenie: V rámci skúšobnej prevádzky odovzdávacej stanice R84 sa zistilo, že ovládanie čerpadiel ÚK si vyžaduje úpravu ovládania vzhľadom na použitie nových frekvenčných meničov.

Článok II. – Cena za požadované rozšírenie je stanovená na : 52 500.- CZK bez DPH.

Článok III. – Termín realizácie do 21.12.2018.

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

1.2 Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 1 vyhotovenia. Dodatok má dve strany.

12. 12. 2018

V Třinci dňa

V Žiline dňa 11. 12. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotovovateľa:

.....
Ing. Milan Sikora
riaditeľ spoločnosti

.....
Ing. Milan Remiš
konateľ

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. Z4790-18-MIVA-0076

ktorú uzavreli podľa § 2586 a násl. Občianskeho zákonníka ČR medzi sebou:

Zastúpená: **Distribuce tepla Třinec, a.s.**, Máchova 1131, 739 61 Třinec
IČO: Ing. Milan Sikora, riaditeľ spoločnosti
DIČ: 64609812
CZ64609812

(ďalej len objednávateľ)

a

IPECON, s. r.o., Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina
zastúpená: Ing. Milan Remiš, konateľ
IČO: 36 374 784
IČ DPH: SK 2020101655
Povolenie činnosti: na základe zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č.10621/L

(ďalej len zhotovovateľ)

I.

Predmet dodatku

1.1 Na základe článku XI., bod 11.1 vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na nasledovných zmenách a úpravách :

Článok III., z dôvodu prvej inštalácie novej rady riadiacich systémov Desigo PX , súčasného zlúčenia 3 technologických celkov do jedného regulátora a následného zabezpečenia dostatočnej skúšobnej prevádzky, zaškolenia obsluhy a odladenia systému už vo vykurovacom období sa mení termín odovzdania diela :

- do 28.9.2018

Ostatné body a dojednania ostávajú nezmenené.

1.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 1 vyhotovenia. Dodatok má jednu stranu.

10. 08. 2018
V Třinci dňa

13. 8. 2018
V Žiline dňa

Za objednávateľa:

Za zhotovovateľa:

.....
Ing. Milan Sikora
riaditeľ spoločnosti

.....
Ing. Milan Remiš
konateľ