

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	01
Název a evidenční číslo Stavby:	I/44 Vlachov – most 44-010a
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Most ev.č. 44-010a
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	01/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Krycí list ZBV	1	
Průvodní list zařazení změny do skupiny	1	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1	
Rozpis ocenění změn položek (pro celou ZBV)		
Přehled zařazení změn do Skupin	1	
Evidenční list vyhrazené změny (Skupina 1)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 1)		
Evidenční list smluvních kompenzačních nároků (Skupina 6)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 6)		
Změnový list (Skupina 2)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 2)		
Změnový list (Skupina 3)	1	
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 3)	1	
Změnový list (Skupina 4)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 4)		
Změnový list (Skupina 5)		
Rozpis ocenění změn položek (Skupina 5)		
Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění změn:		

Poznámka:

Vzhledem k zařazení Změn do Skupin nemusí ZBV obsahovat všechny výše uvedené doklady.

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby :181069-I/44 Vlachov - most 44-010a

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
01/001Číslo ZBV:
01

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/44 Vlachov - most 44-010a

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390Zhotovitel: REPONT s.r.o.
Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou
IČ: 26863057

Rekapitulace ZBV č. 01 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5 a 6

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.1	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.3	-14 822,20	149 483,52	134 661,32

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH :

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných
01	-14 822,20	149 483,52	134 661,32

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

**Průvodní list zařazení změny do skupiny
pro ZBV číslo: 3**

Věcně příslušný útvar: ŘSD ČR, Správa Olomouc
Název stavby: **I/44 Vlachov**
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: **201/01**
Název SO/PS: **Most ev.č. 44 - 010a**

Údaje jsou zpracovány ke dni vzniku Změny:

Přijátá smluvní částka (bez Rezervy a DPH):	906.764,27 Kč;
Celková cena SO/PS dle Smlouvy:	906.764,27 Kč (bez DPH)
Orientač. cena navrhovaných Změn záporných:	- 14.822,20 Kč
Orientační cena navrhovaných Změn kladných:	+ 149 483,52 Kč – 16,49% z ceny SO/PS dle Smlouvy
Aktuální orientační smluvní částka:	1,041.425,59 Kč – 114,85% z Přijaté smluvní částky

STRUČNÝ POPIS ZMĚNY :

Pol. č. 2, 014101b „POPLATKY ZA SKLÁDKU“
Popis změny – zdůvodnění: Položka má návaznost na změnu v položce č.10.

Pol. č. 7, 014101g „POPLATKY ZA SKLÁDKU“
Popis změny – zdůvodnění: Položka má návaznost na změnu v položce č.34.

Pol. č. 10, 11343 „ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČ. PODKLADU“
Popis změny – zdůvodnění: Po odstranění konstrukčních vrstev stávajícího vozovkového krytu v předpokládané projektové výměře (tloušťce) byly dále zastiženy další stávající vrstvy z asfaltového betonu, a to na celou šířku stávající vozovky. Tato výměra nebyla v této položce uvažována.

Pol. č. 34, 96616 „BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU“
Popis změny – zdůvodnění : Po odbourání ŽB mostní římsy byla pod římsou zastižena, na vtoku i výtoku, čelní parapetní ŽB zed“, a to na celou šířku stávající mostní římsy. Tato výměra (kubatura) nebyla v této položce uvažována.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY ZÁPORNÉ:

Pol. č. 1, 014101a „POPLATKY ZA SKLÁDKU“
Popis změny – zdůvodnění: Položka má návaznost na zápornou změnu v položce č.9.

Pol. č. 9, 113328 „ODSTRAN PODKL ZPEV PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM“
Popis změny – zdůvodnění: Záporná změna je rovna změně kladné v pol č.10. Jde o výměnu vrstev dle skutečně zjištěného stavu.

JEDNÁ SE O ZMĚNU NEPODSTATNOU DLE § 222, ODS. (3) ZZVZ:

ANO / NE

ZDŮVODNĚNÍ PRO SKUPINU 3 - Nepředvídané změny (dle § 222, odst. (6) ZZVZ):

Dodatečné práce nebyly obsaženy v ZDS:

Dodatečné práce vznikly na základě okolností zjištěných na stavbě po odkrytí stávající konstrukce mostního objektu.

Z jakého důvodu nebylo možné dodatečné práce objektivně předvídat:

Veškeré změny jsou vyvolány místními podmínkami a jejich vývojem od doby mezi vyhotovením soupisu prací a ZDS a zahájením realizace.

Z jakého důvodu jsou dodatečné práce nezbytné pro dokončení předmětu původní VZ:

Práce jsou zcela nezbytné pro řádné a kvalitní dokončení původní zakázky.

Z jakého důvodu nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky (pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky):
Dodatečné stavební práce nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, protože by to mohlo způsobit ŘSD ČR závažnou újmu, neboť jsou zcela nezbytné pro dokončení původní zakázky

[Empty rectangular box]

ZPRACOVATEL (za ŘSD ČR):

Jméno: [Redacted], vedoucí provozního úseku Správy Olomouc

Podpis:.....

SCHVALOVATEL - ŘEDITEL VĚCNĚ PŘÍSLUŠNÉHO ÚTVARU:

Jméno: [Redacted], ředitel Správy Olomouc

Podpis:..

[Empty rectangular box]

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby :181069-I/44 Vlachov - most 44-010a

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
01/001Číslo ZBV:
01.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/44 Vlachov - most 44-010a

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: REPONT s.r.o.

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY Kladné:

Pol. č. 2, 014101b „POPLATKY ZA SKLÁDKU“

Popis změny – zdůvodnění: Položka má návaznost na změnu v položce č.10.

Pol. č. 7, 014101g „POPLATKY ZA SKLÁDKU“

Popis změny – zdůvodnění: Položka má návaznost na změnu v položce č.34.

Pol. č. 10, 11343 „ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČ. PODKLADU“

Popis změny – zdůvodnění: Po odstranění konstrukčních vrstev stávajícího vozovkového krytu v předpokládané projektové výměře (tloušťce) byly dále zastíženy další stávající vrstvy z asfaltového betonu, a to na celou šířku stávající vozovky. Tato výměra nebyla v této položce uvažována.

Pol. č. 34, 96616 „BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU“

Popis změny – zdůvodnění: Po odbourání ŽB mostní římsy byla pod římsou zastížena, na vtoku i výtoky, čelní parapetní ŽB zedř, a to na celou šířku stávající mostní římsy. Tato výměra (kubatura) nebyla v této položce uvažována.

ZDŮVODNĚNÍ PRO ZMĚNY Záporné:

Pol. č. 1, 014101a „POPLATKY ZA SKLÁDKU“

Popis změny – zdůvodnění: Položka má návaznost na zápornou změnu v položce č.9.

Pol. č. 9, 113328 „ODSTRAN PODKL ZPEV PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM“

Popis změny – zdůvodnění: Záporná změna je rovna změně kladné v pol č.10. Jde o výměnu vrstev dle skutečně zjištěného stavu.

**Změnový list**

Název a evidenční číslo Stavby :181069-I/44 Vlachov - most 44-010a

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
01/001Číslo ZBV:

01.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/44 Vlachov - most 44-010a

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-14 822,20	149 483,52	134 661,32

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) Jméno [redacted] datum

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum

Supervize jméno datum

Správce stavby jméno [redacted] datum

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle §24 Směrnice GR č.18/2017) jméno [redacted] datum

Zhotovitel jméno [redacted] datum



ZÁPIS
o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 01

Název Stavby: 181069 - I/44 Vlachov - most 44-010a
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 01 / 001
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): I/44 Vlachov - most 44-010a

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
906 764,27

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	906 764,27	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-14 822,20	149 483,52	149 483,52	16,49

Nová cena SO/PS po této ZBV: č. 001

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-14 822,20	1 041 425,59	134 661,32	14,85

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

	Jméno:	Souhlas:	Datum:	Podpis:
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	██████████	ANO		
Projektant (autorský dozor):	██████████	ANO		
Stavební dozor:	██████████	ANO		
Správce stavby:	██████████	ANO		
Zaměstnanec ŘSD ČR odpovědný za cenové projednání Změny:	██████████	ANO		

Datum	Denní záznamy stavby
12. 10	<p>Počasí: POLOJASNO</p> <p>DNEŠNÍHO DNE BYLO OBJEDNÁTELEM PŘEDÁNO STAVENIŠTĚ ZHOTOVITELI.</p>
18. 10	<p>BYLO PŘEVEDENO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ</p>
19. 10	<p>Počasí: POLOJASNO 10°C</p> <p>PRACOVNÍCI: JUDĚAL, FULSA, KAEVALER, DAF</p> <p>POPIS PRÁČI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DEMONTÁŽ SVODIDEL OSVOZ - PŘEVLEZENÍ ZACHYTNĚHO PLOUČNÍKŮ - ČES ZÁBRANĚNÍ MORAVĚ
22. 10	<p>Počasí: PLOUČNÍKŮ 12°C</p> <p>PRACOVNÍCI: JUDĚAL, FULSA, BABER</p> <p>POPIS PRÁČI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ZAHRAZOVÁNÍ DEMONTÁŽNÍCH PRÁČÍ NA LEVÉ - A PRAVÉ STRANĚ, BEZÁNÍ KAPALNÉHO KONTU
23. 10	<p>Počasí: PLOUČNÍKŮ 12°C</p> <p>PRACOVNÍCI: JUDĚAL, FULSA, KAEVALER, BABER</p> <p>POPIS PRÁČI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KAPALNÝ BĚHOVÝ - OSVOZ NA SKLADU - ODPĚTKOVÁNÍ ŽIVČENÉHO KONTU <p>PŘI OBTŘAŽOVÁNÍ VODNÍKY BYLY ZAJIŠTĚNY VOLNĚ PROUSTĚKÝ VRSTVY ŽIVČE U HLAVIČKOVÝ 209 20 m³</p> <p>PO KAPALNÝCH STR. OBTŘAŽOVÁNÍ</p>

Datum	Denní záznamy stavby
24.10	POČASÍ JASNO 10°C PRÁČOVNÍČI DVOJNE, POUŠA, 2x AUTO POUŠ PRÁČI - ODVOZ MATERIÁLU NA SKLADU - DEMOLICE MOSTNÍ KONSTRUKCE PRÁČI PAKOVANÍ ŽEOLITU POUŠ POUŠ BILA ŽIVOTNÁ VE VETŘI STĚNE VÝMĚNA ŽIVOTNÁ VE VETŘI
25.10	POČASÍ JASNO 10°C PRÁČOVNÍČI DVOJNE, POUŠA POUŠ PRÁČI - DEMOLICE ŽEOLITU KONSTRUKCE - DEMOLICE KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ - ODVOZ ŽEOLITU A KAMENNÉ ŽIVOTNÁ ŽIVOTNÁ
26.10	POČASÍ POUŠ JASNO 13°C PRÁČOVNÍČI POUŠA, DVOJNE, 3x AUTO POUŠ PRÁČI - ODVOZ KAMENNÉ, BETONŮ, ŽEOLITU - NÁVOZ ŽEMINY, ŽIVOTNÁ - ÚPRAVA DVA ŽIVOTNÁ ŽIVOTNÁ
29.10	POČASÍ JASNO 12°C PRÁČOVNÍČI POUŠA, DVOJNE, 3x AUTO POUŠ PRÁČI - ODVOZ BETONŮ, NÁVOZ ŽEMINY, ŽIVOTNÁ - ÚPRAVA ŽEOLITU ŽIVOTNÁ ŽIVOTNÁ - ODVOZ ŽEMINY