

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DíLO

MEZI

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

A

PODZIMEK A SYNOVÉ S.R.O

TENTO DODATEK Č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 20. 4. 2018** (dále jen „**Smlouva**“) byl uzavřen níže uvedeného dne v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi:

(1) Vysoká škola polytechnická Jihlava,

IČ: 71226401,

se sídlem Tolstého 16, 586 01 Jihlava,

kteřou zastupuje prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., rektor,

(dále jen „**Objednatel**“)

a

(2) Podzimek a synové s.r.o., se sídlem Váňovská 528, 589 01 Třešť, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883,

číslo účtu: XXXXXXXXXX

kteřou zastupuje Ing. Martin Podzimek, jednatel,

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu, na základě které Zhotovitel za úplatu provádí pro Objednatele Dílo;
- (B) Smluvní strany mají zájem změnit rozsah Díla podle Smlouvy;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 V tomto Dodatku, ledaže by kontext vyžadoval jinak, mají slova či sousloví s velkým počátečním písmenem shodný význam jako ve Smlouvě a v Obchodních podmínkách, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu Díla, která je specifikována ve změnových listech č. 1 až 26, které včetně příloh těchto změnových listů tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- 1.3 Součástí Díla jsou veškeré nezbytné nebo potřebné dodávky a činnosti specifikované v Objednatelem a Zhotovitelem odsouhlasené Nabídce Zhotovitele ve znění přílohy 1 tohoto Dodatku, která je nedílnou součástí Nabídky Zhotovitele, v rozsahu a kvalitě určené Smlouvou a tímto Dodatkem, především relevantní částí Prováděcí dokumentace, jejíž doplněk je součástí přílohy 1 tohoto Dodatku.

- 1.4 V souvislosti s v tomto Dodatku sjednanou změnou rozsahu Díla se mění termíny dle Harmonogramu prací, který se nahrazuje Aktualizovaným Harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku. Termín konečného dokončení a předání Díla dle článku 3.1 Smlouvy se mění a nově se Smluvní strany dohodly na tom, že Zhotovitel Dílo kompletně provede a předá nejpozději do 30. 11. 2019.
- 1.5 Cena Díla podle článku 4.1 Smlouvy se v důsledku změny rozsahu předmětu Díla podle tohoto Dodatku navyšuje z původní částky ve výši: 137 372 307 Kč (slovy: sto třicet sedm milionů tři sta sedmdesát dva tisíc tři sta sedm korun českých) bez DPH o částku ve výši: **12 551 998 Kč** (slovy: dvanáct milionů pět set padesát jedna tisíc devět set devadesát osm korun českých) **bez DPH** (dále jen „**Částka navýšení**“), na pevnou a konečnou Cenu Díla ve výši: **149 924 305 Kč** (slovy: **sto čtyřicet devět milionů devět set dvacet čtyři tisíc tři sta pět korun českých**) **bez DPH**, přičemž DPH v sazbě 21 % činí: **31 484 104 Kč** (slovy: **třicet jedna milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc sto čtyři korun českých**). Celková cena včetně 21 % DPH činí: **181 408 409 Kč** (slovy: **sto osmdesát jedna milionů čtyři sta osm tisíc čtyři sta devět korun českých**). Cena prací a dodávek, které je potřeba v rámci Díla provést, ale nejsou uvedeny v Položkovém rozpočtu doplněném přílohou č. 1 tohoto Dodatku je zahrnuta v ostatních položkách uvedených v Položkovém rozpočtu doplněném přílohou č. 1.
- 1.6 Částka navýšení nebo její část dle skutečně provedených prací bude Objednatelem hrazena Zhotoviteli v měsíčních splátkách, jejichž předpokládaná výše k datům milníků stanovených podle Aktualizovaného Harmonogramu prací je obsažena v Aktualizovaném Harmonogramu plateb, který tvoří přílohu č. 3 tohoto Dodatku. Částka navýšení jako součást Ceny Díla podléhá ustanovením OP o Zádržném.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek se řídí právním řádem České republiky.
- 2.2 Je-li některé z ustanovení tohoto Dodatku neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, pak bude neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné pouze takové ustanovení, nevyplyvá-li z jeho povahy, obsahu nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné a zároveň oddělitelné ustanovení bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 1 (jednoho) měsíce od okamžiku, kdy se Smluvní strany dozvěděly o neplatnosti, neúčinnosti anebo nevynutitelnosti daného ustanovení, nahradit takovým bezvadným ustanovením, které odpovídá účelu a obsahu nahrazovaného ustanovení.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v tomto Dodatku přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto Dodatku, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů tohoto Dodatku.

Za Objednatele,
v Jihlavě, dne _____

Za Zhotovitele,
v Jihlavě, dne _____

prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
rektor

Ing. Martin Podzimek
jednatel

Přílohy Dodatku:

Příloha 1: Změnové listy č. 1 až 26 včetně příloh

Příloha 2: Aktualizovaný Harmonogram prací

Příloha 3: Aktualizovaný Harmonogram plateb