



Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 10555/2017/OIMH na zhotovení projektové dokumentace včetně souvisejících činností

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zastoupený:

ve věcech smluvních: Daliborem Moukou, místostarostou

ve věcech technických: Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství
Ing. Pavlem Wijou, referentem oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

ÍČ:	00845451
DIČ:	CZ 00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXXXX
	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX

dále jen „**objednatel**“

a

BRES spol. s r.o.

náměstí Republiky 366/1, 614 00, Brno-Husovice

zastoupený: XXXXXXXXXXXX

ÍČ:	29220289
DIČ:	CZ29220289
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX
KS:	XXXXXXXXXXXX
VS:	XXXXXXXXXXXX
Zapsán:	společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66647

dále jen „**zhotovitel**“



čl. I. Úvodní ustanovení

Dne 24.07.2017 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č.10555/2017/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení v podrobnostech pro provádění stavby pro stavbu „**Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení kotelny v budově ZŠO, Ibsenova 36 při ZŠO, Gebauerova 8, PO**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti, autorského dozoru a vypracování energetického posudku, energetického štítku obálky budovy a plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavenišťích včetně výkonu funkce koordinátora BOZP při přípravě projektové dokumentace (dále jen „smlouva“) a dne 02.10.2017 uzavřely dodatek č.1. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění.

čl. II. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dohodly na přerušení plnění předmětu smlouvy ode dne 20.04.2018 a změně termínu plnění z důvodu návaznosti a nutné koordinace akce „Výměna plynových kotlů a souvisejících zařízení kotelny v budově ZŠO, Ibsenova 36 při ZŠO, Gebauerova 8, PO“ s projektovou dokumentací na zateplení obálky budovy ZŠO, Ibsenova 36, která zajistí požadovaný průměrný součinitel prostupu tepla budovy a sníží tepelné ztráty budovy a požadavky na výkony zdrojů tepla pro vytápění, která je ve stavu přípravy výběru zpracovatele PD. Plnění předmětu smlouvy bude znovu zahájeno na základě objednatelům zasláné písemné výzvy. Tuto výzvu je za objednatelů oprávněn učinit vedoucí odboru investic a místního hospodářství. Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 2, jímž se smlouva mění následovně:

Text v čl. IV odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:

Ve lhůtě 370 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy bude objednateli předáno následující plnění dle této smlouvy:

- projektová dokumentace vč. všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a stanovisek příslušných orgánů,
- podaná žádost o vydání stavebního povolení (případně ohlášení) pro stavbu s potvrzením příslušného stavebního úřadu o podání této žádosti,
- plán BOZP,
- energetický posudek,
- energetický štítek obálky budovy,
- průkaz energetické náročnosti budovy.

čl. III. Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.

3.2 Ostatní tímto dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.



- 3.3 Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek, zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 K uzavření a podpisu tohoto dodatku byl na základě směrnice SME 2016 – 08 Postup při zadávání veřejných zakázek vydané Radou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením č. 1165/RMOB1418/51/16 ze dne 15. 12. 2016 zmocněn Dalibor Mouka, místostarosta.

Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Datum: 19.04.2018

Místo: Ostrava

Dalibor Mouka
místostarosta

Za zhotovitele

Datum: 23.04.2018

Místo:

XXXXXXXXXX