

Dodatek č. 2

ke smlouvě ze dne 3. 11. 2017, BÚ 206/2017

ke zhotovení díla „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku – oprava a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů – D. 04, D. 07, D. 08, D. 09-oprava kamenné ohradní zdi“

Smluvní strany:

1. Objednatel: **Botanický ústav AV ČR, v. v. i.**
Sídlo: Zámek 1, 252 43 Průhonice
Zastoupený: doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel
DIČ: CZ67985939
IČ: 67985939

a

2. Zhotovitel: **GREEN PROJECT s.r.o.**
Sídlo: Dobřejovická 194, 252 43 Průhonice
Zastoupený: Lukáš Novotný, jednatel
DIČ: CZ27195783
IČ: 27195783

uzavírají dnešním dnem tento dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřenou podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen dodatek):

1. Tento dodatek zahrnuje úpravu rozpočtu objektu D.04 (Vstupy do parku a dřevěné oplocení u Dobřejovic) v množství jednotek jako víceprací, na celkových 231 mb, ale nikoli v jednotkových cenách, které zůstávají na cenové úrovni jako v rozpočtu k SoD.
2. Celková cena díla objektu D.04 se z původních 472.406,11 Kč bez DPH včetně podílu OVN zvyšuje o 653.661,09 Kč bez DPH včetně podílu OVN v rozsahu provedení dle výkazu výměr-rozpočtu v příloze tohoto dodatku, tedy na celkovou částku 1.126.067,20 Kč bez DPH včetně podílu OVN.
3. **Rozpočet objektu D.04 je po množstevní úpravě úpravě nedílnou součástí dodatku č.2.**
4. Změna závazku ze smlouvy, kterou určuje tento dodatek je v souladu s § 222 zák.č. 134/2016 Sb.Ostatní články smlouvy včetně rozpočtu, který byl stanoven ve výběrovém řízení (zjednodušená podlimitní zakázka) „Zvýšení ochrany a sjednocení areálu Průhonického parku – oprava a doplnění oplocení Průhonického parku včetně vstupů – D.04, D.07, D.08, D.09-oprava kamenné ohradní zdi“ **se nemění.**
5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy.
6. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti vložení smlouvy do registru smluv.
8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

V Průhonicích dne 7.11. 2018.

.....
za Zhotovitele
Lukáš Novotný, jednatel

.....
za Objednatele
doc. Ing. Jan Wild, Ph.D., ředitel