

**Dodatek č. 1**

k CES1207/18/PEBE Smlouvě ze dne 30.5.2018

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

**2. Zhotovitel:****SMP CZ, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9654

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 - Michle

zastoupen: Ing. Jenem Jechem, místopředsedou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

IČ: 27195147

DIČ: CZ27195147

bankovní spojení: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Číslo smlouvy zhotovitele: 1ZHS180038

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES1207/18/PEBE ze dne 30.5.2018 (dále jen „smlouva“).  
Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže  
uvedeným způsobem.

## ČI. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 2. Předmět smlouvy a čl. 3. Cena díla.
2. Odůvodnění změny: Změna rozměrů startovací jámy protlaku a pažení startovací jámy včetně dokumentace pro provedení stavby protlaku. Rozměry a zabezpečení startovací jámy v původní dokumentaci neodpovídají potřebám pro řádné provedení protlaku pod železnicí a silnicí homickým způsobem v souladu s vyhl. 55/1996. Změna zatřídění horniny. Výskyt skalního podloží (žula) v ul. Barvířská. Vytěžená hornina bude odvezena na skládku a nahrazena vhodným zásypovým materiálem. Vzhledem odlišnému umístění podzemních sítí oproti podkladům v projektové dokumentaci bylo nutné provést obnovu komunikace ve větším rozsahu a v souladu s místní vyhláškou. Změna rozsahu zemních prací a oprava zatrubnění stávající vodoteče v trase stoky mezi Š8 – Š11. Pochůzkou trasy bylo zjištěno, že oproti dokumentaci pro provádění stavby došlo v daném úseku k zavezení zeminou v prostoru trasy potrubí a dále, že zatrubnění stávající vodoteče v těsné blízkosti trasy stoky je v havarijním stavu a je nutné jej vyměnit, aby bylo možné provést zemní práce. Tato změna proběhla po výběrovém řízení, proto ji objednatel nemohl předpokládat. Vícepráce jsou nezbytné pro provedení a dokončení stavby.
3. 

Cena díla dle SOD	5 239 769,17 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - ZL1	686 628,65 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - ZL2	508 116,13 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - ZL3	106 294,61 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 1 - ZL4</u>	<u>856 065,29 Kč bez DPH</u>
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1</b>	<b>7 396 873,85 Kč bez DPH</b>

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 950 217,36 Kč
4. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

## ČI. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále

smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Příloha č. 3 – Změnový list č. 1, 2, 3 a 4

V Praze dne:

V Teplicích dne:


Za Zhotovitele:




Ing. Jan Jech  
místopředseda představenstva  
SMP CZ, a.s.




Ing. Jan Freudl  
člen představenstva  
SMP CZ, a.s.



Za Objednatele:

02-01-2019  


Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.



## Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

### Registr smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

### Doložka o zpracování osobních údajů

#### 1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „**POOÚ**“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

#### **Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů**

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „**osobní údaje**“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

#### **Povaha a účel zpracování**

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

#### **Doba zpracování**

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
- 1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
  - b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním požadavku

- před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
  - d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
  - e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
  - f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
  - g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
  - h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
  - i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

#### **Zabezpečení osobních údajů**

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
  - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
  - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
  - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
  - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
  - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
  - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
  - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
  - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
  - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
  - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

<b>NAVRH ZMĚNY</b>				Číslo: 1/2018	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 3.10.2018	
Název akce: <b>RUMBURK, JIŘÍKOVSKÁ čp.671/15 - odstranění výusti DC 89 ( DC 042 018 )</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:	DPS - Protlak			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny viz příloha ZL 1,			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Předmětem změny je: Změna rozměrů startovací jámy protlaku a pažení startovací jámy včetně dokumentace pro provedení stavby protlaku. Rozměry a zabezpečení startovací jámy v původní dokumentaci neodpovídají potřebám pro řádné provedení protlaku pod železnicí a silnicí hornickým způsobem v souladu s vyhl. 55/1996					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	<b>chyba v projektové dokumentaci</b> <b>X</b>	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> <b>X</b>
Počet připojených listů výkresů změny: celkem 7 výkresů a příloh					
<b>Ocenění změny:</b> <b>Celkem + 686 628,65 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>5 926 397,82 bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla : do		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>686 628,65 Kč bez DPH.</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 714 341,56 Kč bez DPH, tj. 13,63 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 27 712,91 Kč bez DPH, tj. 0,53 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí bez 714 341,56 Kč DPH, tj. 13,63 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 27 712,91 Kč bez DPH, tj. 0,53 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací : - změnový rozpočet - 3 strany					



**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.1 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

██████████ - stavbyvedoucí

Datum 3.10. 2018

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis ██████████

Datum..... 11. 11. 2018

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Podpis ██████████

Datum : 4. 12. 2018

Podpis: ██████████

Datum

06 -12- 2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevyhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NAVRH ZMĚNY</b>				Číslo: 2/2018	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 3.10.2018	
Název akce: <b>RUMBURK, JIŘÍKOVSKÁ čp.671/15 odstranění výusti DC 89 ( DC 042 018 )</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 3.9.2018	Faxem:	osobně	X
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny viz příloha ZL 2,			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Předmětem změny je: Změna zatřídění horniny. Výskyt skalního podloží ( žula ) v ul. Barvířská. Vytěžená hornina bude odvezena na skládku a nahrazena vhodným zásypovým materiálem.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  X
Počet připojených listů výkresů změny: fotodokumentace					
<b>Ocenění změny:</b>  <b>Celkem + 508 116,13 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla  <b>6 434 513,95 bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla : do		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>508 116,13 Kč bez DPH.</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 508 116,13 Kč bez DPH, tj. 10,26 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 29 599,46 Kč bez DPH, tj. 0,56 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 508 116,13 bez DPH, tj. 10,26 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 29 599,46 Kč bez DPH, tj. 0,56 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací : - změnový rozpočet - 2 strany					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.2 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 3.10. 2018

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Ceny byly stanoveny dle podmínek v SoD č. CES 1207/2018*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací

nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (*pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ*)

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

atum..... 15. 11. 2018

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Datum:

4. 12. 2018

Datum: 06-12-2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				Číslo: 3/2018	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 3.10.2018	
Název akce: <b>RUMBURK, JIŘÍKOVSKÁ čp.671/15 odstranění výusti DC 89 ( DC 042 018 )</b>					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Technické podmínky pro provádění výkopů a rýh ve vozovkách pozemních komunikací na území a v majetku města Rumburk s platností od 23.3. 2015			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny viz příloha ZL 3,			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Vzhledem odlišnému umístění podzemních sítí oproti podkladům v projektové dokumentaci bude nutné provést obnovu komunikace ve větším rozsahu a v souladu s místní vyhláškou.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>
		X			X
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Celkem + 106 294,61 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla :		
<b>6 540 806,37 Kč bez DPH</b>			do		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>106 294,61 Kč bez DPH.</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 106 294,61 Kč bez DPH, tj. 2,03 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 644 010,20 Kč bez DPH, tj. 12,29 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 29 599,46 Kč bez DPH, tj. 0,56 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací : - <u>změnový rozpočet - 2 strany</u>					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.3 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 3.10. 2018

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 4 ZZVZ)  
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací  
nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum... 15. 11. 2018

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Datum : 4. 12. 2018

Podp

Datum: 06-12-2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				Číslo: 4/2018	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 3.10.2018	
Název akce: <b>RUMBURK, JIŘÍKOVSKÁ čp.671/15 odstranění výusti DC 89 ( DC 042 018 )</b>					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 3.10.2018	Faxem:	osobně <span style="float: right;">X</span>	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Fotodokumentace			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet změny viz příloha ZL 4,			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
Předmětem změny je: Změna rozsahu zemních prací a oprava zatrubnění stávající vodoteče v trase stoky mezi Š8 – Š11. Pochůzkou trasy bylo zjištěno, že oproti dokumentaci pro provádění stavby došlo v daném úseku k zavezení zeminou v prostoru trasy potrubí a dále, že zatrubnění stávající vodoteče v těsné blízkosti trasy stoky je v havarijním stavu a je nutné jej vyměnit aby bylo možné provést zemní práce. Tato změna proběhla po výběrovém řízení, proto ji objednatel nemohl předpokládat.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b>  <b>X</b>
Počet připojených fotografií změny: celkem 2ks					
<b>Ocenění změny:</b>  <b>Celkem + 856 065,29 Kč + DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla <b>7 396 871,66 bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla : do		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: <b>856 065,29 Kč bez DPH.</b>					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 856 065,29 Kč bez DPH, tj. 16,34 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí bez 1 500 075,5 Kč DPH, tj. 28,63 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 29 599,46 Kč bez DPH, tj. 0,56 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací : - změnový rozpočet - 3 strany					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list č.4 včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 3.10. 2018

**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ)  
Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu*

Odůvodnění dodatečných stavebních prací

nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum... 11. 11. 2018

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení aplikovatelnosti zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména s ohledem na § 222, přičemž s ohledem na hodnotu dodatečných stavebních prací společně s původní hodnotou veřejné zakázky malého rozsahu nepodléhá tato změna režimu tohoto zákona (a tedy ani § 222).

Datum:

6. 12. 2018

Datum :

06 - 12 - 2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.