

DODATEK č. 1
PPR-2102-25/ČJ-2018-990656

ke smlouvě o dílo vedené pod Čj.: PPR-2102-20/ČJ-2018-990656
ze dne 1. 6. 2018

Smluvní strany

objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra
se sídlem:	Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO:	00007064
DIČ:	CZ00007064
zastoupen:	plk. Mgr. Milanem Majerem, ředitelem Ředitelství služby cizinecké policie
Příjemce faktury:	Policejního prezidia ČR, Praha 5, PSČ: 150 05, P. O. BOX 6
ID datové schránky:	gs9ai55
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Praha
číslo účtu:	
kontaktní osoba	
ve věcech technických:	
telefonní číslo:	
mob. tel.:	
e-mail:	

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	První KEY-STAV, a. s.
se sídlem:	Lánská 128, 739 61 Třinec – Kanada
korespondenční adresa:	8. Pěšího pluku 2173, 738 01 Frýdek Místek
IČO:	25385127
DIČ:	CZ25385127
zastoupen:	Romanem Michlíčkem, předsedu představenstva
bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
číslo účtu:	
kontaktní osoba:	
telefonní číslo:	
e-mail:	

(dále jen „zhotovitel“)

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Objednatel a zhotovitel (společně také „smluvní strany“) uzavřeli dne 1. 6. 2018 smlouvu o dílo s názvem „**Národní situační centrum ochrany hranic – Olšanská 2, Praha 3 – realizace stavby**“ (dále jen „smlouva“).



V souladu s článkem XI. odst. 3 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně přesné specifikace prováděných prací dle čl. II. odst. 4 smlouvy, spočívající ve vícepracích, které jsou uvedeny v dokumentech „změnové listy“, jež tvoří přílohy č. 1 - 8 tohoto dodatku.

II. Cena

Článek IV. odst. 1 smlouvy se rozšiřuje o text, který zní:

„Cena díla se navyšuje o **643 070,45 Kč bez DPH, tj. 778 115,24 Kč včetně DPH**. Ceny navýšení jsou doloženy změnovými listy stavby, které tvoří přílohu č. 1 - 8 tohoto dodatku.“

Celková cena díla se tímto dodatkem mění na **26 305 734,13 Kč bez DPH, tj. 31 829 938,29 Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%**.

III. Termín plnění

Článek III. odst. 4 smlouvy se v celém rozsahu mění a nahrazuje se novým textem, který zní:

„*Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je nejpozději do 20. 1. 2019. Řádně zhotovené dílo bude zhotovitelem protokolárně předáno objednateli v místě plnění, které je uvedeno v čl. II odst. 3 této smlouvy*“

III. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tento dodatek je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

Přílohy č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Změnový list č. 2

Příloha č. 3 – Změnový list č. 3

Příloha č. 4 – Změnový list č. 4

Příloha č. 5 – Změnový list č. 5

Příloha č. 6 – Změnový list č. 7


Příloha č. 7 – Změnový list č. 8



Příloha č. 8 – Změnový list č. 9

V Praze dne

za



ředitel RSCP

V Praze dne 20.12.2018

za zhotovitele:



Roman Michlíček
předseda představenstva



Změnový list č.: 1

Národní situační centrum ochrany hranic

Objednatel : **MV ČR** Zhotovitel : **První KEY-STAV, a.s.**
Lánská 128
739 61 Třinec

Zástupce objednatle :  Zástupce zhotovitele : 
TDI :  HVP : 

Název : **Demontáže zářivek**

Změnový list z podnětu :
Investora
Zhotovitele

Změnový list předložen : **07.08.2018**



Popis:

Při demontáži stropních podhledů byly nalezeny pod pohledem původní zářivková svítidla. Po konzultaci se zástupcem investora bylo rozhodnuto o jejich demontáži a likvidaci.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 15 358,16 Kč
MP :
Celkem změna : **15 358,16 Kč**


Změna termínu díla :

Původní termín : 
Nový termín : 

Vyjádření objednatele :

Datum : 
Podpis : 
Zástupce objednatle :  Zástupce zhotovitele : 
TDI :  HVP : 

Změnový list č.: 1
Národní situační centrum ochrany hranic
FOTODOKUMENTACE



Změnový list č.: 2

Národní situační centrum ochrany hranic

Objednatel : **MV ČR** Zhotovitel : **První KEY-STAV, a.s.**
Zástupce objednatle :  Zástupce zhotovitele : 
TDI :  HVP : 



Název : **Skelná vata**

Změnový list z podnětu :
Investora **X**
Zhotovitele

Změnový list předložen : **07.08.2018**

Popis:
Při odhalení části podlahy v rámci bouracích prací, bylo zjištěno, že se pod betonovou mazaninou ve 3NP nalézá vrstva izolace. Izolační vrstva je tvořena ze skelné vaty a lepenky (tepapír). Tato skutečnost není v položkovém rozpočtu zohledněna. Tento ZL řeší DMT izolací a jejich likvidaci.

Změna ceny díla VCP/MP :
VCP : **77 305,16 Kč**
MP : **77 305,16 Kč**
Celkem změna : **77 305,16 Kč**

Změna termínu díla :
Původní termín : 
Nový termín : 

Vyjádření objednatele :

Datum : 
Podpis :  Zástupce zhotovitele : 
Zástupce objednatle :  HVP : 
TDI : 

Změnový list č.: 2
Národní situační centrum ochrany hranic
FOTODOKUMENTACE



Změnový list č.: 3

Národní situační centrum ochrany hranic

Objednatel : **MV ČR** Zhotovitel : **První KEY-STAV, a.s.**
Lánská 128
739 61 Třinec

Zástupce objednatle :  Zástupce zhotovitele : 
TDI :  HVP : 

Název : **Kuchyně - doplnění obkladů a maniplice s digestoří**

Změnový list z podnětu :
Investora **X**
Zhotovitele

Změnový list předložen : **07.08.2018**

Popis:

V části kuchyně ve 3 NP je okno jenž se má zazdíť. Tato nová plná plocha nahrazuje okno k jehož ostění byl nalepen obklad. Pro celistvost bylo po konzultacích s investorem navrženo doplnění obkladu pro achování celistvosti plochy. Zároveň pro vybourání okna je potřeba odborně demontovat a opětovně instalovat digestoř tak aby nedošlo k jejímu poškození.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : **3 926,28 Kč**

MP :

Celkem změna : **3 926,28 Kč**

Změna termínu díla :

Původní termín : 

Nový termín : 

Vyjádření objednatele :

Datum : 

Podpis : 

Zástupce objednatle :  Zástupce zhotovitele : 

TDI :  HVP : 

Změnový list č.: 4

Národní situační centrum ochrany hranic

Objednatel : MV ČR Zhotovitel : První KEY-STAV, a.s.
Lánská 128
739 61 Třinec

Zástupce objednatle : Zástupce zhotovitele :
TDI : HVP :

Název : Georadar

Změnový list z podnětu :
Investora
Zhotovitele

Změnový list předložen : 07.08.2018

Popis:

Z důvodu složitosti až neproveditelnosti zamýšlených mikropilot, bylo rozhodnuto GP o průzkumu podloží georadarem. Na základě zjištěných výsledků bude GP navrženo jiné řešení zvýšení nosnosti sloupů. Po provedení odkopávky patek sloupů a zjištění nesouladu s velikostí vedlejší patky je radarové měření požadováno podruhé.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	36 000,00 Kč
MP :	
Celkem změna :	36 000,00 Kč

Změna termínu díla :

Původní termín :	
Nový termín :	

Vyjádření objednatele :

Datum :
Podpis :
Zástupce objednatle : Zástupce zhotovitele :
TDI : HVP :

Změnový list č.: 5

Národní situační centrum ochrany hranic

Objednatel : MV ČR Zhotovitel : První KEY-STAV, a.s.
Lánská 128
739 61 Třinec

Zástupce objednatle : TDI : Zástupce zhotovitele : HVP :

Název : Karta UPS

Změnový list z podnětu : Investora Zhotovitele

Změnový list předložen : 07.08.2018

Popis:

Dieselagregát obsahuje ethernetovou kartu pro vzdálený dohled a zasilání emailů o stavu zařízení. Tato karta nebyla dle PD požadována. Po dohodě s investorem je zařízení rozšířeno o tento prvek. Odsouhlaseno emailem 24.7.2018

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : 7 920,00 Kč
MP :
Celkem změna : 7 920,00 Kč

Změna termínu díla :

Původní termín :
Nový termín :

Vyjádření objednatele :

Datum :
Podpis :
Zástupce objednatle : Zástupce zhotovitele :
TDI : HVP :

Změnový list č.: 7
Národní situační centrum ochrany hranic

Objednatel :	MV ČR	Zhotovitel :	První KEY-STAV, a.s. Lánská 128 739 61 Třinec
Zástupce objednatle : TDI :		Zástupce zhotovitele : HVP :	

Název : **Nové rozvody svítidel ve 2.NP**

Změnový list z podnětu :

Investora		<input checked="" type="checkbox"/>
Zhotovitele		<input type="checkbox"/>

Změnový list předložen :



Popis:

V rámci realizace bylo zjištěno, že světelné rozvody v kancelářích ve 2 NP jsou v havarijním stavu. Na žádost objednatele je předložen cenový návrh opravy těchto rozvodů v rámci díla.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	491 275,84 Kč
MP :	
Celkem změna :	491 275,84 Kč

Změna termínu díla :

Původní termín :	
Nový termín :	

Vyjádření objednatele :

Datum :		
Podpis :		Zástupce zhotovitele : 
Zástupce objednatle :		HVP :
TDI :		

Změnový list č.: 8

Národní situační centrum ochrany hranic

Objednatel : MV ČR Zhotovitel : První KEY-STAV, a.s.
Lánská 128
739 61 Třinec

Zástupce objednatle : Zástupce zhotovitele :
TDI : HVP :

Název : Dlaždice oken 2NP

Změnový list z podnětu : Investora
Zhotovitele

Změnový list předložen : 07.08.2018

Popis:

Z důvodu zazdění otvorů oken v rámci realizace je potřeba demontovat stávající dlažbu umístěnou místo podokeních parapetů.

Změna ceny díla VCP/MP :

VCP :	213,01 Kč
MP :	
Celkem změna :	213,01 Kč

Změna termínu díla :

Původní termín :

Nový termín :

Vyjádření objednatele :

Datum :

Podpis :

Zástupce objednatle : Zástupce zhotovitele :
TDI : HVP :

Změnový list č.: 8
Národní situační centrum ochrany hranic
FOTODOKUMENTACE



Změnový list č.: 9

Národní situační centrum ochrany hranic

Objednatel : **MV ČR** Zhotovitel : **První KEY-STAV, a.s.**
Lánská 128
739 61 Trinec

Zástupce objednatle :  Zástupce zhotovitele : 
TDI :  IVP : 

Název : **Dlaždice oken 2NP**

Změnový list z podnětu :
Investora
Zhotovitele

Změnový list předložen : **07.08.2018**

Popis:

V rámci realizace stavby, objednatel požádal o zakrytí předmětů umístěných v archivu z důvodu zabránění průniku prachu do archivních spisů.



Změna ceny díla VCP/MP :

VCP : **11 072,00 Kč**


MP :


Celkem změna : **11 072,00 Kč**



Změna termínu díla :


Původní termín : 
Nový termín : 

Vyjádření objednatele :

Datum : 

Podpis : 

Zástupce objednatle :  Zástupce zhotovitele : 

TDI :  IVP : 