

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 2016 00022/OR

číslo smlouvy zhotovitele: S/05030802/22501106/01/2016

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Město Český Brod
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 9294910237/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Eva Čokrtová, investiční technik
dále jen „objednatel“

a
Zhotovitel: AVE Kolín s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1501, 280 02 Kolín V
zastoupený: Mgr. Věrou Suchomelovou a Ing. Karlem Sovou, jednatelem
IČO: 25148117
DIČ: CZ25148117
Bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 117551383/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova, jednatele
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Adéla Vokounová, vedoucí provozu
dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016 00022/OR ze dne 1.2.2016.

Článek I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje k provedení díla „Český Brod - Chodník v ulici Tuchorazská“, na pozemcích v obci a k.ú. Český Brod č.p. 589/18, 613/1,613/4, 873/1, 873/6, 873/8,873/13,873/14 v rozsahu zadávací dokumentace objednatele ze dne 5.11.2015 včetně jejich příloh a projektové dokumentace zhotovené firmou INPROJEKT, spol. s.r.o., Ing. Petr Novotný z roku 5/2015, projektová dokumentace „Chodník a VO v ul. Tuchorazská, Český Brod - Veřejné osvětlení“ zhotovená firmou INPROJEKT, spol. s.r.o. v 09/2012.

Rozsah prací je dán projektovou dokumentací zhotovenou firmou INPROJEKT, spol. s.r.o., Ing. Petr Novotný z roku 5/2015, projektová dokumentace „Chodník a VO v ul. Tuchorazská, Český Brod - Veřejné osvětlení“ zhotovená firmou INPROJEKT, spol. s.r.o. v 09/2012, stavebním povolením a podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídky na realizaci této stavby v souladu s profesní odborností.

Předmětem tohoto dodatku č. 1 změna je termínu dokončení díla: výstavby nového chodníku v ulici Tuchorazská podél silnice III/1132.

Z důvodu nevyjasněné situace v majetkovém vyrovnání pozemku č. 873/6 v k.ú. Český Brod bude stavba chodníku rozdělena na tři části a realizována takto:

Část I. – chodník od č.p.247 k účelové komunikaci fa. RB Hydraulika na pozemku 613/1 v k.ú. Český Brod

Část II. – chodník od účelové komunikace fa. RB Hydraulika na pozemku 613/1 v k.ú. Český Brod k účelové komunikaci na pozemcích 873/6 a 589/20 v k.ú. Český Brod.

Část III. – chodník od účelové komunikace na pozemcích 873/6 a 589/20 v k.ú. Český Brod až na konec stavby, k účelové komunikaci na pozemku 589/31 v k.ú. Český Brod.

Jednotlivé části jsou vyznačeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Tímto se mění

Článek II. Doba zhotovení díla takto:

Část I. – chodník od č.p.247 k účelové komunikaci fa. RB Hydraulika na pozemku 613/1 v k.ú. Český Brod bude dokončen v termínu do 31.7. 2016. Zhotovitel předá dokončené a zkolaudované dílo objednateli nejpozději do 31.7. 2016.

Část II. – chodník od účelové komunikace fa. RB Hydraulika na pozemku 613/1 v k.ú. Český Brod k účelové komunikaci na pozemcích 873/6 a 589/20 v k.ú. Český Brod, bude realizována nejdéle do 15.12.2016 a to na výzvu objednatele k zahájení prací na této části chodníku. Zhotovitel práce provede do 50ti dnů od této výzvy.

Část III. – chodník od účelové komunikace na pozemcích 873/6 a 589/20 v k.ú. Český Brod až na konec stavby, k účelové komunikaci na pozemku 589/31 v k.ú. Český Brod bude dokončen v termínu do 31.7. 2016. Zhotovitel předá dokončené a zkolaudované dílo objednateli nejpozději do 31.7. 2016.

Změna termínu se nedotýká veřejného osvětlení, odvodnění chodníku včetně zatrubnění stávajícího příkopu, tyto budou dokončeny do 31.7.2016.

Článek III. Závěrečná ustanovení

Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn na profilu zadavatele.

Ostatní články smlouvy o dílo č. 2016 00022/OR se tímto dodatkem nemění.

V Českém Brodě dne 22.6.2016

Objednatel:


Bc. Jakub Nekolný
starosta města

Zhotovitel:




Mgr. Věra Suchomelová, Ing. Karel Sova
jednatelé společnosti

Doložka: RH 229/2016
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.



LEGENDA:

- PRVKY PRO NEVIDOMÉ (zámková dlažba pro nevidomé)
- BETONOVÉ ČELO PROPUSTKU
- PRODLOUŽENÍ PROPUSTKU; ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU - DN 600
- PREFABRIKOVANÁ REVIZNÍ ŠACHTA
- ODVODŇOVACÍ ŽLAB RONN DRAIN - GL 150
- BETONOVÁ OBRUBA, SNÍŽENÁ OBRUBA
- PALISÁDY
- VÝŠKA PODSÁDKY JEDNOTLIVÝCH OBRUB
- HRANICE ÚPRAV - NOVÉ PLOCHY SE VÝŠKOVĚ NAPOJÍ NA STÁV. STAV; VÝŠKOVÉ ZLOMY
- RUŠENÁ ULIČNÍ VPUST
- ULIČNÍ VPUST
- VYTYČOVACÍ BODY
- VYTYČOVACÍ KÓTY



STAV KE DNI 31.1.2007
 VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT-PV
 SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

	GEN. PROJEKTANT:	INPROJEKT, spol. s r.o.	AUTORIZOVAL:												
	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. MARTIN PÍŠA													
PROJEKTANT ČÁSTI:	ING. PETR NOVOTNÝ, Ph. D., MBA	ING. PETR NOVOTNÝ, Ph. D., MBA													
	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI:	ING. P. NOVOTNÝ, Ph. D., MBA													
	VYPRACOVALA:	DITA ZEMANOVÁ			DITA ZEMANOVÁ										
INVESTOR:	Město Český Brod	<table border="1"> <tr> <td>DATUM:</td> <td>STUPEŇ:</td> <td>PARÉ Č.</td> </tr> <tr> <td>12/2014</td> <td>ZD</td> <td rowspan="2">2</td> </tr> <tr> <td>FORMÁT:</td> <td>MĚŘÍTKO:</td> </tr> <tr> <td>4x A4</td> <td>1:500</td> <td></td> </tr> </table>			DATUM:	STUPEŇ:	PARÉ Č.	12/2014	ZD	2	FORMÁT:	MĚŘÍTKO:	4x A4	1:500	
DATUM:	STUPEŇ:	PARÉ Č.													
12/2014	ZD	2													
FORMÁT:	MĚŘÍTKO:														
4x A4	1:500														
DODAVATEL:	- DLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ -	ČÍSLO VÝKRESU: 101.09													
AKCE:	PD chodník a VO v ulici Tucherazská														
ČÁST:	101 - KOMUNIKACE														
VÝKRES:	VYTYČOVACÍ SITUACE														

