

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

- 1. město Rýmařov**
Se sídlem: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupeno: Ing. Petrem Kloudou, starostou
IČO: 00296317
DIČ: CZ00296317
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.,
Číslo účtu: 19-1421771/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
Ing. Petr Klouda, starosta, email: starosta@rymarov.cz, tel. 554 254 100
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

- 2. JR STaKR s.r.o.**
Se sídlem U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntál
Zastoupena: Romanem Strohnerem, jednatelem společnosti
IČO: 28596854
DIČ: CZ28596854
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-5344030257/0100
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C 33800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1. smlouvy o dílo s předmětem plnění „Technická infrastruktura pro 13 RD Edrovice II“ ze dne 23.08.2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění:

v čl. III odst. 2 takto:

III. Předmět smlouvy

2. Dílo je rozděleno na tyto stavební objekty:
- 2.1. Výkon veřejné správy objednatele:
- SO 01 komunikace a chodníky
 - SO 04 dešťová kanalizace

- SO 05 veřejné osvětlení
- SO 06 veřejná zeleň
- SO 08 přípravné a přidružené práce (např. geodetické práce, vytýčení sítí)

2.2. Ekonomická činnost objednatele:

- SO 02 vodovod vč. přípojek
- SO 03 splašková kanalizace
- SO 07 NTL plynovod

v čl. IV. odst. 1. takto:

IV. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě nejpozději do 12 měsíců ode dne zahájení stavebních prací.
 - Za den zahájení stavebních prací je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště, ke kterému dojde po podpisu této smlouvy o dílo, a to do pěti kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele k předání a převzetí staveniště.
 - Za den dokončení stavebních prací se považuje den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících jeho užívání (dále i jako „Termín dokončení“).

Termín, do kdy má být dílo provedeno, může být prodloužen:

- a) jestliže překážky bránící provedení díla vzniknou tím, že objednatel neposkytne součinnost zhotoviteli při provádění díla,
- b) jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem, jejichž vznik nebylo možné objektivně předpokládat,
- c) dojde-li po uzavření této smlouvy ke změnám zadávacích podkladů objednatele, které mohou mít vliv na změnu původně sjednaného předmětu plnění, a/nebo ceny díla (jeho části),
- d) v případě klimatických podmínek bránících řádnému provedení Stavby.

Termín pro dokončení díla může být prodloužen pouze o dobu, po kterou trvaly překážky uvedené v písm. a) až d) tohoto odstavce, případně do doby jejich odstranění, a to na základě dohody obou smluvních stran ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

II. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č. 1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky.
4. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy ve znění jejich pozdějších dodatků se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 8. Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č. 1.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv objednatel po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 se použijí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V Rýmařově dne 31.10.2018

Ing. Petr Klouda
starosta

Roman Strohner
jednatel společnosti