

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 18.10. 2018

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity, činnosti koordinátora bezpečnosti ochrany a zdraví při práci v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce mostu v km 182,913 trati Liberec – Černousy“

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-3603/2018/Svj

a

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2,

IČO:452 749 8; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel“)

číslo smlouvy: 102-18

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: E618-S-3603/2018/Svj, číslo zhotovitele: 102-18 ze dne 18. 10. 2018 (dále jen „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

- 1) Po uzavření smlouvy o dílo byl zhotovitel upozorněn, že jeho úředně oprávněný zeměměřičský inženýr [REDAKCE] nesplňuje odbornou způsobilost G-02, nebo G-03 v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem objednatele Zam1, která je nutná k zabezpečení funkce geodeta zhotovitele (dále také „ÚOZI“). Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nahrazení původního ÚOZI [REDAKCE] ve stejném rozsahu novým ÚOZI [REDAKCE], který tuto odbornou způsobilost splňuje. V návaznosti na tuto skutečnost se upravuje článek 1, odst. 1.2 Smlouvy.
- 2) Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny díla (nákladů) zhotovitele.

V průběhu projektování rekonstrukce železničního svršku v souladu se ZTP bylo zjištěno, že směrová a výšková úprava tratě zasahuje i do železničního přejezdu v km 182,734 (P2839), který nebyl součástí zadání projektu stavby. Smluvní strany se proto dohodly na rozšíření předmětu plnění o provedení rekonstrukce předmětného přejezdu včetně zřízení nového zesílení konstrukce pražcového podloží pod přejezdem a včetně nezbytného průzkumu podloží a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Ceny díla (nákladů) zhotovitele, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1. Cena prací obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy činí 90.000,- Kč bez DPH, což představuje navýšení o 8,18% oproti původní Ceně díla.

V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 2., odst. 2.2 Smlouvy, článek 5, odst. 5.1 a odst. 5.2 Smlouvy, článek 6, odst. 6.5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 11., odst. 11.2. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

1) Článek 1. – Smluvní strany

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 1. Smlouvy, odst. 1.2, a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 249/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2,

IČO:452 749 83 ; DIČ:CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: Ing. Libor Marek tel.: [REDACTED]

b) ve věcech technických: Ing. Libor Marek tel.: [REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

(dále jen „zhotovitel“)

2) Článek 2 - Předmět smlouvy

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 2., odst. 2.2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„2.2. Dílem se rozumí zpracování Dokumentace pro stavební povolení (dále také jen „DSP“), včetně hodnocení ekonomické efektivnosti (dále také jen „EH“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění autorského dozoru (dále také jen AD) stavby „Rekonstrukce mostu v km 182,913 trati Liberec – Černousy“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací, předloženou nabídkou zhotovitele a dodatkem č. 1, včetně zajištění komplexního inženýringu pro vydání stavebního povolení (dále jen „dílo“).“

3) Článek 5 - Cena za provedení díla

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 5., odst. 5.1 a odst. 5.2 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

„a) Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	1 100 000,- Kč
Cena prací obsažených v dodatku č. 1 Smlouvy bez DPH:	90 000,- Kč
Celková cena díla bez DPH, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, celkem:	1 190 000,- Kč
b) DPH (základní sazba)	249 900,- Kč
c) Celková cena díla, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy včetně DPH	1 439 900,- Kč

„5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství^{*)}	Jednotková cena^{*)}	Cena celkem^{*)}
1.	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	-			████
2.	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	██	██	████
3.	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle ZTP	hod	██	██	████
4.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP)	hod	██	██	████
5.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	██	██	████
6.	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	█	██	████
7.	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	█	██	████
8.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	██	██	████
9.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků	hod	██	██	████
10.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	██	██	████
11.	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	██	██	████
12.	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení v právní moci	hod	██	██	████

13.	Správní poplatky				
14.	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■

4) Článek 6 - Platební podmínky

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 6., odst. 6.5 Smlouvy a nahrazují jej novým textem v tomto znění:

„6.5 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4, odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění – do 4 měsíců**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 5 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **687.000,- Kč** (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 6 měsíců**, fakturace ceny dle položek č. 6 až č. 11 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **393.000,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.**
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 9 měsíců**, fakturace ceny dle položek č. 12 až č. 13 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením stavebního, případně společného, povolení v právní moci). Fakturu v celkové výši **55.400,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla.**
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy - **Ukončení díla - do konce stavby dle SOD na realizaci stavby-** předpoklad 12/2019, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 14 odst. 5.2. smlouvy. Fakturu v celkové výši **54.600,- Kč** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.“**

II.

- Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
- Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí objednatel.
- Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které

nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech** vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží **dvě** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě** vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující příloha:

Příloha č. 1 – Seznam víceprací

V Praze dne 20.12.2018

Za objednatele:

Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správa západ

V Praze dne 20.12.2018

Za zhotovitele:

Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

Příloha č.1

SEZNAM VÍCEPRACÍ

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km			■
2.	Zpracování DSP pro železniční přejezd	hod	■	■	■
3.	Zpracování DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle ZTP	hod	■	■	■
4.	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP)	hod	■	■	■
5.	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod	■	■	■
6.	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
7.	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks	■	■	■
8.	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod	■	■	■
9.	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků	hod	■	■	■
10.	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
11.	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
12.	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku ZTP) včetně inženýrské činnosti a zajištění stavebního povolení v právní moci	hod	■	■	■
13.	Správní poplatky		■		■
14.	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
CELKEM					90 000,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 162484

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 8d469976-184c-47fb-b402-9f4f9c3ef265

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.01.2019 13:41:04



c3f5437f-47fa-41e8-bfdd-1cbb2ca7f2c9