
Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO
"Biologický rybník - rekonstrukce"
(dále jen "Smlouva o dílo")

uzavřené dne 11. 07. 2018 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ452476 50
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem organizace
(dále jen "**objednatel**")

a

2. Stavby rybníků s.r.o.

se sídlem: Nerudova 34, 258 01 Vlašim
IČ: 02951746 DIČ: CZ02951746
Bankovní spojení: XXX
číslo účtu: XXX
zastoupené: XXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.
zn. oddíl C, vložka 225278
(dále jen "**zhotovitel**")

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIV. odst. 2. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č.1, jehož předmětem je změna termínu dokončení díla, a to z důvodu zpoždění předání staveniště, které proběhlo 1. 11. 2018 tj. o 3 měsíce později z důvodů nevyřešených nájemních vztahů na pozemcích dotčených stavbou.

II.

V článku IV., Doba a místo provedení díla, odst. 2 se mění Termín dokončení díla: do 30. 04. 2019.

.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne.....

V Praze dne.....

.....
Za objednatele:

Ing. Vladimír Krchov, Ph.D.
ředitel organizace

.....
Za zhotovitele:

XXX
jednatel společnosti