



S00JP013LLH5

## DODATEK č. 1

### Smluvní strany:

#### statutární město Zlín

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené [redacted], primátorem

zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína

zástupce ve věcech technických: [redacted], pověřen vedením Odboru koncepce a realizace  
dopravních staveb

[redacted] Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

Odpovědný útvar: Odbor koncepce a realizace dopravních staveb

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: [redacted]

Fax: [redacted]

dále jen **objednatel**

a

#### JASY Vsetín s r.o.

se sídlem 4. května 353, 755 01 Vsetín

zastoupená [redacted], jednatelem

IČO: 25860852

DIČ: CZ25860852

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22671

Bankovní spojení: [redacted]

Tel.: [redacted]

dále jen **zhotovitel**

uzavírají

Dodatek č. 1 ke

**SMLOUVĚ O DÍLO č. 4400180047**

**„Zlín, ulice Ševcovská a Díly II – úprava uličního prostoru“**

### I.

#### Předmět dodatku

Předmětem plnění uzavřené smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele k převzetí a zaplacení ceny za dílo. V rámci tohoto díla bude realizována III. a IV. Etapa revitalizovaného území ve Zlíně, ulice Ševcovská a Díly II.

Předmětem dodatku č. 1 je změna osob – zástupců ve věcech smluvních a technických (tak jak je uvedeno v záhlaví tohoto dodatku) v důsledku personálních změn u objednatele, a dále změna čl. IV. Smlouvy o dílo tak, jak je níže uvedeno.

## II. Změna smlouvy

**Nové znění čl. IV. odst. 1. smlouvy Doba plnění:**

**Doba plnění:**

**Zahájení stavebních prací v roce 2019: 1. 4. 2019**

**Ukončení provádění díla:**

- a) **dokončení stavby (všechny činnosti kromě následné péče o výsadbu): do 31. 6. 2019**
- b) **následná péče o zeleň: po dobu pěti let od předání stavby. Travníky budou předány po 10. seči, výsadby budou předány za 60 měsíců po založení.**

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinností dnem zveřejnění v Registru smluv.
2. Další ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Schválení výběru dodavatele a uzavření smlouvy:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 4.6.2018, č. usnesení 81/11R/2018*

Schválení Dodatku č. 1:

*Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích  
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína  
Datum a číslo jednací: 17.12.2018, č. usnesení .....*

Ve Zlíně dne 27.12.2018


Ve Zlíně dne

objednatel  
statutární město Zlín



člen Rady města Zlína

zhotovitel  
JASY Vsetín s r.o.



jednatel

JASY Vsetín s.r.o.  
4. května 353  
755 01 Vsetín

16.12.2018 12:01:02 DTC: 6225160892

Předběžná řídicí kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb.			
funkce	příjmení	podpis	datum
příkazce operací	[redacted]	[redacted]	10-12-2018
správce rozpočtu	[redacted]	[redacted]	19-12-2018

zodpovídá	odbor	datum	příjmení	podpis
věcně		14.12.18	[redacted]	[redacted]
právně	OP	19.12.18	[redacted]	[redacted]
finančně	OP	12-12-18	[redacted]	[redacted]