

## DODATEK č. 1/2018

k Smlouvě o poskytování služeb č. 03PT-003584 ze dne 23.10.2018

„D2 - modernizace IDS, Telematika - zajištění SBS o zřízení VB a smluv o zřízení VB“

**Objednatel:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
zastoupeno: , generální ředitel  
osoba oprávněná k podpisu: , ředitel Závodu Brno  
Šumavská 33, 602 00 Brno  
IČ: 65993390

**Dodavatel:** EXACT ING, s.r.o.  
Nezamyslova 1423/6, 615 00 Brno  
zastoupena: jednatelkou  
IČ: 29236517

Smluvní strany se dohodly na uzavření DODATKU č. 1/2018 ve znění:

### Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

#### - původní znění:

Předmětem plnění je zajištění SBS o zřízení VB a smluv o zřízení VB v katastrálním území Břeclav, Podivín, Rakvice, Tvrdonice a Velké Pavlovice pro:

- SO 490.1 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Trkmanice
- SO 490.2 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Břeclav
- SO 494 Systém DIS-SOS – trubky pro optické kabely – SSÚD Podivín.

#### Součástí poskytovaných Služeb je:

- projednání, zajištění SBS o zřízení VB
- vyhotovení GP včetně vícetisků dle počtu smluv VB
- projednání, vyhotovení smlouvy o zřízení VB, včetně zajištění vkladu práva do katastru nemovitostí

#### Doba plnění:

- SBS o zřízení VB v termínu do **31. 12. 2018**.
- smlouvy o zřízení VB, včetně GP a zajištění vkladu práva do katastru nemovitostí v termínu do 6 měsíců od písemného pokynu Objednatele.

#### - nové znění:

Předmětem plnění je zajištění SBS o zřízení VB a smluv o zřízení VB v katastrálním území Břeclav, Podivín, Rakvice, Tvrdonice a Velké Pavlovice pro:

- SO 490.1 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Trkmanice
- SO 490.2 Přípojka vedení NN pro systém DIS-SOS - Břeclav
- SO 494 Systém DIS-SOS – trubky pro optické kabely – SSÚD Podivín.

**Součástí poskytovaných Služeb je:**

- projednání, zajištění SBS o zřízení VB
- vyhotovení GP včetně vícetisků dle počtu smluv VB
- projednání, vyhotovení smlouvy o zřízení VB, včetně zajištění vkladu práva do katastru nemovitostí

**Doba plnění:**

- SBS o zřízení VB v termínu do **31. 5. 2019**.
- smlouvy o zřízení VB, včetně GP a zajištění vkladu práva do katastru nemovitostí v termínu do 6 měsíců od písemného pokynu Objednatele.

**Zdůvodnění:**

K posunutí termínu plnění dochází z důvodu posunutí termínu předání podkladů k zajištění předmětu plnění smlouvy.

**Ostatní smluvní ujednání uvedená ve výše specifikované Smlouvou zůstávají nezměněna.**

Dodatek č. 1/2018 se stává nedílnou součástí Smlouvy č. 03PT-003584 ze dne 23.10.2018.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních a každá strana obdrží dva stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 31.12.2018

ředitel Závodu Brno

Za dodavatele:

V Brně dne 3.12.2018

jednatelka