

č. j. SPU: SPU 494575/2018
č. objednatele 1: **12/2017-537100**
č. objednatele 2: **TPR/17/137**
č. zhotovitele:

Dodatek č. 4
Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 04. 2017

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 130 00 Praha 3 - Žižkov

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted], vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník.

[redacted], odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted], ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s.r.o.

Adresa: Doudlevecká 730/26, 301 00 Plzeň

Zastoupený: [redacted], jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

V technických záležitostech oprávněn jednat: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

IČ/DIČ: 25227751/CZ25227751

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12. 3. mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území **Bukov u Hořoviček**, okres Rakovník (dále jen „smlouva“) a to na základě žádosti zhotovitele o zajištění zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen „IGP“) a zpracování tohoto průzkumu firmou UNIGEO a.s. Na základě těchto výše uvedených skutečností vzniká objektivní důvod k následujícímu posunu termínů návrhových prací.

1) Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Bukov u Hořoviček se upravuje následovně:

Dílní části:

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.1. a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

3.5.1. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru stavbami

3.5.1. c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

Termín předání dle Smlouvy o dílo do 30. 11. 2018 se nahrazuje novým termínem do **30. 08. 2019.**

Odůvodnění:

Pro zdárné dokončení návrhu Plánu společných zařízení a zejména Dokumentace technického řešení v rámci zpracování komplexních pozemkových úprav v k. ú. Bukov u Hořoviček byl po projednání se sborem zástupců dne 18. 06. 2018 zpracovatelem podán návrh zaevidovaný pod č. j. SPU 328061/2018 dne 13. 07. 2018 na vyhotovení IGP. V žádosti byly uvedeny potřebné počty sond pro vodní nádrž 1 a vodní nádrž 2.

Dne 8. 08. 2018 byla podána žádost o přidělení finančních prostředků, žádost byla schválena odborem ekonomickým SPÚ dne 30. 08. 2018. Dále pod č. j. SPU 410825/2018 obdržela pobočka stanovisko k návrhu na zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování předběžného inženýrsko-geologického průzkumu v rámci KoPÚ v k. ú. Bukov u Hořoviček. Následně proběhlo výběrové řízení, na jehož základě byla podepsána smlouva o dílo s firmou UNIGEO a.s. Předání díla IGP bylo smlouvou stanoveno v termínu do 20. 11. 2018.

Závěry a zjištění inženýrsko-geologického průzkumu budou následně zpracovatelem zapracovány do obsahu výše zmíněných etap. V návaznosti na termín odevzdání IGP je potřebné posunout termín odevzdání výše uvedených dílních etap.

Dílčí část:

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona

Termín předání dle Smlouvy o dílo do 30. 06. 2019 se nahrazuje novým termínem do **31. 03. 2020.**


Odůvodnění:

Odevzdání dílčí části 3.5.2. se posouvá v návaznosti na posunutí termínu odevzdání předchozích etap.

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 20 -12- 2018


Z a j e d n a t e l e č. 1:



ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hlavní město Praha


V Praze dne 20 -12- 2018

Z a z h o t o v i t e l e:




jednatel GEO Hrubý spol. s r.o.

GEO Hrubý spol. s r.o.
Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň



V Karlových Varech dne 20 -12- 2018

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo - KoPÚ Bukov u Hořoviček

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	■	1	■	■	■
	Doplnění stávajícího bodového pole	■	1	■	■	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	■	■	■	■	■
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	■	■	■	■	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona.	■	■	■	■	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	■	■	■	■	■
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	■	■	■	■	■
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					■	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	■	■	■	■	■
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	■	■	■	■	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	■	■	■	■	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	■	■	■	■	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	■	■	■	■	■
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	■	■	■	■	■
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					■	
3.6.	Mapové dílo	■	■	■	■	■
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					■	

