

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
dne 3. 10. 2018

(dále jen Dodatek)

Smluvní strany:

Objednatel:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, státní příspěvková organizace

Se sídlem: Jankovcova 933/63, 170 00 Praha 7, Holešovice

Zastoupené: RNDr. Michaela Kleňhová, ředitelka

IČO: 72029455

DIČ: CZ72029455

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:

LMC-SOCIETY s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1394/61, 140 00 Praha 4

zastoupen: Luboš Matys - jednatel

IČO: 043 79 586

DIČ: CZ03479586

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kontaktní osoba: Luboš Matys

telefonní číslo: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: LMC-SOCIETY@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě Žádosti Zhotovitele o Posunutí termínu dokončení díla „Konferenční prostor CZVV“ a uznání uvedených překážek, uzavírají Smluvní strany tento Dodatek v souladu s Článkem XXV výše uvedené Smlouvy:

Článek I. Termín dokončení

1. Smluvní strany se dohodly na termínu dokončení díla dle Smlouvy o dílo „Konferenční prostor CZVV“ uzavřené 3. 10. 2018

Termín dokončení: **25. ledna 2019**

Tento článek mění pouze znění části **V. Doba plnění, harmonogram prací**

Ostatní znění výše uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

V Praze dne .27/12/2018.....

V Praze dne 27/12/2018

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
RNDr. Michaela Kleňhová
ředitelka

.....
Luboš Matys
jednatel

Příloha: Žádost o posunutí termínu dokončení díla ze dne 26.11.2018