

DODATEK č.1

KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřeny mezi

Smlouva vyhotovena na základě usnesení RM
 č. 355/24116 ze dne 16. 11. 2016
 Datum zveřejnění Finanční krytí
 zabezpečeno - podpis správce rozpočtu 53/2116/50
 103.30 3725 6121 Doložka vyhotovena
 dne 29. 11. 2016 Příjmení osoby odpovědné za
 věcnou správnost smlouvy a podpis
 MONIKA VOLFOVÁ

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
 Zastoupená: Alexandr Terek., starosta
 IČ: 00259322
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu: 862175349/0800
 Tel.: 352 350 666
 e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 Monika Volfová, vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Horní Slavkov, tel.: 602 110 499
 TDI: Jaroslav Lapeš, tel: 606627297

1.2 Zhotovitel:

Obchodní firma: CIPRAG PARTNER ENGINEERING s.r.o.

Se sídlem: Karlovarská 156/38, 35002 Cheb
 Zastoupená: Ing. René Cizler, jednatel společnosti
 IČ: 02327287
 DIČ: CZ02327287
 Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 29212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 107-6082740287/0100
 Tel.: 774707999
 e-mail: cizler@ciprag.cz

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
 Ing. René Cizler, tel.: +420774707999
 hlavní stavbyvedoucí

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, zápisu v obchodním rejstříku nebo jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby.

Uvedení zástupci ve věcech technických a realizace stavby jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat změnu smlouvy.

2. Předmět díla

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit/provést pro objednatele dílo:

„SYSTEM ODDĚLENÉHO SBĚRU ODPADŮ HORNÍ SLAVKOV – KONTEJNEROVÁ STÁNÍ“

2.2 (dále jen „stavba“) včetně dalších souvisejících činností, které jsou specifikovány v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen smlouva), (dále jen dílo).

3. Termíny plnění

3.1 Tímto dodatkem se mění termíny realizace díla:

Z

Předpokládaný termín zahájení prací: do 15-ti dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo dne 7.7.2016
Požadovaný termín dokončení prací: do 120-ti kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy o dílo, do 4.11.2016

na

Termín dokončení prací: se prodlužuje o 21 kalendářních dnů ode dne požadovaného termínu dokončení prací, dle smlouvy o dílo do 4.11.2016, se prodlužuje do 25.11.2016.

V průběhu provádění prací musely být práce několikrát přerušeny z důvodu provádění přeložek a dodatečných ochran inženýrských sítí CETIN. Jedná se o překážky v realizaci díla na straně objednatele, práce na ochranách inženýrských sítí neumožnili zhotoviteli provádění prací na jednotlivých stáních, budou tedy uplatněny smluvní podmínky o posunu termínu dokončení stavby dle ustanovení článku č. 3.4. smlouvy. Dále, byla některá stání doplněna o části konstrukcí - paravány z tahokovu, které nebyly zahrnuty v původním rozpočtu stavby. Stání 39,35 a 33 musela být přesunuta z důvodu tak rozsáhlé kolize s polohou inženýrských sítí, že nebylo možné řešit situaci dodatečnými ochranami a přeložkami.

4.9. b)

4. Cena díla

4.1 V souladu s ustanovením článku č. 4.9. písm. b) smlouvy se Smluvní strany dohodly, že se cena za dílo mění takto:

	Cena bez DPH (Kč)	DPH (Kč)	Cena vč. DPH (Kč)
DÍLO DLE SOD	2.716.486,23	570.462,11	3.286.948,34
VÍCEPRÁCE	182.856,22	38.399,81	221.256,03
DÍLO CELKEM	2.899.342,45		3.508.204,36

5. Závěrečná ujednání

5.1 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku smlouvy.

5.2 Tato smlouva se sepisuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou smluvní stranu.

5.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

5.4 Nedílnou součástí této smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méně prací zhotovitele

V Horním Slavkově, dne: 16.11.2016

V Chebu, dne: 16.11.2016

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "MĚSTO" at the top and "HORNÍ SLAVKOV" at the bottom, separated by two small stars. The inner circle features a coat of arms with a shield divided into four quadrants, topped with a crown and a banner.


.....
Za objednatele – Alexandr Terek

CIPRAG PARTNER ENGINEERING s.r.o.

Karlovarská 156/38

Hradiště, 350 02 Cheb

IČ: 02327287 DIČ: CZ02327287



.....
Za zhotovitele - Ing. René Cizler

Rozpočet víceprací stavby

Stavba: **2015143** **System odděleného sběru odpadů Horní Slavkov**

Objednatel: **Město Horní Slavkov** IČO: **00259322**
Dlouhá 634/12 DIČ: **CZ00259322**
35731 Horní Slavkov-Horní Slavkov


Zhotovitel: **CIPRAG PARTNER ENGINEERING s.r.o.** IČO: **2327287**
Karlovarská 156/38 DIČ: **CZ 2327287**
35002 Cheb


Rozpis ceny	Celkem
HSV	182 856,22
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	182 856,22

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	182 856,22 CZK
Základní DPH	21 %	38 399,81 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **221 256,03 CZK**

v Chebu dne 08.11.2016


CIPRAG PARTNER ENGINEERING s.r.o.
 Karlovarská 156/38
 Hradiště, 350 02 Cheb
 IČ: 02327287 DIČ: CZ 2327287
 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	0	0	0	0	0
SO.01	Systém odděleného sběru odpadů H	0	182 856	38 400	221 256	100
SO.01.01	Stání č.01	0	2 728	573	3 301	1
SO.01.02	Stání č.03	0	0	0	0	0
SO.01.03	Stání č.04	0	2 788	586	3 374	2
SO.01.04	Stání č.07	0	16 898	3 549	20 446	9
SO.01.05	Stání č.08	0	1 732	364	2 095	1
SO.01.07	Stání č.10	0	1 636	344	1 980	1
SO.01.08	Stání č.11	0	2 406	505	2 911	1
SO.01.09	Stání č.14	0	4 355	915	5 269	2
SO.01.11	Stání č.27	0	4 247	892	5 139	2
SO.01.12	Stání č.33	0	14 492	3 043	17 535	8
SO.01.13	Stání č.35	0	62 109	13 043	75 152	34
SO.01.14	Stání č.36	0	57 991	12 178	70 169	32
SO.01.15	Stání č.37	0	0	0	0	0
SO.01.16	Stání č.38	0	3 256	684	3 940	2
SO.01.17	Stání č.39	0	4 856	1 020	0	3
SO.01.18	Stání č.40	0	3 364	706	4 070	2
SO.01.19	Stání č.42	0	0	0	0	0
SO.01.2C	Stání č.43	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	182 856	38 400	221 256	100

Položkový rozpočet

S:	2015143	Systém odděleného sběru odpadů Horní Slavkov				
O:	SO.01	Systém odděleného sběru odpadů Horní Slavkov				
R:	SO.01.01	Stání č.01				
P.č. Díl:	Číslo položky 5	Název položky Komunikace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 2 728,32
1	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	13,44000	203,00	2 728,32
Celkem						2 728,32

R:	SO.01.03	Stání č.04				
P.č. Díl:	Číslo položky 5	Název položky Komunikace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 2 611,49
5	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	4,43000	203,00	899,29
6	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,43000	187,50	830,63
7	59245020R	SPC : Dlažba zámková (např. 20x16,5 cm) tl. 60 mm, přírodní	m2	4,43000	199,00	881,57
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				166,80
8	916561111R00	Osazení záhon.obrub. do lože z C 12/15 s opěrou	m	1,20000	139,00	166,80
9	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,03000	2 248,00	67,44
10	592173070R	SPC : Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	1,20000	28,50	34,20
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10,13
11	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	0,06800	149,00	10,13
Celkem						2 788,42

R:	SO.01.04	Stání č.07				
P.č. Díl:	Číslo položky 5	Název položky Komunikace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 13 146,64
25	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	21,93000	203,00	4 451,79
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	21,93000	187,50	4 111,88
###	59245020R	SPC : Dlažba zámková (např. 20x16,5 cm) tl. 60 mm, přírodní	m2	23,03000	199,00	4 582,97
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				257,15
29	916561111R00	Osazení záhon.obrub. do lože z C 12/15 s opěrou	m	1,85000	139,00	257,15
30	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	12,05000	258,00	3 108,90
31	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,83000	2 248,00	1 865,84
32	59217020R	SPC : Obrubník nájezdový betonový (ref. výrobek 148,5x145x1000 mm). přírodní	kus	12,15000	132,00	1 603,80
33	592173070R	SPC : Obrubník záhonový 50/5/20 cm šedý	kus	1,95000	28,50	55,58
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				2 979,81
34	76791CKOVRV7	Výroba, dodávka a montáž atyp. nosné zámečnické kce - nová vlně	kus	1,00000	2 930,00	2 930,00
35	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,70000	29,30	49,81
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				514,05
35	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,45000	149,00	514,05
Celkem						16 897,65

R:	SO.01.05	Stání č.08				
P.č. Díl:	Číslo položky 5	Název položky Komunikace	MJ	množství	cena / MJ	Celkem 1 731,59
36	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	8,53000	203,00	1 731,59
Celkem						1 731,59

R:	SO.01.07	Stání č.10				
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				1 636,18
37	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	8,06000	203,00	1 636,18
Celkem						1 636,18

R:	SO.01.08	Stání č.11				
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				2 405,55
38	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	11,85000	203,00	2 405,55
Celkem						2 405,55

R:	SO.01.09	Stání č.14				
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				4 304,14
44	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	16,83000	203,00	3 416,49
45	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm	m2	2,24000	187,50	420,00
46	59245020R	SPC : Dlažba zámková (např. 20x16,5 cm) tl. 60 mm, přírodní	m2	2,35000	199,00	467,65
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				50,66
45	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	0,34000	149,00	50,66
Celkem						4 354,80

R:	SO.01.11	Stání č.27				
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				4 246,76
46	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	20,92000	203,00	4 246,76
Celkem						4 246,76

R:	SO.01.12	Stání č.33				
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				5 093,27
52	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	25,09000	203,00	5 093,27
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				217,54
55	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	1,46000	149,00	217,54
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				8 963,23
56	76791CKOVRV7	Výroba, dodávka a montáž atyp. nosné zámečnické kce - nová vřolň	kus	3,00000	2 930,00	8 790,00
57	76791CKOVRV7	Výroba, dodávka a montáž atyp. nosné zámečnické kce - nová sloupek	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
58	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,70000	101,90	173,23
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				217,54
59	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	1,46000	149,00	217,54
Celkem						14 491,58

R:	SO.01.13	Stání č.35				
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				3 526,65
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	4,61000	765,00	3 526,65
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				8 167,50
###	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,63000	2 250,00	8 167,50
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				27 425,33
311361821R00		Výztuž nadzáklad. zdi z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,17496	29 950,00	5 240,05
1	348922321R00	Zdivo plot.tl.300mm z tvar.2str.štěp.přírodní, výplň beton C 20/25	m2	11,36000	1 548,00	17 585,28
2	348924112R00	Stříška plot.zedř tl.200mm z tvar.štěp.barva přírodní	m	12,50000	368,00	4 600,00
Díl:	5	Komunikace				4 699,45
22	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	23,15000	203,00	4 699,45
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				18 021,66

32	76791CKOVRV7	Výroba, dodávka a montáž atyp. nosné zámečnické kce - nová vřolň	kus	6,00000	2 930,00	17 580,00
33	76791CKOVRV7	Výroba, dodávka a montáž atyp. nosné zámečnické kce - nový sloupek	kus	6,00000	1 400,00	8 400,00
34	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,70000	259,80	441,66
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				268,20
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1,80000	149,00	268,20
Celkem						62 108,79

R:	SO.01.14	Stání č.36				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				3 029,40
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 3	m3	3,96000	765,00	3 029,40
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				8 910,00
###	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	3,96000	2 250,00	8 910,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				21 712,05
	311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10S05 (R)	t	0,17496	29 950,00	5 240,05
1	348922321R00	Zdivo plot.tl.400mm z tvar. přírodní, výplň beton C 16/20	m2	11,36000	1 450,00	16 472,00
Díl:	5	Komunikace				4 011,28
22	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	19,76000	203,00	4 011,28
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				17 974,06
32	76791CKOVRV7	Výroba, dodávka a montáž atyp. nosné zámečnické kce - nová vřolň	kus	6,00000	2 930,00	17 580,00
32	76791CKOVRV7	Výroba, dodávka a montáž atyp. nosné zámečnické kce - nový sloupek	kus	4,00000	1 400,00	5 600,00
33	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,70000	231,80	394,06
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 354,20
34	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	15,80000	149,00	2 354,20
Celkem						57 990,99

R:	SO.01.16	Stání č.38				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				3 256,12
22	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	16,04000	203,00	3 256,12
Celkem						3 256,12

R:	SO.01.17	Stání č.39				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				4 855,76
22	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	23,92000	203,00	4 855,76
Celkem						4 855,76

R:	SO.01.18	Stání č.40				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				3 363,71
22	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	16,57000	203,00	3 363,71
Celkem						3 363,71