

Změnový list č. 1 ze dne 17. 12. 2018

Statutární město Most

Doručeno: 27.12.2018

MmM/136670/2018

listy:1 přílohy:

druh:



mmmoes6e471ebf

| | |
|---|--------------------------------------|
| Název stavby: | Dodávka a instalace cykloboxů |
| Číslo smluvního vztahu: | 51/1/2018 |
| Název části stavby (PS, SO): | |
| <p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. VI, bodu 10 kupní smlouvy. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p> | |
| <p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Čl. III. bod 1 smlouvy: Prodávající dodá bezpečnostní boxy pro uložení kol do 31. 12. 2018</p> | |
| <p><u>Nové řešení:</u> Čl. III. bod 1 smlouvy: Prodávající dodá bezpečnostní boxy pro uložení kol do 28. 2. 2019</p> | |
| <p><u>Zdůvodnění změny:</u> Bezpečnostní boxy obsahují součástky a elektroniku, které vyžadují, pokud nejsou již finálně namontovány a zprovozněny, odpovídající skladovací podmínky. Technické služby města Mostu a.s., kde mají být bezpečnostní boxy před montáží uskladněny, odpovídající skladovací prostory nemají. Z tohoto důvodu, a z důvodu dodržení plné záruky, budou bezpečnostní boxy uskladněny v prostorách prodávajícího až do doby montáže (nejpozději do 28.2.2019).</p> | |
| <p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p> | |

| | |
|--|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci: | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: | |

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Vliv změny na smluvní cenu: | ano/ne |
| Cena díla dle smluvního vztahu s DPH: | |
| Ponížení/navýšení ceny díla s DPH: | |
| Nová cena díla s DPH: | |

| | |
|---|--------------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla: | ano/ne |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: | 31.12.2018 |
| Nový termín dokončení díla: | 28. 2. 2019 |

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [redacted] referent OI

Datum: 27.12.2018

Podpis: [redacted]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [redacted] referent OI

Datum: 27.12.2018

Podpis: [redacted]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 18.12.2018

Podpis: [redacted]

BIKE BOX system s.r.o.
 Křižovická 355/17, 664 34 Kuřim
 2504855
 +420 773 000 547
 bikebox.cz

01



Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [redacted]

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Pa [redacted]

Datum: 27-12-2018

Podpis: [redacted]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [redacted]

Datum: 27.12.2018

Podpis: [redacted]

Příloha změnového listu: