

# Dodatek č. 1

## ke Smlouvě o dílo

Evidované pod číslem: u objednatele (CES): **E635-S-2640/2018**  
u zhotovitele: **OU 18075**

název díla: „**Oprava MVTV2 025**“

uzavřené dne **18. 07. 2018** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel :

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava

**Adresa pro doručování korespondence :**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

bankovní spojení :

č. účtu:

Zastoupení ve věcech smluvních :

Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava,

Zastoupení ve věcech technických:

na straně jedné (*dále jen „objednatel“* )

#### 1.2. Zhotovitel :

**CZ LOKO a.s.**

sídlo: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová

IČO: 61672131

DIČ: CZ61672131

zapsaná v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2584

zastoupen: Ing. Michalem Holým, členem představenstva

Ing. Alešem Podolákem, členem představenstva

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zastoupení ve věcech technických:

Zastoupení ve věcech realizace:

na straně druhé (*dále jen „zhotovitel“*)

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **m ě n í** smlouvu o dílo č. E635-S-2640/2018, ze dne 18. 07. 2018 ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je ve smyslu čl. III., odst.3.3. smlouvy dohoda smluvních stran o **změně předmětu plnění** jak byl uveden v nabídce zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 smlouvy a na to navazující dohoda o **změně ceny díla**, jak byla smluvně ujednána v čl. V, odst. 5.1. smlouvy.
- 2.2. V průběhu provádění díla se vyskytly vícepráce v rámci předmětu plnění stanoveného smlouvou. Smluvní strany se proto dohodly na změně rozsahu plnění díla. Smluvní strany se dohodly, že nad rámec předmětu plnění stanoveného smlouvou **zhotovitel bude plnit navíc práce (dále jen „vícepráce“)**, blíže specifikované ve Změnovém listu vyvazovací opravy MVTV2-025, který je Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 2.3. Vícepráce se v ceně za dílo, sjednané v čl. V., odst. 5.1 smlouvy, projeví následovně:

Původní celková cena za dílo dle smlouvy:	5.596.905,-Kč (bez DPH)
Změny dle Dodatku č.1 ke smlouvě:	

- vícepráce ( bez DPH ) + 568.564,-Kč

**Celková cena za dílo po změně dle Dodatku č.1: 6.165.469,- Kč (bez DPH)**

- 2.4. Změna předmětu plnění a na to navazující změna ceny díla, původně uvedených v podkladech k veřejné zakázce a následně nabídky zhotovitele, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, její hodnota je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí. Objednatel při posuzování výše uvedené změny postupoval dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a v souladu s jeho vnitřní směrnici.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních - po jednom vyhotovení pro každou smluvní stranu.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem, který má dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv povinnost uveřejňovat zákonem stanovené smlouvy v registru smluv včetně jejich dodatků a s jeho uveřejněním za podmínek stanovených zákonem o registru smluv souhlasí.

**Přílohou:** Změnový list opravy vč. soupisu prací

V Ostravě dne 19.11.2018

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Michal Holý**  
člen představenstva  
CZ LOKO, a.s.

.....  
**Ing. Aleš Podolák**  
člen představenstva  
CZ LOKO, a.s.

Za objednatele:

.....  
**Ing. Jiří MACHO**  
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava

# ZMĚNOVÝ LIST VYVAZOVACÍ OPRAVY MVTV2-025

**Název zakázky (akce):** Oprava MVTV2-025

**Číslo veřejné zakázky\*:**

**Pořadové číslo změnového listu:** 1

## **Zdůvodnění a popis změny:**

Při komisionální prohlídce MVTV2-025 (9954 9439 016-5) byly zjištěny další závady, které nebylo možno při zadání rozsahu oprav dříve určit, a to z důvodu nutnosti provedení pozdější celkové demontáže SHV. Tyto závady je nutné při opravě odstranit, aby bylo možné SHV uvést do provozuschopného stavu.

**Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE

\* uvedené v registru VZ

### Finanční vyjádření změny v Kč:

Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Kolo celistvé Ø840 - 4 ks	*	
Náprava běžná – DFSK 1ks	*	
Výměna vyrezlého brzdového válce 1ks	*	
Výměna směrového válce 1ks	*	
Výměna kamenu řazení 2ks	*	
Výměna brzdové zdrže 8ks	*	
Konzole smetadla 2ks	*	
Výměna klínu 8ks	*	
Oprava rámu podvozku 2ks	*	
Revize hasicích přístrojů 4ks	*	
Pluh přední – nový 1ks	*	
Pluh zadní – nový 1ks	*	
Propadlá podlaha v jídelně a na stanovišti – částečná výměna	*	
Oprava výdřevy – regálu, polic, okolo schodiště	*	
Poškozená houkačka – výměna	*	
Dosazení nové rychlospojky G1/4“ do dveří ve věži 2ks	*	
Dosazení nového trnu rychlospojky G1/4“ do dveří ve věži 1ks	*	
Dosazení plastových štítků pro označení pneumatických. kohoutů	*	
Vzduchojem 9l – passport 1ks	*	
Výměna ventilu odkalení dveří a na přístrojovém vzduchojemu G1/2“ 2ks	*	
Kompresor 3DSK75 – kliková hřídel	*	
Prasklý kryt zářivky 2ks	*	
Termostat TH 140 – nový 2ks	*	
Náhon rychloměru – lamely kolektoru – výměna 1ks	*	
<b>Celkem</b>	568.564,-	
Cena dle SOD	5.596.905,-	
Cena díla včetně předchozích Dodatků	5.596.905,-	
<b>Cena díla po změně dle Dodatku č.1</b>	<b>6.165.469,-</b>	
<b>Celková hodnota změny</b>	10,16 %	
Cena změn z předchozích Dodatků vyjádřená v % z ceny SOD	0 %	
<b>Celkem saldo z předpokládaného ZL činí z ceny dle SOD</b>	<b>10,16 %</b>	



**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 162724

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c6133732-2592-41e9-9214-06e2e5bb4e04

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jaroslav KYPÚS)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 07.01.2019 07:47:01



f3c93e38-03d9-4147-9c02-a1ad17958520