

na provedení stavby

„Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu“

uzavřený dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL:

MĚSTO OSTROV

Se sídlem: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastoupený: Bc. Pavlem Čekanem, starostou města
IČO: 00254843
DIČ: CZ00254843
Bankovní spojení: KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu: 920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Bc. Pavel Čekan, starosta města
b) ve věcech technických: Jiří Šuster, vedoucí odboru investic
Martin Kuchař, referent odboru investic
c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):
NEDVĚD stavební spol. s r.o., IČO: 26395746,
Ing. Petr Nedvěd

(dále jen „**objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

Se sídlem: Pohraniční stráž 255, 357 03 Svatava
Zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti
IČO: 18248675
DIČ: CZ18248675
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Sokolov
Číslo účtu: 359948391/0100
Zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1339

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: Vladislav Štěpánovský, jednatel společnosti

(dále jen „**zhotovitel**“)

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 190-16-05-02 ze dne 2.5.2016 na realizaci stavby „Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu“.

Obsahem tohoto dodatku je změna termínu dokončení realizace díla a navýšení celkové ceny díla o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu ZL 02.

Dodatek č. 2 byl schválen na jednání Rady města Ostrova dne 1. 11. .2016 usnesením č. 1027/16.

Usn. RM č. 1027/16 Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu - dodatek č. 2

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo reg. č. 190-16-05-02 ze dne 2. 5. 2016 na realizaci stavby „Ostrov, U Nemocnice 1202, zázemí fotbalového klubu“. Obsahem dodatku je změna termínu dokončení do 9. 12. 2016 a navýšení ceny stavby o dodatečné stavební práce dle Zadávacího listu ZL 02 ve výši 1 285 032,34 Kč vč. DPH 21%. Celková cena stavby činí 16 509 086,60 Kč vč. DPH.

1) III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
 - b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **09/12/2016** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

2) IV. CENA DÍLA

1. Cena za provedení Předmětu díla je stanovena v souladu s Nabídkou zhotovitele a Zadávacími listy č. ZL-01 a ZL-02 a je v členění:

Nabídka zhotovitele

- cena bez DPH 12 359 071,00 Kč
- vyčíslení DPH 2 595 405,00 Kč (v platné výši)
- cena vč. DPH 14 954 475,00 Kč

Zadávací list ZL-01

- cena bez DPH 222 792,78 Kč
- vyčíslení DPH 46 786,48 Kč (v platné výši)
- cena vč. DPH 269 579,26 Kč

Zadávací list ZL-02

- cena bez DPH 1 062 010,20 Kč
- vyčíslení DPH 223 022,14 Kč (v platné výši)
- cena vč. DPH 1 285 032,34 Kč

-
- **cena celkem bez DPH 13 643 873,98 Kč**
 - **vyčíslení DPH 2 865 213,62 Kč (v platné výši)**
 - **cena celkem vč. DPH 16 509 086,60 Kč**

slovy celkem vč. DPH: šestnáctmilionůpětsetdevětšedesátšest korun šedesát haléřů

3) XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8. Dodatek č. 2 je sepsán v českém jazyce ve 4 (slovy: čtyřech) vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dva) a objednatel 2 (slovy: dva) potvrzené výtisky.
9. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostrově dne: 11. 11. 2016

Ve Svatavě dne: 9. 11. 2016

za Objednatele
Bc. Pavel Čekan
starosta města

za Zhotovitele
Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti