

Číslo smlouvy Objednatele: 5618050916.02 (ORG 5365)
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby a poskytnutí součinnosti

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: **„Zateplení budovy Hapalova 20“**

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIC: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

vedoucí Oddělení přípravy a realizace pozemních
staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
602 00 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. HV stavby a práce s.r.o.

Zastoupený: jednatel společnosti

Se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice

IČO: 04395255

DIC: CZ 04395255

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89683

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.3.2018 smlouvu o zhotovení stavby a poskytnutí součinnosti č. 5618050916, jejímž předmětem je provedení díla, kterým je zhotovení stavby „Zateplení budovy Hapalova 20“ a poskytnutí součinnosti při řízení souvisejícím s užíváním stavby ve znění dodatku č.1 ze dne 26.9.2018 (dále jen „smlouva“)
2. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna předmětu díla uvedeného ve smlouvě a to následovně:
 - a) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“). Zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 8 ze dne 5.12.2018, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Dále je předmětem dodatku č.2 smlouvy změna čl. V. a XVI. smlouvy v souvislosti se změnou předmětu smlouvy.

III. Změna ustanovení smlouvy

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

1. čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.8. tohoto znění:

II.8. Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 8 ze dne 5.12.2018.

2. čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1. a V.3 se nahrazuje novým textem, který zní:

„V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem **2.731.389,82 Kč bez DPH**

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** se sjednává dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 8 ze dne 5.12.2018 takto:

Cena celkem dle smlouvy bez DPH.....	2.581.755,30 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	192.519,12 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	- 13.868,35 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH.....	- 29.016,25 Kč
Cena celkem bez DPH	2.721.389,82 Kč “

3. čl. XVI. **Ostatní ujednání** - odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č.5: Změnový list č. 8 ze dne 5.12.2018 včetně položkového rozpočtu změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.5: Změnový list č. 8 ze dne 5.12.2018 včetně položkového rozpočtu změn.

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/007 dne 19.12.2018

V Brně dne 4.1.2019


V Brně dne 3.1.2019

Za Objednatele



vedoucí Oddělení přípravy
a realizace pozemních staveb
Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za Zhotovitele



jednatel společnosti
HV stavby a práce s.r.o.



MAGISTRÁT MĚSTA BRNA Odbor investiční	
Došlo:	- 5 -12- 2018
Č.j.:	Podl:

PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20-Naděje ÚSEK:	ZL 08
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce, úprava povrchů vnějších	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	DATUM: 5.12.2018 OSOBNĚ: MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Stavební část – neprováděné práce a dodávky DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: <ul style="list-style-type: none">- Pol.16: uložení sypaniny na skládku-modelace na výšku přes 2m – chyba v projektu- Pol.19: vyrovnaní povrchu zdíva maltou tl. do 3cm – práce se neprováděly na rozhodnutí objednatele- Pol.57: broušení beton.povrchů do 5cm a odřezání ocelových ok panelů – na stavbě se tyto práce neobjevily a tudíž nebyly prováděny- Pol.60: otlučení omítek vnějších MVC v slož.1-4 do 30% - omítky nebylo nutno odstranit- Pol.61: Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2.NP a 1.PP – práce souvisí s neprováděnými položkami- Pol.62: odvoz suti a vyb.hmot na skládku do 1km – část kameniva byla použita jinak- Pol.63: příplatek za skládku za každý 1km – souvisí s pol.č.62- Pol.64: vnitrostaveništní doprava suti do 10m – souvisí s neprováděnými pracemi- Pol.65: Nakládání nebo překl.sutí a vybouraných hmot – dtto- Pol.66: Poplatek za skládku čistá suť, štěrk – viz položka 62,63- Pol.70: Poplatek za skládku stavební suti – práce nebyly provedeny viz položky bourací práce- Pol.121: Přesun hmot, opravy vnějších plášťů výšky do 25 m – souvisí s neprovedenými pracemi	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]	DATUM: 5.12.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]



BKOM - p. [REDACTED]	OI Magistrát města Brna, [REDACTED]
----------------------	-------------------------------------



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje ÚSEK: Fasáda		ZL 08		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Oprava a vyztužení vnějších omítek.		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:		DATUM: 5.12.2018 OSOBNĚ: mail: [REDACTED]		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Odpočet ceny neprováděných prací a dodávek DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:				
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	
Méněpráce:	29 016,25 Kč	4 352,44 Kč	33 368,69 Kč	
Rozdíl:	29 016,25 Kč	4 352,44 Kč	33 368,69 Kč	
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 5.12.2018		
VYJÁDRĚNÍ: [REDACTED]			5.11.18	
OD: _____ GP	<i>SOCH.</i>	DATUM: _____	xxx	
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____		DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna - [REDACTED]			



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 8

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255

Investor: Statutární město Brno Datum: 5.12.2018

Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje

Způsob odeslání / předání datum: 29.11.2018
poštou e-mailem faxem osobně

Odkazy na specifikaci:
na výkresy: PD
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1. Odpočet nedofakturovaných položek

Popis a zdůvodnění změny:

- Pol.15: uložení sypaniny na skládku-modelace na výšku přes 2m – chyba v projektu
- Pol.19: vyrovnání povrchu zdiva maltou tl. do 3cm – práce se neprováděly na rozhodnutí objednatele
- Pol.57: broušení beton.povrchů do 5cm a odřezání ocelových ok panelů – na stavbě se tyto práce neobjevily a tudíž nebyly prováděny
- Pol.60: otlučení omítek vnějších MVC v slož.1-4 do 30% - omítky nebylo nutno odstranit
- Pol.61: Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2.NP a 1.PP – práce souvisí s neprováděnými položkami
- Pol.62: odvoz suti a vyb.hmot na skládku do 1km – část kameniva byla použita jinak
- Pol.63: příplatek za skládku za každý 1km – souvisí s pol.č.62
- Pol.64: vnitrostaveništní doprava suti do 10m – souvisí s neprováděnými pracemi
- Pol.65: Nakládání nebo překl.sutí a vybouraných hmot – dtto
- Pol.66: Poplatek za skládku čistá suť, štěrk – viz položka 62,63
- Pol.69: poplatek za skládku.Směs betonu a cihel – souvisí s neprovedenými pracemi 59 atd.
- Pol.70: poplatek za skládku suti – práce nebyly provedeny viz neprovedené bourací práce
- Pol.121: Přesun hmot, opravy vnějších plášťů výšky do 25 m – souvisí s neprovedenými pracemi

Počet připojených listů specifikací:



Důvod vícepráce / méněpráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:

Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUKAŠA

Stanovisko projektanta stavby:


SOUKAŠA

Stanovisko energetického specialisty:

/

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 08
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o., IČ: 04395255	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	5.12.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
29 016,25,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29 016,25,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 5.12.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:


Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):


Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje

Rekapitulace změnových listů


	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z8	29 016,25	4 352,44	33 368,69	0,00	0,00	0,00	29 016,25	4 352,44	33 368,69
	29 016,25	4 352,44	33 368,69	0,00	0,00	0,00	29 016,25	4 352,44	33 368,69



Fakturace: konečná 2018

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
		Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce,s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	29 016,25	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	29 016,25	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	29 016,25	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	29 016,25	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : 	Jméno :	
Datum :	Datum : 05.12.2018	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		0,00 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		29 016,25 Kč
DPH	15,0 %		4 352,44 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			33 368,69 Kč

Poznámka :



Fakturace

Stavba :	Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje	ZL č.8
Objekt :	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
						29 016,25
Díl: 17		Konstrukce ze zemín				
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	3,000	10,000	30,00
Celkem za		Konstrukce ze zemín				30,00
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
19	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3cm	m2	39,96	120	4795,20
Celkem za		Zdi podpěrné a volné				4 795,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
57	965048515R00	Broušení beton.povrchů do 5cm a odřezání ocelových ok panelů	m2	23,09	200,00	4617,25
Celkem za		Bourání konstrukcí				4 617,25
Díl: 97		Proražení otvorů a ostatní bour.práce				
60	978015241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v slož. 1-4 do 30%	m2	689,02	11,00	7579,18
Celkem za		Proražení otvorů a ostatní bour.práce				7 579,18
Díl: S		Přesuny sutí				
61	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour.hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,839	100,00	383,90
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour,hmot na skládku do 1 km	t	28,550	150,00	4282,50
63	979081121R00	Příplatek za skládku za každý 1 km	t	142,750	15,00	2141,25
64	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	3,839	100,00	383,90
65	979086112R00	Nakládání nebo pekl.sutí a vybouraných hmot	t	3,839	100,00	383,90
66	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť . Štěrky	t	24,710	120,00	2965,20
70	979990001R00	Poplatek za skládku - stavební sutí	t	3,839	300,00	1151,97
Celkem za		Přesuny sutí				11 692,52
Díl: H99		Ostatní přesuny hmot				
121	999281211R00	Přesun hmot, opravy vnější.pláště výšky do 25 m	t	1,51	200,00	302,00
Celkem za		Ostatní přesuny hmot				302,00

V Brně dne 5.12.2018

Za zhotovitele: