

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany:

Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

se sídlem: nám. Husovo nám. 87, 266 01 Beroun

zastoupené: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou muzea

IČ: 00065293

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

Vodovody a kanalizace Beroun a.s.

se sídlem: Mostníkovská 255, 266 41 Beroun

zastoupený: Mgr. Jiřím Paulem, MBA, předsedou představenstva, ředitelem a.s.

IČ: 46356975

DIČ: CZ46356975

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 11. 2016

I. Úvodní ustanovení

1. Vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, dohodly se smluvní strany na změně článku IV. Smlouvy o dílo a posunu termínu dokončení díla.

II. Změny smlouvy

1. Článek V. odst. 1 první věta prvního souvětí Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„Doba plnění je stanovena počínaje dnem podpisu smlouvy s dokončením do 30. 12. 2016“.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě pare.

4. Smluvní strany si dodatek řádně přečetly, s obsahem dodatku, který je projevem jejich svobodné a vážné vůle souhlasí, na důkaz čeho připojují své podpisy.

V Berouně dne:

V Berouně dne: 15.11.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D.

Mgr. Jiří Paul, MBA,

ředitelka muzea

předseda představenstva, ředitel a.s.