



TSKRP008SHW6

DODATEK č. 1

č. smlouvy zhotovitele: 10000139175

ke smlouvě o dílo

„Cyklotrasa A50/A500 (úsek Klánovice – Koloděje), č. akce 2950149“

číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/104

číslo smlouvy zhotovitele: 10000136905

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP

2. Zhotovitel:

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ26271303

bankovní spojení: Citibank plc.

č.ú.: 2038057204/2600

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

zastoupena: Michalem Pfafem - ředitelem závodu Inženýrské stavitelství Čechy (na základě plné moci) a Ing. Janem Lintnerem – oblastním manažerem oblastí Asfalty (na základě plné moci)

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Lukáš Radil, hlavní stavbyvedoucí

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. A/3/18/4020/104 ze dne 21.8.2018 „Cyklotrasa A50/A500 (úsek Klánovice – Koloděje), č. akce 2950149“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby ve smyslu Přílohy č. 1, spočívající zejména v rozšíření o mobiliář a o dopravní značení a částečném zúžení předmětu díla v rámci položek souvisejících s položkami „Rekultivace územní rezervy pro pohyb osob na zvířatech“ a „Sejmutí drnu a ornice pro zelené plochy za obrubami“ na základě požadavku odboru rozvoje a financování dopravy vyvolaného Městskou částí Praha 21. Tyto položky společně s trativodem byly realizovány v menším rozsahu, než se dle projektové dokumentace původně předpokládalo.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	15 937 730,27 Kč
DPH 21 %:	3 346 923,36 Kč
Původní cena vč. DPH:	19 284 653,63 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 1 bez DPH:	198 702,33 Kč
DPH 21%:	41 727,49 Kč
Cena za vícepráce dodatku č. 1 vč. DPH:	240 429,82 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 1 bez DPH:	- 736 712,50 Kč
DPH 21%:	- 154 709,63 Kč
Cena za méněpráce dodatku č. 1 vč. DPH:	- 891 422,13 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH:	15 399 720,10 Kč
DPH 21/%	3 233 941,22 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 1 vč. DPH:	18 633 661,32 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 2 nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodavatel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Dodavatel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
7. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Příloha č. 1 – Plná moc pro Michala Pfafa a Ing. Jana Lintnera

V Praze dne 28. 12. 2018

za Objednatele:

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

PhDr. Ing. Mgr. ... MBA

.....
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Tumpach, MBA

V Praze dne

za Dodavatele:

.....
ředitel závodu Inženýrské stavitelství
Čechy

.....
Skanska a.s.

Ing. Jan Lintner
oblastní manažer oblasti Asfalty