

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952170154
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 129170004

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua, s.r.o.**
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové
Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatel
Ing. Lubor Dítě, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková, jednatelka
Ing. Lubor Dítě, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111
DIČ: CZ60113111
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596
Bankovní spojení: XXX

(dále jen zhotovitel)

Z důvodů zjištěných v průběhu realizace díla, které nebylo možno předpokládat v době výběrového řízení, se smluvní strany dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. D952170154 na akci „Alba, Třebechovice - Častolovice, těžení nánosů ř.km 0,000-17,200“ v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Doba plnění díla, odst. 3.3.

Stávající text:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – DSJ koncept: **do 31. 05. 2018**
II. etapa – IČ: **do 31. 12. 2018**
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2021**

se nahrazuje textem níže uvedeným:

Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

- I. etapa – DSJ koncept: **do 31. 05. 2018**
II. etapa – IČ: **do 31. 03. 2019**
III. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 12. 2021**

Zdůvodnění změny termínu

Důvodem změny termínu dokončení II. etapy je skutečnost, že na základě vyjádření Krajského úřadu Královéhradeckého kraje bylo nutno zajistit zpracování biologického posouzení jako podklad pro navazující řešení těžení a možnosti ukládání sedimentu v rámci Evropsky významné lokality a v rámci pozemků určených k plnění funkce lesa.

Tento dodatek č. 1 je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele D952170154 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne

V dne

.....
za objednatele
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

.....
za zhotovitele