

Dodatek č. 1








Č. j. KRPK-68461-15/ČJ-2018-1900VZ

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-68461-13/ČJ-2018-1900VZ
ze dne 22. 10. 2018, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

1. „objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Zastoupený: 
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary - Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní adresa: 
Kontaktní osoba: 
Datová schránka: 

2. „zhotovitel“

M2wood s.r.o. zapsána u Městského soudu v Praze C260479
Zastoupený: 
Sídlo: Jabloňová 2136/11, 106 00 Praha 10
IČO: 05240069
DIČ: CZ05240069
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 

I.

Smluvní strany prohlašují, že na základě objektivních příčin, které jsou uvedeny v úředním záznamu č. j. KRPK-67469-13/ČJ-2018-1900MN ze dne 10. 12. 2018, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, jako příloha, musí dojít v průběhu realizace stavby ke změnám dílčího řešení díla a s tím souvisejícím nezbytným změnám samotné stavby.

II.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude navýšena o částku **59. 810,36 Kč** včetně DPH (49.430,05 Kč bez DPH + 10.380,31 Kč 21 % DPH).

Slovy: Padesátdevěttisícosmsetdesetkoruntřicetšest.

III.


Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dílo dokončí nejpozději do **30.4.2019**.

IV.


1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Příloha: Úřední záznam č. j. KRPK-67469-13/ČJ-2018-1900MN ze dne 10. 12. 2018

V Praze dne 14.12.2018



V Karlových Varech dne 14.12.2018





Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-67469-13/ČJ-2018-1900MN

Dolní Rychnov 10. prosince 2018

Počet listů: 1

Přílohy: 1 (cenová nabídka)

Úřední záznam


Dodávka a výměna oken v budově OOP Žlutice

Na akci byla podepsána smlouva o dílo Č.j. KRPK-68461-13/ČJ-2018-1900VZ ze dne 22.10.2018.



Předmětem zakázky byla výměna oken v celé budově OOP Žlutice včetně zednického začistění. Při pracích v zadním traktu objektu bylo zjištěno, že pracnost úprav stavebních otvorů je větší než se předpokládalo. Při demontáži původních okenních výplní došlo k opadání okolního zdiva a fasády v daleko větší míře, než se předpokládalo. Dále dodatečné úpravy stavby v minulosti, jako např. nadokenní překlady a dozdívky otvorů mají za následek ztížení osazení oken a následného zednického začistění. Vzhledem ke stavu omítek fasády není možné zachovat původní ostění. Z důvodu eliminace kondenzace vodních par a následných problémů s plísní na vnitřním ostění, bude na vnějším ostění použit tvrzený polystyren místo jádrové omítky. Byla pořízena fotodokumentace zjištěného stavu, která je v elektronické podobě uložena na OSNM. Výše uvedené skutečnosti s částečným podílem klimatických podmínek budou mít vliv na nedodržení termínu dokončení a na koncovou cenu díla.

Vícepráce jsou vyspecifikovány a naceněny v příloze č. 1 a dojde k navýšení ceny o **59.810,36 Kč vč. DPH**

Vícepráce budou mít vliv na termín dokončení prací a vzhledem k předpokládaným klimatickým podmínkám v zimním období se tento posouvá do **30.4.2019**.



Schv



	Zlutice, velké náměstí 142				
Objekt	oprava fasády – zadání trakt				
Položka	Název položky	m. j.	výměra	Kč/m. j.	Kč celkem
1	2	3	4	5	6
exteriér	<i>materiál</i>				
	polystyren tvrzený 3cm	m2	8,80	93,00	818,40
	malta STI k01	pytel	25,00	92,56	2314,00
	tmel lepicí C2T	pytel	15,00	219,00	3285,00
	perlínka	ks	8,00	14,50	116,00
	lišta rohová s perlínkou	ks	25	31,41	785,25
	tmel fasádní	pytel	10	113,64	1 136,40
	fasádní nátěr	kg	15	125,00	1 875,00
materiál celkem					10 330,05
Práce					
	<i>bourací práce – otlučení omítek, demontáž mříží</i>				9800,00
	<i>práce zednické – srovnání špalet a osazení zateplovacího systému, odkopání paty zadní</i>				24500,00
	<i>práce malířské</i>				4800,00
	<i>montáž a demontáž lešení, pronájem</i>				0,00
	<i>odvoz sutí + skládkovné</i>				0,00
Práce celkem					39100,00
exteriér celkem					49430,05
CELKEM	celková cena bez DPH				49 430,05

s DPH

59 810,36

