

Dodatek č. 1**Smlouvy o zpracování projektové dokumentace pro akci
„ZŠ Vranovská - opatření proti vlhkosti“**

kteřou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „*Občanský zákoník*“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. Občanského zákoníku a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo dodatku objednatele: 2016/2261/OŠK/86/01

I. Statutární město Brno, Městská část Brno-sever

Sídlo: Bratislavská 70, 601 47 Brno
 zastoupení: [redacted] starosta MČ Brno-sever
 oprávněn k jednání ve věcech smluvních: [redacted] místostarostka MČ
 Brno-sever
 ve věcech technických: [redacted] referent OŠK
 Telefon/fax, E – mail: [redacted]
 IČO: 44992785
 DIČ: CZ44992785
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno
 Číslo účtu: 19-5190900247/0100
 (dále jen „*Objednatel*“)

a

II. SAREP a.s.

Zastoupený: [redacted] statutární ředitel
 oprávněn k jednání ve věcech smluvních: [redacted] statutární ředitel
 Zástupce ve věcech technických: [redacted]
 Se sídlem: [redacted]
 IČO: 292 95 521
 DIČ: CZ29295521
 Bankovní spojení: KB a.s. Brno
 Číslo účtu: [redacted]
 Kontaktní osoba: [redacted]
 Telefon: [redacted]
 E-mail: [redacted]
 (dále jen „*Zhotovitel*“)

I. Preambule a účel dodatku

Dne 11. 10. 2016 uzavřely smluvní strany Smlouvu o zpracování projektové dokumentace č. 2016/2182/OŠK/80 (dále jen „Smlouva“).

Z důvodu naplněné kapacity firmy provádějící kamerové zkoušky došlo k pozdějšímu předání výsledků těchto zkoušek, proto požaduje zhotovitel prodloužení termínu dodání prací.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odstavcem XV.4. Smlouvy se dohodly na změnách Smlouvy takto:

II.

Z odstavce článku II. 1.1. a) Smlouvy se vypouští „vč. vyřízení pravomocného rozhodnutí“

Odstavce článku V. Doba plnění se mění a nově zní takto:

V.1. Doba plnění *Projektu* dle této smlouvy se sjednává takto:

V.1.1 zahájení: ode dne podpisu této smlouvy;

V. 1.2. ukončení:

V.1.2.1. nejpozději do **05. 12. 2016** Zhotovitel odevzdá Objednateli předmět plnění dle čl. II. 1.1. písm. a) této Smlouvy a bude podána Žádost o stavební povolení na příslušný stavební úřad.

V.1.2.2. nejpozději do **14. 12. 2016** Zhotovitel odevzdá Objednateli předmět plnění dle čl. II.1.1. písm. b) této Smlouvy a vydané Oznámení o zahájení stavebního řízení příslušným stavebním úřadem.

PDPS bude **bezplatně** aktualizována do 10 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí stavebního úřadu, pokud došlo ke změně PDPS mezi vydaným rozhodnutím stavebního úřadu a nabytím právní moci tohoto rozhodnutí.

III.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu. Jedno vyhotovení Dodatku č. 1 obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Ostatní ujednání Smlouvy, které tento Dodatek č. 1 nemění, zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.

V Brně dne 30. 11. 2016

V Brně dne 30. 11. 2016

STAVEBNÍ ÚSTAV
MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-SEVER
mimořádná úřadna



za Objednatele

SAREP

projekt
SAREP, s.r.o.
IČO: 252 621 00 Brno
29 55 21
28.02.2016 ②

za Zhotovitele

